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Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
MOBILITA' E PISTE CICLABILI Dirigente CARONE GIUSEPPE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.2.42 - 1.2.43

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

ANNO 2021 -
l’obbiettivo è finalizzato alla valorizzazione degli interventi di riqualificazione e decoro degli spazi urbani; si pone attenzione al mantenimento
della qualità delle pavimentazioni lapidee e dell'arredo urbano, al recupero di aree urbane a nuove funzioni ed a realizzare interventi di
miglioramento della funzionalità e qualità degli spazi urbani.
Per l'anno 2021 l'aviità si concentra sia sulla parte progettuale che sulla parte realizzativa degli interventi richiesti dall'Amministrazne
Comunale.

In particolare si evidenziano questi interventi per la parte progettuale:
- la progettazione esecutiva dell'intervento di Riqualificazione di Piazza Goldoni;
- la progettazione esecutiva con emissione del bado di gara di Via Panzani
- l'avanzamento della progettazione del collegamento Piazza Nannotti - Via Francesco De Sanctis (condizionato dall'attivtà delle Direzione
Urbanistica e Patrimonio che devono rispettivamente procedere all'approvazone della variante urbanistica e della permuta delle aree private
richieste con note del maggio e luglio 2020)
- la Progettazione fattibilità tecnico Economica per la Riqualificazione e la riorganizzazione spazi pubblici contermini ex Palazzo delle Poste
Via Pietrapiana.

Per la fase esecutiva si segnala la riqualificazione di:

Via Panzani,
Piazza Goldoni,
Area Fortezza da basso

L'obbiettivo è dedicato altresì alla gestione dei procedimenti delle OOUU del Piani di recupero e/o attuativi attivati dalla Direzone Urbanistica
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

2019 - Riqualificazione Via Cerretani 15/06/2019 30/09/2020 BARABESI
MAURIZIO-P.O.
RIQUALIFICAZ.
SPAZI URBANI

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019 - Riqualificazione Piazza Nannotti 15/06/2019 30/06/2020 BARABESI
MAURIZIO-P.O.
RIQUALIFICAZ.
SPAZI URBANI

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019 - Realizzazione lavori riqualificazione Via Palazzuolo 01/06/2019 31/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019 - esecuzione lavori riqualificazione piazza salvemini 01/09/2019 30/03/2020 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. rimozione panchina in
corten come richiesta
da mozione consiliare
e installazione paletti
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

2020- Riqualificazione Via Panzani - progettazione esecutiva 01/03/2020 30/09/2020 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2020 - Riqualificazione Piazza Nannotti - progettazione lotto II 01/03/2020 31/12/2020 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. DELIBERAZIONE N.
2020/G/00451 -
approvazione
progetto definitivo

2020 - progettazione Interventi di Riqualificazione Piazza dell'Unità 01/03/2020 31/12/2020 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Avanzamento progettazione Piazza Vittorio Veneto (Piano città) 01/04/2020 31/12/2020 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Approvazione Variante urbanistica parcheggio ponte ponte a greve 01/04/2020 30/07/2021 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

approvazione variante urbanistica Ats minervini (rotatoria Via di Ugnano) 01/04/2020 31/12/2021 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Approvazione progetto esecutivo Piazza Goldoni 01/04/2020 30/08/2021 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Emissione bando di gara Riqualificazione di Via Panzani 01/10/2021 31/12/2021 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. Da 5 mesi l'ufficio è in
attesa di nulla osta
delal SABAP sul
progetto definitivo
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Avanzamento progettazione collegamento Piazza Nannotti - Via
Francesco De Sanctis

30/03/2021 31/12/2021 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. L'approvazione del
progetto esecutivo è
vincolata
all'acquisizione delle
aree da parte della
Direzione Patrimonio
e dell'aprovazione
della variante
urbanistica da parte
della medesima
Direzione già
richieste nel luglio
2020

Progettazione fattibilità tecnico Economica per la Riqualificazione e la
riorganizzazione spazi pubblici contermini ex Palazzo delle Poste Via
Pietrapiana

01/06/2021 31/12/2021 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Redazione atti ammissibilità collaudi Opere di Urbanizzazione connessi
con Piani di Recupero, ecc. promossi dalla Direzione Urbanistica

01/03/2021 31/12/2021 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2019 - n. approvazione progetti riqualificazione urbana RISULTATO 2,00

2019 - avvio dei lavori di interventi di riqualificazione urbana RISULTATO 4

2020 - n. approvazione progetti riqualificazione RISULTATO 3

2020 - completamento interventi di riqualificazione RISULTATO 3

2020-avvio procedimenti ed elaborazione documentazione per approvazione varianti urbanistiche RISULTATO 2,00

2021 - n. approvazione progetti riqualificazione urbana RISULTATO 3

2021 - avvio dei lavori di interventi di riqualificazione urbana RISULTATO 3

2021 - redazione atti ammissibilità collaudi PERFORMANCE 100%


