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Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E
AUTOSTRADE Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.1.02 - 1.2.35 - 1.3.19

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Premesso che il Progetto in esame è inserito nell'accordo di programma per il completamento sistema tranviario dell'area fiorentina e
l'estensione nell'area metropolitana tra I Comuni interessati, Città Metropolitana e Regione Toscana, lo stesso è stato ammesso a
finanziamento da parte del MIT con I fondi di cui al DPR 607/2019. Sono inoltre previsti finanziamenti con Fondi FSC, con quote del Comune
di Firenze e del Comune di Bagno a Ripoli ed una quota di partecipazione privata da parte dell’attuale Concessionario del sistema tramviario
Fiorentino, Tram di Firenze S.p.A. Infatti il Contratto di Concessione sottoscritto tra Comune di Firenze e Tram di Firenze prevede che l’opera
in oggetto venga realizzata e gestita da Tram di Firenze previa revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) e dell’attuale contratto di
Concessione.
Per l’intervento in esame è stata espletata nel 2020 la verifica di assoggettabilità a VIA che si è conclusa con provvedimento di esclusione con
prescrizioni da parte della Autorità Competente, ovvero la Giunta del Comune di Firenze (DGC 398/2020). Restano quindi da espletare nelle
varie fasi progettuali ed attuative le ottemperanze alle citate prescrizioni.
Il livello progettuale attuale è quello del progetto definitivo per il quale deve ancora chiudersi la Conferenza di Servizi per l’ottenimento di tutte
le autorizzazioni necessarie all’approvazione.
Nell’anno in corso si prevede quindi adi approvare il progetto definitivo con contestuale variante urbanistica, avviare il procedimento
espropriativo, sottoscrivere la Convenzione con il MIT ed ottenere il Nulla Osta Tecnico Economico dallo stesso Ministero, approvare il
progetto anche in linea economica e addivenire alla contrattualizzazione dell’opera previa revisione del PEF.

Per l’obiettivo 2021 le attività sono da riferire al Programma e intervento rilevante del DUP (2021-2023) Missione 10 Trasporti e Diritto alla
Mobilità - Indirizzo strategico 1) - Mobilità intermodale, obiettivi strategici estendere il sistema tramviario, realizzare un sistema di mobilità
integrato e sostenibile, governare il traffico urbano:
1.1.02
1.2.35
1.3.19
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

COORDINAMENTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ A VIA

01/01/2019 20/10/2020 MICHELE PRIORE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

La procedura si è
conclusa con DGC
394 del 20/10/2020 di
non assoggettabilità a
VIA dell'intervento nel
rispetto di
prescrizioni,
raccomandazioni e
riferimenti normativi
da assumere nelle
diverse fasi di
attuazione
dell’intervento
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE DI
OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA DELIBERA NON
ASSOGGETTABILITA’ AMBIENTALE

21/10/2020 31/12/2021 PRIORE MICHELE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MEDIANTE CONFERENZA
DEI SERVIZI SUL PROGETTO DEFINITIVO

01/01/2019 14/07/2021 PRIORE MICHELE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 01/01/2019 15/10/2021 MICHELE PRIORE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE TECNICA DEL
PROGETTO DEFINITIVO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI
FINI DELLE VARIANTI URBANISTICHE

16/10/2021 31/12/2021 PRIORE MICHELE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA
DELL’INTERVENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE A VALLE
DELL’ACQUISIZIONE DI TUTTI I FINANZIAMENTI PUBBLICI

01/01/2019 10/03/2022 MICHELE PRIORE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO

01/10/2020 30/09/2022 PRIORE MICHELE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Avvio con Def.
Accordo Quadro
recante i principi per
la revisione della
Conv. di Conc. per lo
sviluppo della VACS
L2, anche in
esecuzione del
Verbale di accordo e
transazione, e alla
Linea 3.2 (3.2.1 e
3.2.2). Appr. A.Q. DD
10989_14/12/20

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2020 CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO DEFINITIVO RISULTATO 1/1

2020 INVIO ALLA DIREZIONE AMBIENTE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI
ASSOGGETTABILITA' A VIA RISULTATO 26/07/2020

2020 STIPULA DEL CONTRATTO CON AGGIUDICATARIO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO PER LA VERIFICA DELLA
PROGETTAZIONE RISULTATO 1/1

2021 - ISTRUTTORIA UFFICIO E TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AGLI ENTI PREPOSTI PER LE VERIFICHE DI
OTTEMPERANZA VIA RISULTATO 3
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2021 - CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO RISULTATO 1

2021 - AVVIO ATTIVITA’ ENTE VERIFICATORE RINA-ITALCERTIFER RISULTATO 1

2021 - ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO PER LA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA DA
PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RISULTATO 1

2021 - INVIO DEL PROGETTO AL MIT PER APPROVAZIONE TECNICO ECONOMICA RISULTATO 1


