
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZG26 Nuovo ramo di accesso all’Aeroporto di Peretola da Viale Luder.

Direzione SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.2.18

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2022
Nel corso del secondo semestre 2021 si è proceduto alla predisposizione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dell'opera, stante la
necessità di rispettare le intervenute novità normative e, in particolare, di utilizzare prezzi attuali.
Nel corso del 2022 si prevede, quindi, in seguito all'approvazione del progetto esecutivo, l'espletamento della procedura di gara e dunque la
stipula del contratto e l'avvio dell'esecuzione delle opere, con possibilità, salvo imprevisti, di completamento entro la fine dell'anno.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Approvazione del Progetto Esecutivo dell'opera 01/01/2022 08/07/2022 SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Approvazione della determinazione a contrarre 01/02/2022 13/07/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Espletamento della procedura di gara 01/04/2022 30/06/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Esecuzione dei lavori 15/09/2022 15/03/2023 SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Collaudo dei lavori 01/01/2023 30/06/2023 SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Approvazione del Progetto Esecutivo RISULTATO 100%

Approvazione della determinazione a contrarre RISULTATO 100%

Proposta di aggiudicazione RISULTATO 100%

Predisposizione dei documenti per la consegna dei lavori RISULTATO 100%


