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Direzione SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.1.02 - 1.2.35 - 1.3.19

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Premesso che il Progetto in esame è inserito nell'accordo di programma per il completamento sistema tranviario dell'area fiorentina e
l'estensione nell'area metropolitana tra i Comuni interessati, Città Metropolitana e Regione Toscana, lo stesso è stato ammesso a
finanziamento da parte del MIT (ora MIMS) con i fondi di cui al DPR 607/2019. Sono inoltre previsti finanziamenti con Fondi FSC, con quote
del Comune di Firenze e del Comune di Bagno a Ripoli ed una quota di partecipazione privata da parte dell’attuale Concessionario del
sistema tramviario Fiorentino, Tram di Firenze S.p.A. Infatti il Contratto di Concessione sottoscritto tra Comune di Firenze e Tram di Firenze
prevede che l’opera in oggetto venga realizzata e gestita da Tram di Firenze previa revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) e
dell’attuale contratto di Concessione. Con DM 448/2021 l'intervento è stato inserito nell'allegato 2 degli interventi a legislazione vigente
finanziati con fondi PNRR.

Nell’anno in corso si prevede di approvare il progetto definitivo in CC con contestuale adozione variante urbanistica, acquisire il NOT e NOE
da parte del MIMS, avviare la contrattualizzazione dell’opera previa revisione del PEF.
Per le fasi precedenti si rinvia ai corrispondenti obiettivi degli anni 2019, 2020 e 2021.

Per l’obiettivo 2022 le attività sono da riferire al Programma e intervento rilevante del DUP (2022-2024) Missione 10 Trasporti e Diritto alla
Mobilità - Indirizzo strategico 1) - Mobilità intermodale, obiettivi strategici estendere il sistema tramviario (01.01), realizzare un sistema di
mobilità integrato e sostenibile (01.02), governare il traffico urbano (01.03) declinate nei seguenti obiettivi operativi del DUP:
1.1.02
1.2.35
1.3.19
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO REVISIONATO A SEGUITO
DELLA CDS E DEI RAPPORTI DI CONTROLLO EMESSI DAL
VERIFICATORE

01/02/2022 31/12/2022 MENCULINI
CRISTIANA P.O.
TRAMVIA LINEE 3.1
E 3.2.1

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

PROCEDURA ESPROPRIATIVA - AVVISO DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO - OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

14/04/2022 20/09/2022 MENCULINI
CRISTIANA P.O.
TRAMVIA LINEE 3.1
E 3.2.1

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Richiesta variazione

APPROVAZIONE PD E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE
URBANISTICA EX ART.34 LR 65/14 E RIDUZIONE VINCOLO
CIMITERIALE

20/09/2022 31/12/2022 MENCULINI
CRISTIANA P.O.
TRAMVIA LINEE 3.1
E 3.2.1

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Richiesta variazione
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA
DELL’INTERVENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE A VALLE
DELL’ACQUISIZIONE DI TUTTI I FINANZIAMENTI PUBBLICI

01/01/2019 28/02/2023 MENCULINI
CRISTIANA P.O.
TRAMVIA LINEE 3.1
E 3.2.1

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Richiesta variazione

REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO

01/10/2020 30/03/2023 MENCULINI
CRISTIANA P.O.
TRAMVIA LINEE 3.1
E 3.2.1

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Avvio con Def.
Accordo Quadro
recante i principi per
la revisione della
Conv. di Conc. per lo
sviluppo della VACS
L2, anche in
esecuzione del
Verbale di accordo e
transazione, e alla
Linea 3.2 (3.2.1 e
3.2.2). Appr. A.Q. DD
10989_14/12/20

ATTIVITA' ARCHEOLOGIA PREVENTIVA 30/03/2023 15/06/2023 MENCULINI
CRISTIANA P.O.
TRAMVIA LINEE 3.1
E 3.2.1

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 30/03/2023 30/06/2023 MENCULINI
CRISTIANA P.O.
TRAMVIA LINEE 3.1
E 3.2.1

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 30/06/2023 20/08/2023 MENCULINI
CRISTIANA P.O.
TRAMVIA LINEE 3.1
E 3.2.1

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AMM.COM. 21/08/2023 15/09/2023 MENCULINI
CRISTIANA P.O.
TRAMVIA LINEE 3.1
E 3.2.1

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2022 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO DI VERIFICA - ISTRUTTORIA RAPPORTI DI CONTROLLO DEL VERIFICATORE :
RAPPORTI EMESSI/RAPPORTI ISTRUITI RISULTATO 100%
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2022 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO DI PROGETTAZIONE - ISTRUTTORIA PROGETTO E SUE
REVISIONI/INTEGRAZIONI - PROGETTI E REVISIONI EMESSI/PROGETTI E REVISIONI ISTRUITI RISULTATO 100%

2022 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO PER L'INVIO DEL PROGETTO AL MIMS PER NOT E NOE
ENTRO 30 GG DALLA EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DI VERIFICA E DALLA TRASMISSIONE DA PARTE DEL
PROGETTISTA DI TUTTI I DOCUMENTI CORRELATI

RISULTATO 1,00

2022 - PREDISPOSIZIONE ATTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI AGLI ESPROPRIANDI
ENTRO 15 GIORNI DALL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA PER LA PUBBLICAZIONE RISULTATO 1,00

2022 - PREDISPOSIZIONE ATTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ENTRO 30 GG DALLA EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DI VERIFICA RISULTATO 1,00


