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PARTE PRIMA 

 
PRINCIPI GENERALI 

 
 
 

1 INTRODUZIONE 

 
Il presente documento, parte integrante del modello organizzativo e del SiGeCo del Piano 
di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Firenze, descrive e regolamenta le 
procedure operative e gli adempimenti a carico delle Direzioni del Comune di Firenze e 
della Città Metropolitana di Firenze, del personale coinvolto e dei soggetti attuatori, 
riguardanti le modalità attuative, la gestione amministrativa e finanziaria, i controlli, il 
monitoraggio e la certificazione della spesa degli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo e 
Coesione della Città Metropolitana di Firenze (di seguito PSC) e cofinanziate con l’ FSC, 
al fine di assicurare una efficace e sana gestione del Piano. 
 
Le modalità e le procedure di attuazione fanno riferimento alle deliberazioni CIPE nn. 25 e 
26/2016, alla Circolare n. 1/2017 del Dipartimento per le Politiche di Coesione Territoriale, 
alle Linee Guida emanate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale del 15/06/2017, nella 
qualità di Autorità di Coordinamento e Vigilanza, alle Delibere CIPESS n. 2/2021 e 
86/2021 ed alle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani 
di Sviluppo e Coesione emanate dall’ Agenzia della Coesione Territoriale del 15/09/2021 e 
saranno dinamicamente adeguate ai successivi indirizzi e direttive che verranno emanati 
dagli organismi competenti e dalla stessa Agenzia per la Coesione Territoriale. 
Si tratta di uno strumento operativo che fornisce una guida pratica ai soggetti coinvolti 
supportandoli nelle funzioni di competenza, nonché un documento dinamico suscettibile di 
revisione, integrazioni e aggiornamenti. 
Il presente Manuale si applica agli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo e Coesione della 
Città Metropolitana di Firenze (di seguito PSC) cofinanziati con il Fondo di Sviluppo e 
Coesione. Per gli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo e Coesione e finanziati con il 
Programma Pon Metro restano ferme le disposizioni e le procedure di cui al SiGeCo del 
Programma e al relativo Manuale delle Procedure, Check-list e piste di controllo. 
 
Il Manuale ha la finalità di assicurare la sana gestione finanziaria attraverso la puntuale 
definizione, in coerenza e in attuazione del SiGeCo, delle procedure e dei flussi dei 
processi, nonché dei ruoli e delle responsabilità. 
In particolare vengono definite: 
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  Le procedure relative alla selezione delle operazioni; 
  Le procedure di attuazione degli interventi; 
  Le procedure di certificazione della spesa, di controllo e rendicontazione. 

 
 
 
 

1.1  ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 
 
ACT  AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

RU  RESPONSABILE UNICO DEL PSC 

ADG  AUTORITÀ DI GESTIONE 

RUA  RESPONSABILE UNICO DI ATTUAZIONE 

RUP  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ODC  ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 

BDU  BANCA DATI UNITARIA 

CIPE  COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE   ECONOMICA 

CII  CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SCHEDA INTERVENTO 

DGM  DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE 

DPCOE  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE 

DPCM  DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DPS  DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA 

FAS  FONDO AREE SOTTOSVILUPPATE 

FSC  FONDO SVILUPPO E COESIONE 

IGRUE                      ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA 

IGV  IMPEGNO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE 

MIS  MINISTERO PER IL SUD 

MISE  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

MOP  MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE 

PCM  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

PO FESR  PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

PO FSE  PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 

PON 
METRO 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “CITTÀ METROPOLITANE” 2014/2020 

PUC  PROTOCOLLO UNICO DI COLLOQUIO 

RGS  RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

SIGECO  SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO 

 
 

1.2 DEFINIZIONI 
 
 
BANCA DATI UNITARIA Applicativo informatico di monitoraggio unitario degli investimenti 

pubblici. 
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SCHEDA INTERVENTO Scheda compilata, in versione cartacea e informatica secondo il 
sistema SGP-1, del progetto/responsabile del procedimento. 

PIANO OPERATIVO Il documento contenente l’insieme delle schede interventi finanziati 
con il PSC, i dati anagrafici del progetto e i suoi elementi 
essenziali nonché il crono programma di spesa. 

INTERVENTO CANTIERABILE Intervento per il quale all’atto della richiesta di ammissibilità, lo 
stato della progettazione rende possibile aprire la procedura di 
gara. 

INTERVENTO NON 
CANTIERABILE 

Intervento finanziato complessivamente dal PSC o per la sola 
progettazione e la cui maturità progettuale, all’atto della richiesta di 
ammissibilità, non rende ancora possibile attivare la procedura di 
gara. 

RELAZIONE TECNICA Documento descrittivo di ciascun intervento, su cui sono indicati i 
risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e 
relative tempistiche (diagramma di Gantt) per la realizzazione di 
ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio. 

BENEFICIARIO Soggetto che riceve il finanziamento; l’operatore pubblico o privato 
responsabile dell’avvio o dell’avvio e attuazione delle operazioni. 

SOGGETTO ATTUATORE Soggetto responsabile dell’attuazione che si identifica con il 
soggetto che è legittimato ad aggiudicare l’appalto. 

ESECUTORE E’ il soggetto aggiudicatario che esegue i lavori, le forniture, i 
servizi. 

DESTINATARIO FINALE Il destinatario finale può essere il Comune di Firenze per gli 
interventi a titolarità o altra pubblica amministrazione, ivi compresa 
una società partecipata dell’Ente, previa stipula di accordi ai sensi 
dell’art.15 della legge 241/90. 

OPERAZIONE Per operazione si intende “Un progetto, un contratto, un’azione o 
un gruppo di progetti selezionati dall’Autorità di Gestione del PSC” 
che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più 
priorità. 

INTERVENTO A TITOLARITÀ Gli interventi a titolarità sono quelli in cui l’Amministrazione 
Comunale è anche soggetto beneficiario che sostiene le spese. In 
tali interventi il Comune individua i soggetti per la loro 
realizzazione. 

INTERVENTO A REGIA Gli interventi a regia sono quelli che, a seguito di atto 
amministrativo di programmazione (delibera o bando), sono 
appaltati da altri enti pubblici sulla base di un provvedimento 
amministrativo di delega. 

OPERAZIONE COMPLETATA Un’operazione che è stata materialmente completata o 
pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono 
stati effettuati e il contributo pubblico corrispondente è stato 
corrisposto ai beneficiari 

IRREGOLARITÀ Qualsiasi violazione del Diritto Nazionale o Comunitario relativa 
alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un 
operatore economico coinvolto che può avere come conseguenza 
un pregiudizio al bilancio pubblico. 

DIRETTORE RESPONSABILE Nei casi di affidamento di servizi e forniture, il Direttore 
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DEL CONTRATTO dell’esecuzione del Contratto è, di norma, il RUP/RIO e provvede 
al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 
dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, 
secondo quanto disciplinato dall’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016. 

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE Le procedure di attivazione sono espressione delle modalità e/o 
strumenti attraverso i quali l’AdG provvede alla selezione delle 
operazioni da finanziare e alla loro ammissibilità. 

SISTEMA SGP-1 Il sistema informativo sviluppato dall’ACT per la registrazione e 
conservazione informatizzata dei dati relativi agli interventi inseriti 
nel PSC, per la loro sorveglianza e per l’elaborazione dei dati per il 
monitoraggio unitario. 

 
2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 
Si riporta qui si seguito l’elenco dei principali atti normativi da rispettare 

nell’attuazione del PSC: 
 Legge 7 Agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 

ss.mm.ii.; 
 Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, commi 26 e 27, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 luglio, n. 122, che attribuisce al Presidente del 
Consiglio dei Ministri la gestione del fondo FAS (oggi FSC) e la facoltà di avvalersi , 
per tale gestione, del dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) 
ora istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e denominato 
Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPcoe) con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell’art.10 del 
Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 
ottobre 2013 n.125; 

 Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS, versione 1, 
dell’Ottobre 2010; 

 D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 recante “Disposizioni in materia di risorse 
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a 
norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’articolo 4, 
il quale dispone che il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, 
sia denominato “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” (FSC), finalizzato a dare 
unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi al 
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree 
del Paese; 

 Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 
ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il 
Dipartimento per le Politiche di Coesione e l’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), comma 6, art. 1, che 
individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 
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destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura 
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 
20 per cento in quelle del Centro Nord; 

 Accordo di partenariato 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con 
Decisione esecutiva del 29 ottobre 2014 relativo alla programmazione dei Fondi 
SIE per il periodo 2014-2020; 

 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), comma 703, art. 1, che, 
ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni 
per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 

 Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 N. 10, relativa a “Definizione dei criteri di 
cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di 
programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio”; 

 Protocollo Unico di Colloquio, Versione 2.0 dell’agosto 2018 e s.m.i., di cui alla 
circolare del Ministero dell’Economie e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato 
prot. 37288 del 30 aprile 2015 n. 18; 

 DPCM del 25 febbraio 2016 che istituisce La Cabina di Regia composta, oltre che 
dall’Autorità politica per la Coesione che la presiede, dal Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del CIPE , dal 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l’attuazione 
del programma di governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un 
Presidente di Città Metropolitana designato dall’ANCI, da tre Presidenti di Regione 
designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (incluso il 
Presidente della stessa Conferenza) di cui due rappresentanti delle regioni “meno 
sviluppate e in transizione” e un rappresentante delle Regioni “più sviluppate”; 

 Delibera CIPE del 10 Agosto 2016, n. 25, pubblicata in GURI n. 266 del 14-11-
2016, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e 
obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) 
della legge n. 190/2014”; 

 Delibera CIPE del 10 Agosto 2016, n. 26, pubblicata in GURI n. 267 del 15-11-2016 
recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. 
Assegnazione risorse.“; 

 Delibera CIPE dell’1 dicembre 2016, n. 56, recante “Fondo sviluppo e coesione 
2014-2020:  Assegnazione risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le 
Regioni Lazio e Lombardia e con le Città Metropolitane di Firenze, Milano, Genova 
e Venezia”; 

 Delibera CIPE dell’1 dicembre 2016, n. 57, pubblicata in GURI n. 97 del 27 Aprile 
2017, recante “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013. Delibera n. 21/2014: 
posticipo della scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 
vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già 
operate” che assegna risorse da destinare a favore di interventi proposti dai 
Comuni e da Enti pubblici. 

 Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) che ha integrato la 
dotazione del Fondo; 
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 Circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il 
Mezzogiorno su “Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020- Adempimenti delibere 
CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo 
sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, 
disposizioni finanziarie”; 

 Linee Guida dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per l’attività di verifica sui 
fondi FSC 2014-2020 del 15/06/2017, versione 1706-04, emanate ai sensi della 
delibera CIPE n. 25/2016; 

 Circolare n. 18 del 30 Aprile 2015 del MEF – RGS – IGRUE, recante “Monitoraggio 
degli interventi della politica regionale unitaria 2014/2020. Trasmissione Protocollo 
Unico di Colloquio”; 

 Circolare n. 10 del 18 Febbraio 2017 del MEF – RGS – IGRUE, recante 
“Monitoraggio degli interventi della politica di coesione 2014/2020. Termini per la 
validazione dei dati”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 recante “criteri 
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 
investimento”. 

 Delibera CIPE n. 26 del 28 Febbraio 2018 recante “Fondo per lo Sviluppo e la 
coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario complessivo”.  

 Delibera CIPESS (EX CIPE) N. 2 del 29 Aprile 2021 recante “Fondo di Sviluppo e 
Coesione. Disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e coesione” 

 Delibera CIPESS N. 86 del 22 Dicembre 2021 recante “Fondo sviluppo e coesione - 
Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera 
CIPESS n. 2/2021, punto c)” 

  
 
 
 
 

PARTE SECONDA 

 
 

3 ORGANISMO DI GOVERNANCE DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI FIRENZE 

 
Il SiGeCo del PSC si avvale, in linea con gli indirizzi delle delibere CIPE nn. 25 e 26 

del 10 agosto 2016 e da ultimo della delibera Cipess n. 2 del 29 Aprile 2021, delle 
competenze di diverse Direzioni che, nel rispetto del principio della separazione delle 
funzioni, garantiscono per tutta la durata del PSC l’attuazione degli interventi nel rispetto 
dei criteri di sana gestione finanziaria. 

La Struttura Organizzativa di gestione del  Piano ha la finalità di garantire lo 
svolgimento delle seguenti funzioni: 
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 Programmazione e selezione degli interventi; 
 Coordinamento dell’attuazione; 
 Attuazione degli interventi; 
 Pagamenti dei beneficiari; 
 Controlli di 1° livello (documentali amministrativo/contabili e in loco); 
 Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario; 
 Certificazione della spesa; 
 Trasferimento delle risorse ai beneficiari. 

 
Il modello organizzativo deputato alla gestione del  Piano si compone: 
• di un RU del  PSC, individuato nel Direttore pro tempore della Direzione Generale, 
all’uopo supportata anche da dipendenti di altre Direzioni, in qualità di Autorità di Gestione 
del PSC; 
• di un Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA), rappresentato dal Vice Direttore 
Generale, che svolge la propria attività in conformità agli indirizzi ed alle direttive impartite 
dal RU Piano/Autorità di Gestione. La struttura del Responsabile Unico dell’Attuazione si 
compone del team di attuazione di cui fanno parte i RUP/RIO titolari dei progetti, ciascuno 
dotato delle proprie strutture di supporto; 
• di un Organismo di Certificazione della spesa, rappresentato dalla Direttrice della 
Direzione Risorse Finanziarie; 
• di un Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo). 
 
Per ciascun  Piano sono previsti due responsabili unici: uno designato dall’Agenzia per la 
Coesione Territoriale e l’altro dal Comune di Firenze. 
All’interno delle tre Unità Organizzative come sopra descritte, tutte coordinate dal Direttore 
Generale nella qualità di RU PSC, vengono allocati tutti i ruoli e le funzioni utili ad 
un’efficace gestione del  Piano, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. 
  
 
 

PARTE TERZA 

 
 
4 SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DI AVVIO DELLA FASE ATTUATIVA 

 
Il Responsabile del PSC e la struttura organizzativa di gestione devono garantire che le 
operazioni finanziate a valere sulle risorse del FSC siano selezionate conformemente alle 
aree tematiche e agli obiettivi strategici del Fondo, ai criteri dettati prima dalle delibere 
CIPE nn. 25 e 26/2016 e successivamente della delibera CIPESS 2/2021, alle indicazioni 
degli organi competenti nonché alle indicazioni e agli adempimenti principali da rispettare 
nella fase di selezione e di avvio a realizzazione delle operazioni da parte del RUA e del 
Nucleo di Attuazione. Fanno parte del Nucleo di Attuazione anche i RUP collocati 
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nell’organigramma di altre Amministrazioni Pubbliche, responsabili delle operazioni 
selezionate a seguito di accordi tra il Comune di Firenze e le altre Amministrazioni 
Pubbliche, nelle vesti di Beneficiari Finali, senza alcuna responsabilità nella gestione e nel 
controllo. 
Attualmente, la delibera CIPESS di riferimento per l’individuazione dei criteri di selezione è 
la n. 2/2021 e per quanto ivi non previsto, le deliberazioni CIPE nn. 25 e 26/2016. Con 
particolare riguardo ai criteri di selezione, la Delibera CIPESS 2/2022 prevede che sia il 
Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS) ad approvare la metodologia e i criteri per la 
selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione. Il PSC 
della Città Metropolitana di Firenze è stato approvato con Delibera CIPESS 63/2021. 
Successivamente, il CdS del PSC ha approvato la metodologia e i criteri per la selezione 
delle nuove operazioni da inserire nel PSC nella seduta del 21.01.2022 i cui atti 
deliberativi sono pubblicati su apposita sezione del sito web dell’Amministrazione 
comunale. 
Al momento della selezione, gli interventi infrastrutturali devono essere inclusi negli 
strumenti generali di pianificazione territoriale e settoriale e dotati almeno di una 
progettazione preliminare approvata. 
Per le operazioni da finanziare vanno individuati il fabbisogno finanziario, l’ambito 
tematico, il livello progettuale esistente, la stima del crono-programma procedurale di 
spesa delle risorse, i tempi di conclusione e funzionalità dell’intervento e i tempi di 
assunzione dell’OGV. 
Gli interventi individuati dal Comune di Firenze dopo il processo concertativo con il 
Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio sono 
riconducibili alle seguenti tipologie: 

 opere infrastrutturali pubbliche; 
 acquisizione di beni. 

 
Gli interventi contenuti nel Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Firenze saranno realizzati in “attuazione diretta” con le seguenti modalità: 
1. Titolarità - trattasi di operazioni in cui l’Amministrazione che produce il Si.Ge.Co. è 
anche beneficiario finale, dunque è responsabile della gestione e dell’attuazione delle 
operazioni attraverso i propri uffici ed assume gli impegni ad esso conseguenti; 
2. Regia – trattasi di operazioni realizzate da soggetto diverso dall’Amministrazione 
che produce il Si.Ge.Co, rappresentato dalla Città Metropolitana di Firenze; 
Tutti gli interventi, sia a titolarità e sia a regia, vengono attuati mediante procedure di gara 
nel rispetto delle norme del Codice degli Appalti, anche attraverso lotti funzionali ove 
ricorra la fattispecie. 
Gli interventi a titolarità e a regia possono essere realizzati mediante: 

 procedure aperte, alle quali possono partecipare una pluralità di soggetti aventi i 
requisiti necessari e che includono gli appalti di gare, gli appalti di forniture di beni e 
servizi e gli appalti misti; 

 procedure ristrette, ove ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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 affidamento in house, attraverso propri organismi (società in house), senza quindi 
ricorrere al mercato, ove ricorrano le condizioni di legge. Prioritariamente il Comune 
di Firenze indirizza la scelta del contraente verso il mercato digitale. 

 
 

5 AVVIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Le procedure attuative riportate nei paragrafi che seguono si applicano alle operazioni 
inserite nel Piano per lo Sviluppo che comprendono sia interventi di realizzazione di Lavori 
Pubblici che di acquisizione di beni e servizi, per i quali vigono le disposizioni del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.e le normative speciali di settore. 
 

5.1 AMMISSIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO 

 
L’attuazione dell’intervento viene compiutamente ricondotta nell’ambito del PSC, 

con la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento dello stesso intervento, che avviene 
a seguito di un apposito controllo amministrativo preventivo, secondo le piste di controllo 
previste dal SiGeCo e dal presente Manuale. 
Ogni intervento deve contenere la scheda anagrafica con i contenuti minimi di cui 
all’Allegato 1 al presente Manuale. 
L’ammissibilità del finanziamento è disposta dal RU del PSC, a seguito di istanza inoltrata 
dal RUP dell’intervento e previa verifica dell’esistenza dei requisiti previsti per la tipologia 
di operazione effettuata dall’Autorità di Gestione e da appositi nuclei di valutazione. 
La verifica di ammissibilità consiste: 
 

 nell’accertare che l’intervento sia inserito nel PSC e/o in una sua riprogrammazione; 
 nell’accertare il rispetto dell’operazione ai requisiti di cui alle deliberazioni CIPE nn. 

25 e 26/2016; 
 nel verificare la regolarità amministrativa della documentazione amministrativa 

relativa all’avvio della procedure di gara. 
 
La determinazione di ammissibilità contiene, quale contenuto essenziale: 
 

 la specifica degli obblighi posti a carico del Soggetto Attuatore; 
 il richiamo alle sanzioni previste nei casi di ritardo dell’attuazione. 

 
I criteri generali minimi che gli interventi per essere ammissibili devono superare sono: 
 

 la coerenza con gli ambiti di intervento dell’FSC; 
 per gli interventi infrastrutturali, la coerenza con la programmazione di settore 

vigente e con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche vigente nell’ente; 
 per le forniture e i servizi, la coerenza con il Piano Biennale delle Acquisizioni di 

Beni e Servizi (dal 01/01/2018); 
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 la progettazione approvata (per gli appalti integrati progettazione definitiva a base di 
gara) e il progetto cantierabile o, nel caso di finanziamento di progettazione, il 
quadro economico, la parcella preventiva e lo schema di disciplinare.  

L’istruttoria di ammissibilità è effettuata dall’A.d.G. in conformità agli Allegati 5 e 6 del 
Manuale. 
Il RU del PSC dichiara l’ammissibilità con propria determinazione conforme al format di cui 
all’Allegato 7 del presente Manuale, procedendo all’accertamento nella parte Entrata della 
risorsa ammessa. In uno alle determine di ammissibilità il RU del PSC trasmette al 
soggetto attuatore il documento informativo per i Beneficiari/Soggetti Attuatori in 
conformità al format di cui all’Allegato 2. 
La procedura di selezione degli interventi risulta sinteticamente descritta nell’Allegato 25. 
 
 
 

5.2 APPROVAZIONE PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA E QUADRO 
ECONOMICO 

 
In uno all’ammissione a finanziamento, il RU del PSC con determinazione dirigenziale, 
prende atto del progetto già approvato, secondo l’assetto delle competenze, approva il 
quadro economico e il piano di copertura finanziaria. 
 
La determinazione deve contenere: 
 

 la data di decorrenza di ammissibilità della spesa; 
 il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativi 

all’aggiudicazione dei lavori/forniture/servizi; 
 il termine previsto per la conclusione dell’intervento. 

 
Il piano di copertura finanziaria deve indicare tutte le fonti dell’intervento (FSC, risorse 
comunitarie, nazionali, regionali, bilancio comunale, etc.) per un importo pari al costo 
complessivo del progetto riportato nel quadro economico e nella scheda intervento 
allegata al piano operativo. 
Il piano di copertura finanziaria deve essere corredato dagli atti comprovanti il 
finanziamento all’uopo prodotti dal Soggetto Attuatore, ove finanziato con risorse diverse 
dal FSC. 
Il Soggetto Attuatore è tenuto a predisporre il quadro economico degli interventi in modo 
analitico, in conformità al D.Lgs. 50/2016 e secondo l’articolazione e la scomposizione 
delle voci che compongono il costo complessivo del progetto; deve, inoltre, predisporre 
una scheda tecnica esplicativa che deve essere conforme al format allegato al presente 
Manuale (Allegato 4) e la richiesta di ammissibilità (Allegato 3) . 
Non sono consentite eccedenze di spesa rispetto al finanziamento e al piano di copertura 
finanziaria. 
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Le eventuali spese per l’acquisto di beni o forniture funzionali alla realizzazione dell’opera 
vanno indicate in una voce ad hoc in calce al quadro economico. 
Non sono ammissibili le spese generali a carattere indiretto quali, a titolo esemplificativo: 
oneri per fitti, oneri per manutenzione; oneri per spese telefoniche, per l’acquisto e la 
manutenzione di telefoni cellulari, delle schede SIM, del consumo telefonico effettuato dai 
cellulari; oneri per riscaldamento; oneri per elettricità; oneri per spese postali; altre spese 
amministrative di gestione e, più in generale, non sono ammissibili le spese di 
funzionamento ma esclusivamente le spese di investimento e quelle ad esso funzionali.  
Qualora livelli di progettazione successivi all’elaborazione dei progetti oggetto di richiesta 
di ammissibilità o sopravvenute esigenze comportino la necessità di modifiche al quadro 
economico e/o al piano di copertura finanziaria (in caso non si tratti di varianti in corso 
d’opera di cui all’art. 106, co.1, lett. c), per cui è prevista la procedura autorizzatoria di cui 
al par. 7.5), purché non eccedenti l’importo complessivo del finanziamento, il 
RUP/Soggetto attuatore, ne da comunicazione al RUA e approva nuovamente il quadro 
economico ed il piano di copertura finanziaria, motivando le ragioni delle modifiche 
avvenute.  Il RUA, se non rileva particolari criticità in ordine alla conformità dell’attuazione 
alle norme sugli appalti e sul funzionamento del Fondo, prende atto della 
modifica/rimodulazione dandone comunicazione all’Autorità di Gestione e all’Organismo di 
Certificazione.  
 
Non sono ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo 
che lo specifico progetto non preveda espressamente che il finanziamento di specifiche 
spese dell’intervento sia assicurato con una pluralità di fonti.  
Non sono ammissibili e certificabili le eventuali spese del Soggetto Attuatore effettuate per 
le finalità di seguito riportate: 

 ribassi d’asta destinati all’integrazione dell’accantonamento per transazioni e 
accordi bonari; 

 pagamenti del Soggetto Attuatore all’esecutore a titolo di interesse per ritardato 
pagamento delle rate di acconto e/o di saldo; 

 pagamenti del Soggetto Attuatore a favore dell’esecutore a titolo di riconoscimento 
per ritardata consegna dei lavori; 

 pagamenti del Soggetto Attuatore a favore dell’esecutore per il risarcimento dei 
danni connessi a sospensione illegittima dei lavori; 

 “premio di accelerazione” corrisposto dal Soggetto Attuatore all’esecutore mediante 
utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento. 

 
 
 

5.3   SPESE AMMISSIBILI 
 

Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nel PSC e sostenute a 
partire dal 1° gennaio 2014 e rientranti nelle seguenti aree tematiche, come riformulate 
dalla Delibera CIPESS 2/2021: 
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1.  Ricerca e innovazione 

2. Digitalizzazione 

3. Competitività imprese 

4. Energia 

5. Ambiente e risorse naturali 
6. Cultura 

7. Trasporti e mobilità 

8. Riqualificazione urbana 

9. Lavoro e occupabilità 

10.  Sociale e salute 

11. Istruzione e formazione 

12. Capacità amministrativa 

 
Le spese, inoltre, devono essere: 
 
 Eleggibili, ossia temporalmente sostenute nel periodo di validità dell’intervento; 
 Legittime, ossia sostenute in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali 

applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle 
norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente); 

 Effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai 
relativi pagamenti effettuati; 

 Pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato; 
 Sostenute nel periodo di ammissibilità della spesa; 
 Contabilizzate, ossia registrate correttamente nel sistema contabile del Soggetto 

Attuatore e nel sistema informativo di monitoraggio; 
 Previste dall’intervento, espressamente indicate nel relativo quadro economico 

approvato e contenute nei limiti di importo autorizzato nell’atto di ammissibilità del 
finanziamento e nel relativo quadro economico; 

 Rispettose del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti 
del 31/12/2022 (ovvero del termine del 30/06/2023 per la stipula dei relativi contratti, 
vigente per gli interventi infrastrutturali di importo complessivo superiore a 25 milioni, 
a norma di quanto disposto dall’art. 44, co. 7-bis del DL 34/2019, come convertito 
con modificazioni dalla legge 160/2019) 

 
Fatti salvi i limiti di ammissibilità delle spese sopra descritte, in ogni caso, per 
l’individuazione delle spese ammissibili, deve farsi riferimento al DPR n. 22 del 5 febbraio 
2018. 
 
Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi relativi 
all’esecuzione dell’operazione e che siano imputati con calcolo pro rata all’operazione, 
secondo un criterio equo e corretto e debitamente giustificato. 
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Sono spese di carattere gestionale e strumentale sostenute dall’Ente e ritenute 
ammissibili: 
 
a) le spese documentate per l’acquisto di materiale di cancelleria, quali il costo delle 
copie fotostatiche o eliografiche degli elaborati progettuali, nei soli casi in cui si sia 
proceduto con la progettazione interna, le spese del personale impiegato, nonché le spese 
generali purché strettamente funzionali agli interventi e debitamente giustificate, compresi i 
costi sostenuti per il personale utilizzato. 
b) gli ammortamenti alle condizioni di cui all’articolo 6 del DPR n.22/2018; 
c) le spese per progettazione nei limiti di legge e per la progettazione interna nel 
rispetto del regolamento. 
 
 

5.4 INTERVENTI I CUI BENEFICIARI FINALI SONO ALTRE  
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

  
 
Il Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Città Metropolitana di Firenze (ex Patto per lo 
Sviluppo della Città di Firenze) contiene alcuni interventi di rilevanza metropolitana e di 
area vasta i cui beneficiari finali sono altre Amministrazioni Pubbliche. 
Per questa tipologia di interventi, come specificato nel SiGeCo del PSC, si prevede di 
operare nel rispetto di quanto stabilito all’art. 15 della legge 241/90, stipulando Accordi 
attraverso i quali stabilire gli impegni di collaborazione tra i due enti. 
Gli interventi a regia risultano disciplinati da apposita Convenzione sottoscritta in data 
29/01/2018 tra la Città metropolitana di Firenze ed il Comune per la disciplina dei rapporti 
inerenti la realizzazione delle  opere previste nel “Patto per Firenze”. 
In particolare la predetta Convenzione individua la Città Metropolitana quale stazione 
appaltante degli interventi di propria competenza e regola il trasferimento delle risorse da 
parte del Comune alla Città Metropolitana. 
L’intervento viene realizzato attraverso il ricorso al mercato, mentre l’Amministrazione 
terza nel cui patrimonio ricade il bene oggetto dell’intervento, collabora all’elaborazione 
progettuale e individua il RUP/RIO tra il proprio personale, ma non partecipa alle funzioni 
di gestione e controllo. 
 

 
5.5 DETERMINA A CONTRARRE 

 
Pervenuta la determinazione di ammissibilità del finanziamento, il Dirigente 

competente per materia secondo la tipologia di operazione, su proposta del RUP 
dell’intervento, adotta la determina a contrarre ed assume l’impegno di spesa sull’apposito 
capitolo di bilancio e sul pluriennale, di importo pari all’accertamento sulla parte entrata, 
effettuato dal RU del PSC, nel rispetto del cronoprogramma, dei principi del bilancio 
armonizzato e tenuto conto di eventuali impegni già assunti. 
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La determina a contrarre deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dal D.Lgs 
267/00. 
La Direzione Risorse Finanziarie, acquisiti gli atti ed effettuati i controlli contabili, attesta la 
copertura finanziaria dell’operazione. 
A quel punto possono avviarsi le procedure per l’individuazione del contraente. 
  
 
 

PARTE QUARTA 

 
 

6 DISCIPLINA DA RISPETTARE NELLE PROCEDURE DI GARA 

 
Il Team di Attuazione dovrà garantire nell’espletamento delle procedure di appalto il 

rispetto del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 ess.mm.ii., 
le disposizioni attuative e le linee guida dell’ANAC, pena la revoca, parziale o totale, del 
finanziamento e l’attivazione delle procedure di recupero delle somme, fatte salve le 
procedure di responsabilità. 
 
 

6.1 IL RUOLO DELL’ANAC 

 
L’Anac ha sostituito l’AVCP (Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici) ai sensi del 

D.L. 90/2014, come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 ed ha assunto la funzione 
di Autorità Amministrativa indipendente in materia di contratti pubblici. 
Le attività dell’Anac sono volte alla promozione dell’efficacia, alla diffusione delle migliori 
pratiche, alla facilitazione dello scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e alla 
vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. 
In sintesi, le funzioni dell’Anac possono essere riassunte in: 
 

 Funzioni di regolazione; 
 Funzioni di adozione di atti di indirizzo quali Linee Guida, bandi – tipo, contratti – 

tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia 
vincolante; 

 Funzioni di amministrazione attiva: tenuta di tutti gli albi previsti (es. SOA, Albo 
Commissari di gara, Albo degli arbitri); qualificazione degli operatori economici; 
gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di 
committenza; 

 Funzioni informative (gestione della Banca Dati dei contratti pubblici e tenuta del 
casellario informatico dei contratti pubblici). 

  
 

7   PROCEDURE DI GARA 
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Le procedure di gara sono espletate, nel rispetto della soglia di valore, dal Servizio 

amministrativo lavori pubblici. 
Il Soggetto Attuatore, dopo l’espletamento della gara d’appalto, ad avvenuta definitiva 
aggiudicazione, trasmette al RUA l’atto di approvazione del quadro economico definitivo 
del progetto, indicando le economie conseguite in sede di gara (ribassi d’asta). 
Il RUA prende atto, con propria determinazione dirigenziale, del quadro economico 
rimodulato a seguito dell’aggiudicazione e dell’eventuale ribasso d’asta; successivamente 
il Soggetto Attuatore aggiorna il quadro economico su SGP-1 e comunica l’ammontare 
delle economie all’Autorità di Gestione e all’Organismo di Certificazione della spesa per i 
provvedimenti di rispettiva competenza. 
 

 
7.1 OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE VINCOLANTE (OGV) 

 
Per Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) si intende l’impegno assunto 

dal Soggetto Attuatore con il primo atto che genera un’obbligazione giuridica (di natura 
contrattuale) nei confronti di un terzo in capo al quale viene, conseguentemente, a 
determinarsi il diritto/dovere dell’adempimento all’obbligo e che individua l’importo ad esso 
attribuito quale corrispettivo delle prestazioni richieste nel contratto. 
Sono ammessi a finanziamento solo gli interventi che rispettano il termine del 31/12/2022 
per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante (ovvero il termine del 
30/06/2023 per la stipula dei relativi contratti, vigente per gli interventi infrastrutturali di 
importo complessivo superiore a 25 milioni, a norma di quanto disposto dall’art. 44, co. 7-
bis del DL 34/2019, come convertito con modificazioni dalla legge 160/2019). 
L’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l’intervento della 
proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai 
sensi di quanto disposto dalla Delibera CIPE 26/2018. 
 
A titolo esemplificativo sono da considerarsi OGV: 
 
a) Nel caso di progettazioni e di altri servizi consulenziali (progettazioni esterne, 
indagini, rilievi, analisi di laboratorio, direzioni lavori, contabilità, collaudi, etc…): l’atto del 
Soggetto Attuatore di affidamento dell’incarico professionale che individua il 
professionista/consulente e l’importo del compenso; 
b) Nel caso di incentivi al personale per funzioni tecniche: l’atto del Soggetto Attuatore 
di affidamento dell’incarico in coerenza con il regolamento interno che individua il 
personale dipendente e l’importo dell’incentivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
c) Nel caso di espropriazioni: l’atto del Soggetto Attuatore che individua, sulla base del 
piano particellare, i destinatari dell’indennità e l’ammontare della stessa; 
d) Nel caso di lavori: il contratto d’appalto o l’atto di affidamento del Soggetto Attuatore 
all’esecutore che definisce l’importo dei lavori e il soggetto aggiudicatario e riapprova il 
quadro economico al netto dell’eventuale ribasso d’asta; 
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e) Nel caso di varianti in corso d’opera: il contratto aggiuntivo o l’atto del Soggetto 
Attuatore che dispone la variante a cui deve seguire l’atto di sottomissione o l’atto 
aggiuntivo; 
f) Nel caso di acquisti di terreni/immobili: il contratto d’acquisto o l’atto del Soggetto 
Attuatore che dispone l’acquisto del terreno/immobile, individuato il proprietario/ venditore 
e il corrispettivo; 
g) Nel caso di acquisto di beni/forniture connesse alla realizzazione dell’opera: l’atto di 
aggiudicazione che individua il fornitore e l’importo della fornitura (prezzo d’acquisto); 
h) Nel caso di acquisizione di servizi: l’atto di aggiudicazione che individua il prestatore 
del servizio e il corrispettivo; 
i)  Nel caso di assunzione di personale a tempo determinato per specifiche esigenze: il 
contratto di assunzione. 
 
 
 

7.2 ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO E GESTIONE DELL’APPALTO 

 
Il Soggetto Attuatore: 
 

 È tenuto a realizzare l’intervento finanziato in conformità al progetto posto a base di 
gara entro la data stabilita per la sua conclusione; 

 Vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto d’appalto ed utilizza tutti 
gli strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantire la corretta e 
tempestiva esecuzione; 

 E’ tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle 
opere e i fornitori e a liquidare i pagamenti entro i termini previsti nel contratto; 

 Deve comunicare tempestivamente al RUA l’insorgere di qualsiasi controversia 
azionata o preannunciata relativa all’intervento e di ogni circostanza o impedimento 
giuridico e/o fattispecie che possa incidere sulla fattibilità della stessa o sulla 
stabilità e/o entità del finanziamento. 

Le eventuali sospensioni e l’aggiornamento delle date previsionali di attuazione 
dell’intervento sono registrate dal Soggetto Attuatore nelle apposite sezioni del sistema 
informativo relative al monitoraggio procedurale. 

 Risponde di eventuali danni subiti da terzi in dipendenza o per effetto 
dell’attuazione dell’intervento; 

 Assume la diretta responsabilità dell’esecuzione dell’opera, che deve essere 
realizzata in conformità al progetto approvato ed alle eventuali variazioni che si 
rendesse necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e 
nei limiti previsti dalla vigente normativa; 

 Si impegna, nello svolgimento della propria attività per la realizzazione dell’opera, a 
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di 
aggiudicazione e di esecuzione dei lavori pubblici, forniture e/o servizi, le 
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disposizioni normative inerenti ai finanziamenti pubblici, ivi comprese le disposizioni 
del Codice Civile; 

 E’ tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità finanziaria; 
 E’ tenuto al rispetto del crono-programma dell’operazione da presentare ai fini 

dell’ammissione al finanziamento, con particolare riferimento alla tempistica per 
l’aggiudicazione delle gare d’appalto; 

 Mantiene l’evidenza di una contabilità separata che garantisca una chiara 
identificazione della spesa relativa al progetto; 

 Rispetta tutti gli obblighi a suo carico come analiticamente elencati nella 
determinazione del RU del PSC che dichiara l’ammissibilità del finanziamento; 

 Applica le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con 
modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, e, in particolare, è 
tenuto: 

o a riportare sugli ordinativi/mandati di pagamento a favore 
dell’esecutore/appaltatore il CIG (Codice Identificativo Gara) ed il CUP 
(Codice Unico di Progetto); 

o a effettuare i pagamenti a favore dell’esecutore/appaltatore, per il tramite del 
proprio tesoriere, mediante bonifico bancario o postale o, in alternativa, con 
altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 
l’intero importo dovuto, su un conto dedicato dell’aggiudicatario. 

 
 
 

7.3 AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO 

 
Al fine di accedere all’ammissione a finanziamento, il Soggetto Attuatore deve 

trasmettere la seguente documentazione: 
1. Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo cantierabile aggiornato, 
munito di apposita verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e redatto ai sensi della 
normativa in materia di opere pubbliche/forniture/servizi. 
Nel caso in cui l’ente non abbia ancora provveduto alla redazione del progetto esecutivo e 
intenda affidare all’esterno, nel rispetto della normativa nazionale vigente di settore, la 
redazione dello stesso, deve far pervenire provvedimento di approvazione dello studio di 
fattibilità/progetto definitivo aggiornato, munito di apposita verifica di cui all’art. 26 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e redatto ai sensi della vigente normativa, nonché dichiarazione in 
merito alle modalità individuate per l’acquisizione dei servizi tecnici per la progettazione 
degli ulteriori livelli progettuali e relativo crono-programma; 
2. Relazione tecnica contenente il quadro economico dell’intervento, la descrizione 
dell’intervento, l’individuazione e la superficie (in mq) dell’area su cui è localizzato 
l’intervento, crono-programma fisico e finanziario; 
3. Nel caso di progetti esecutivi di lavori o di progetti di acquisizione di servizi, 
dichiarazione resa dal progettista e sottoscritta anche dal RUP attestante che il progetto: 
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a) è stato redatto in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di appalti pubblici; 

b) è dotato di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente 
normativa in materia di appalti pubblici; 

c) è immediatamente cantierabile (ovvero nel caso di procedure già espletate, 
indicare gli atti di gara e di aggiudicazione). 
4. Nel caso di studio di fattibilità/progetto definitivo di lavori, dichiarazione resa dal 
progettista e sottoscritta anche dal RUP attestante che: 

a) il progetto è stato redatto in conformità con quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia di appalti pubblici; 

b) per esso sono stati acquisiti (ovvero nel caso di studi di fattibilità saranno 
acquisiti) tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa in 
materia di opere pubbliche. 
5. Ai fini della richiesta di ammissibilità, il soggetto attuatore utilizza il format di cui agli 
Allegati 3 e 4 al presente documento. 
6. Al fine di perfezionare l’impegno giuridicamente vincolante il Soggetto Attuatore 
trasmette al RUA il provvedimento di aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture che dovrà 
avvenire inderogabilmente entro il termine del 31 dicembre 2021 come stabilito nella 
delibera CIPE n. 26/2018, contenente il quadro economico post gara. 
7. Nel caso di procedure di affidamento già espletate con aggiudicazione definitiva 
divenuta efficace, si procede direttamente all’ammissione definitiva al finanziamento previa 
trasmissione da parte del Soggetto Attuatore di tutta la documentazione. 
8. Il Soggetto Attuatore, inoltre, si impegna ad espletare, per il tramite del RUP 
dell’intervento, le seguenti attività: 

 aggiornare, con cadenza bimestrale, i dati del monitoraggio relativi all’avanzamento 
finanziario, fisico e procedurale dell’intervento, mediante l’alimentazione del sistema 
informatizzato; 

 elaborare, a richiesta del RUA o nel corso dei procedimenti di verifica, relazioni 
esplicative, contenenti la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica 
svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione degli 
interventi, nonché l’indicazione di ogni criticità amministrativa, finanziaria o tecnica 
che ostacoli o ritardi la realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative 
azioni correttive. 
 

7.4   OBBLIGHI DEL DIRIGENTE COMPETENTE PER MATERIA E RUA 

 
1. Il Dirigente competente per materia, nel cui PEG è assegnata la risorsa di 
finanziamento dell’intervento, procede, dopo la determina di ammissibilità, ad assumere il 
relativo impegno di spesa delle risorse. L’impegno contabile è assunto coerentemente alle 
previsioni del crono-programma; 
2. Il RUA, acquisito il provvedimento di aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture (che 
dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine del 31/12/2022 ovvero secondo le 
previsioni di cui all’art. 44, co. 7-bis del DL 34/2019, come convertito con modificazioni 
dalla legge 160/2019), contenente il quadro economico post gara, provvede con apposita 
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determina dirigenziale, alla rideterminazione dell’importo necessario per la realizzazione 
dell’intervento ed all’assegnazione definitiva del finanziamento col contestuale eventuale 
disimpegno delle economie realizzate e a trasmetterla, ai fini della eventuale 
riprogrammazione della spesa, al RU e all’OdC. Il RUP provvede all’aggiornamento del 
nuovo quadro economico sul sistema di monitoraggio. 
3. Il RUA provvede, inoltre, nell’ambito delle procedure di competenza, ad accertare 
eventuali irregolarità e ad effettuare le opportune segnalazioni. 
  
 

7.4.1  TENUTA FASCICOLO DEL PROGETTO 

 
I documenti giustificativi delle spese, conservati sotto forma di originali o di copie 

autenticate su supporto informatico, devono essere tenuti a disposizione dei soggetti 
interessati ai controlli per i dieci anni successivi alla chiusura del PSC in analogia a quanto 
previsto per i programmi comunitari 2014-2020 dei Regolamenti UE n. 1301/2013 e 
1303/2013. 
Al fine di una corretta e sicura gestione, classificazione e conservazione della 
documentazione giustificativa relativa alle spese e alle verifiche riguardanti ciascun 
intervento cofinanziato, ogni RUP/RIO di progetto, coordinato dal RUA, per le attività di 
competenza, deve adottare apposite procedure per la conservazione della 
documentazione di progetto. 
Deve essere assicurata: 
 

 La conservazione e trasmissione dei documenti integri e di provenienza certa e 
identificata; 

 Un rapido ed efficiente reperimento della documentazione. 
 
La documentazione deve essere collocata: 
 

 In un dossier presso il RUA che dovrà contenere la documentazione concernente il 
quadro generale dell’intervento con tutta la documentazione come da Allegato 10 al 
presente Manuale; 

 In un fascicolo di intervento tenuto presso il RUA e presso il Soggetto Attuatore, in 
originale, che dovrà contenere la documentazione concernente l’attuazione 
dell’intervento in tutte le sue fasi – assegnazione delle risorse, progettazione, 
aggiudicazione, esecuzione materiale, gestione contabile (pagamenti, attestazione 
di spesa, documenti giustificativi), controlli, verifiche tecniche, collaudo, 
rendicontazione. 

Ciascun fascicolo di progetto dovrà contenere una check-list della documentazione e 
dovrà essere identificato per mezzo di un’etichetta che indica: 

 Il Codice Unico del Progetto (CUP); 
 La denominazione del Patto per lo Sviluppo, poi Piano per lo Sviluppo e la 

Coesione; 
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 Il CIG o i CIG delle operazioni se l’intervento ne prevede diversi; 
 I riferimenti del Soggetto Attuatore; 
 Il titolo dell’intervento; 
 Il Fondo di finanziamento. 

 
 

 
7.5  VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

 
Il Soggetto Attuatore potrà disporre, mediante apposite perizie, le eventuali varianti in 

corso d’opera che si dovessero rendere necessarie per la realizzazione del progetto 
infrastrutturale nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 
del D.Lgs. 50/2016 e alle relative Linee Guida ANAC. 
Fatte salve le disposizioni in materia di ammissione ed approvazione delle varianti in corso 
d’opera previste dal D.Lgs. 50/2016 (art. 106, comma 1, lett. c)), le varianti possono 
essere redatte ed attuate dai Soggetti Attuatori soltanto dopo che le stesse siano state 
oggetto del parere preliminare del RUA. 
Il Soggetto Attuatore invia al RUA la richiesta di parere corredata dai seguenti documenti: 

 Relazione del RUP dell’intervento contenente l’accertamento delle cause, delle 
condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la variante in corso d’opera 
a norma del D.Lgs. 50/2016; 

 Dichiarazione del RUP dell’intervento di conformità della variante rispetto alle 
finalità dell’intervento finanziato e di ammissibilità delle relative spese; 

 Ove necessario e per casi eccezionali da motivare, richiesta di proroga del termine 
di ultimazione dei lavori. 

 
Il RUA rilascia il proprio parere preliminare, favorevole o contrario, nei termini di 8 giorni 
lavorativi dalla data di arrivo dell’istanza inviando al Soggetto Attuatore apposita 
comunicazione. 
Qualora lo ritenga necessario ed in caso di incompletezza della documentazione inviata, il 
RUA richiede al Soggetto Attuatore le integrazioni ed i chiarimenti necessari assegnando 
un termine per le integrazioni. In tal caso il RUA si determina entro i 5 giorni da quando 
perviene la documentazione integrativa. Il parere favorevole viene rilasciato se ricorrono i 
casi previsti dalla legge e non necessitano risorse aggiuntive rispetto all’importo originario 
ammesso a finanziamento (ovvero si può far fronte alla variante attingendo ai fondi 
accantonati nella voce “imprevisti” del quadro economico). 
Qualora il RUA abbia concesso il parere favorevole preliminare a realizzare la variante, il 
Soggetto Attuatore è tenuto ad inviare, entro 10 giorni dall’approvazione, una 
comunicazione corredata dai seguenti documenti: 

 Perizia di variante, con i relativi pareri ed autorizzazioni richiesti; 
 Provvedimento di approvazione della perizia di variante. 
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Il Soggetto Attuatore è tenuto a trasmettere al RUA, a seconda dell’importo delle 
variazioni, l’atto di sottomissione o l’atto aggiuntivo al contratto principale sottoscritto 
dall’esecutore, entro 10 giorni lavorativi dalla relativa sottoscrizione. 
 
Qualora per particolari esigenze connesse al regolare svolgimento dei lavori ed alla 
gestione efficiente dei contratti e degli appalti in essere, non sia possibile procedere nei 
termini alla richiesta di parere preliminare, il Soggetto Attuatore può richiedere 
autorizzazione anche successivamente all’attuazione della variante, corredando l’istanza 
con: 

 Perizia di variante, con i relativi pareri ed autorizzazioni richiesti; 
 Provvedimento di approvazione della perizia di variante 

 L’atto di sottomissione o l’atto aggiuntivo 

In tal caso, qualora lo ritenga necessario ed in caso di incompletezza della 
documentazione inviata, il RUA richiede al Soggetto Attuatore le integrazioni ed i 
chiarimenti necessari assegnando un termine per le integrazioni. In tal caso il RUA 
determina entro i 5 giorni da quando perviene la documentazione integrativa. Il parere 
favorevole viene rilasciato se ricorrono i casi previsti dalla legge e non si necessiti di 
risorse aggiuntive rispetto all’importo originario ammesso a finanziamento (ovvero si possa 
far fronte alla variante attingendo ai fondi accantonati nella voce “imprevisti” del quadro 
economico).  
Il RUA verifica la documentazione trasmessa e con propria determinazione prende atto 
della variante in corso d’opera e del nuovo quadro economico. 
Qualora il Soggetto Attuatore richieda autorizzazione successivamente all’attuazione della 
variante e il RUA emetta parere contrario, le voci di spesa interessate dalla variante, per 
l’importo variato, non potranno formare oggetto di richiesta di rimborso ed il relativo 
fabbisogno finanziario rimarrà a carico della stazione appaltante.  
 
Il RUA è tenuto a trasmettere al RU del PSC, all’ Organo di controllo di I livello ed all’OdC 
la determinazione di presa d’atto della variante in corso d’opera e del nuovo quadro 
economico. Parimenti, in caso di istanza di parere successiva all’effettuazione della 
variante, il RUA è tenuto a trasmettere agli organi di cui al periodo precedente il parere 
contrario evidenziando: 

 L’importo della variante; 
 Le voci di spesa interessate e la rispettiva variazione; 

ai fini dei successivi eventuali recuperi e riprogrammazioni, oltre che ai fini di 
programmazione contabile e bilancio. 
 
 

7.5.1 AMMISSIBILITÀ SPESE PER VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

 
Affinché le spese per eventuali varianti in corso d’opera siano considerate 

ammissibili, è necessario che ogni variazione sia adeguatamente motivata e giustificata 
unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, debitamente autorizzata 
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dal RUA, con particolare riguardo all’effetto sostitutivo dell’approvazione della variazione 
rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando 
sempre la possibilità, per l’Ente committente, di procedere alla risoluzione del contratto 
quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all’importo originario, garantendo, 
al contempo, la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di 
progettazione. 
Per le procedure, contenuti e disciplina delle varianti in corso d’opera, si applicano le 
disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE QUINTA 

 
 

8 CIRCUITO FINANZIARIO E CONTABILITÀ FINANZIARIA 

 
Il Circuito finanziario per il trasferimento delle risorse del PSC risulta disciplinato 

dalla delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, alla lettera h), nonché dal documento di 
Patto per lo Sviluppo della Città di Firenze e dalla Delibera CIPESS 86/2021. 
La delibera CIPE n. 25/2016 stabilisce, in particolare, che il trasferimento delle risorse 
FSC alle Amministrazioni responsabili dei Patti per lo Sviluppo deve avvenire secondo 
modalità tali da garantire, per tutto il periodo di programmazione, un livello di liquidità 
finanziaria che consenta il soddisfacimento delle obbligazioni da queste assunte. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato – IGRUE – ha provveduto alle erogazioni/trasferimenti delle risorse a titolo di 
anticipazioni pari al 10% dell’importo assegnato per singolo intervento, allorquando gli 
interventi siano stati caricati nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS sulla 
base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale dell’ente.  
La delibera CIPESS 86/2021 prevede che per ogni singolo PSC i pagamenti intermedi 
(successivi alla prima anticipazione) siano effettuati in ragione di quote del 5 per cento in 
relazione alle spese liquidate dagli enti attuatori, cosiddetto «costo realizzato», da 
richiedere con apposita domanda di pagamento al Dipartimento.  
Il primo pagamento intermedio successivo all’anticipazione può essere richiesto 
allorquando il costo realizzato sia almeno pari al 5 per cento; i pagamenti successivi, 
allorquando si realizzi un ulteriore «costo realizzato» almeno pari al 5 per cento; saldo, per 
una quota non superiore al 5 per cento, fino a concorrenza del valore complessivo, a 
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seguito di domanda finale di pagamento inviata al Dipartimento che attesti un costo 
realizzato pari all’intero importo assegnato. 
I criteri e le modalità per la richiesta dei trasferimenti e per l’individuazione della 
documentazione necessaria ai fini del trasferimento delle risorse sono determinati dal 
Dipartimento per le Politiche di Coesione con apposito provvedimento. I format per le 
richieste di anticipazione, di pagamento intermedio e a saldo devono conformarsi agli 
Allegati 8 e 9 del presente Manuale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: DIAGRAMMA  DI FLUSSO DEL CIRCUITO FINANZIARIO 
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8.1 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE E DI RIMBORSO AI BENEFICIARI 
 
 
Il meccanismo di certificazione prende avvio dal momento in cui il Rup/Rio inserisce, nel 
sistema di monitoraggio SGP, i dati relativi al costo realizzato e liquidato relativi al singolo 
intervento e li sottopone alla validazione del RUA ponendo la versione progetto in verifica 
locale.  
 
Con tale inserimento il Rup Rio  diviene responsabile della veridicità del dato e del fatto 
che esso derivi da documenti giustificativi verificabili.  
 
Successivamente all’inserimento sul sistema di monitoraggio, il RUA – responsabile 
dell’attuazione – verifica i dati inseriti su SGP e, in caso di esito positivo, pone la versione 
progetto in verifica centrale. In caso contrario pone la versione progetto in stato 
“correzione” invitando i Rup/Rio a rettificare gli errori od incompletezze riscontrate. 
 
Con tale validazione il RUA verifica la coerenza tra il dato di costo realizzato e gli altri dati 
relativi al progetto, in particolare con gli impegni, i pagamenti e l’iter procedurale.  
 
A seguito della prevalidazione del RUA, il Responsabile Unico dell’attuazione del PSC, in 
qualità di Manager Strumento (MS), trasmette, previa verifica della correttezza dei dati, i 
dati stessi a BDU e provvede ad effettuare su sistema IGRUE la richiesta di validazione 
dei dati. 
 
Successivamente alla Validazione dei dati su IGRUE, il RU PSC provvede a porre su SGP 
le versioni progetto in stato “verificato”.  
 
Quando lo Stato di avanzamento del progetto rendicontato su SGP raggiunge il 5 %, il 
RUA, previa verifica dell’intervenuta validazione dei dati su IGRUE e previa acquisizione 
dell’esito positivo dei controlli di I livello (amministrativi sul 100 % del costo realizzato e in 
loco a campione) attestato tramite i verbali e le checklist di cui agli Allegati al MOP n. 12, 
13, 14, 15 e 16, trasmette all’ODC, unitamente ai predetti allegati, la richiesta predisposta 
dal Rup/Rio di pagamento intermedio/saldo di cui all’allegato 9 e relativa documentazione 
allegata, affinché l’ODC possa predisporre la richiesta di rimborso da inviare 
all’Amministrazione centrale. 
 
L’ODC, avvalendosi della checklist di cui all’Allegato 17, accerta la regolarità contabile 
delle dichiarazioni di spesa presentate dal RUA responsabile unico per l’attuazione, 
verificando in particolare che le procedure e l’organizzazione dei sistemi di gestione e 
controllo siano corrette ed affidabili e verificando, anche mediante controlli a campione, 
che vi sia corrispondenza tra la spesa dichiarata e le risultanze contabili, ossia gli importi 
risultanti dai documenti giustificativi di spesa. 
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L’ODC considererà certificabili le sole dichiarazioni di spesa trasmesse dal RUA 
unitamente agli allegati sopra indicati e validate dal RU PSC su IGRUE. 
 
A seguito dell’esito positivo del predetto accertamento, l’ODC provvede a certificare la 
spesa in conformità al presente manuale ed agli allegati 18 e 19. L’ODC, predisposta la 
certificazione di spesa tramite gli allegati 18 e 19, la invia al RU PSC/AdG. 
 
Il RU PSC/AdG, acquisita la certificazione delle spese dall’’Organismo di Certificazione, 
inoltra le richieste di erogazione delle quote al Dipartimento per le politiche di Coesione 
individuato quale Organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle 
domande di pagamento. 
 
Il Dipartimento per le Politiche di Coesione, previa attestazione da parte dell’ACT della 
coerenza delle domande di pagamento con i dati relativi all’avanzamento del PSC inseriti 
e validati nel sistema di monitoraggio SGP -1, richiede al MEF-RGS-IGRUE il 
trasferimento delle risorse finanziarie in favore del Comune. 
 
Tutti i trasferimenti saranno imputati, a cura dell’ODC, sui pertinenti capitoli di entrata 
destinati esclusivamente alle assegnazioni FSC secondo quanto dettagliato al successivo 
punto 8.2. 
 
Con riferimento agli interventi a regia di competenza della Città Metropolitana, il Comune 
provvederà ai pagamenti in loro favore previa verifica della correttezza amministrativa e 
finanziaria delle operazioni eseguite secondo le modalità indicate nella Convenzione 
sottoscritta in data 29/01/2018 allegata al Sigeco. 

 
 
 
8.2 CONTABILITÀ  

 
La dotazione finanziaria del PSC (ex Patto) attribuita al Comune di Firenze è iscritta 

in appositi capitoli di Entrata destinati esclusivamente alle assegnazioni FSC, sia per la 
parte corrente che per le spese di investimento, e assegnati al Centro di responsabilità 
facente capo al RU del PSC. 
Ai capitoli di Entrata corrispondono altrettanti capitoli di Spesa quanti sono gli interventi e 
assegnati con il PEG ai Centri di Responsabilità delle Direzioni competenti per materia. 
Le singole spese a favore dei vari interventi ammessi a finanziamento vengono attivate 
mediante impegni e successivi pagamenti per il tramite delle Direzioni responsabili. 
I Capitoli di Entrata e di Spesa, oltre al Codice gestionale, di cui si dirà appresso, per una 
migliore identificazione devono contenere la denominazione “Patto per la Città” o “Patto 
per Firenze” - Codice identificativo intervento - Capitolo – Codice identificativo gestionale. 
E’ possibile utilizzare anche l’acronimo PSC, per le previsioni contabili successive alla 
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera CIPESS 63/2022 che ha 
approvato il PSC di competenza. 
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Tutte le operazioni del PSC vengono codificate all’interno del Sistema gestionale della 
contabilità del Comune di Firenze come segue: 
a) Titolo I – Spese Correnti. All’operazione del PSC viene attribuito un codice opera  
Interrogando il Sistema attraverso l’inserimento del codice opera di un’operazione è 
possibile risalire a tutte le spese relative all’operazione. 
Per quanto riguarda le iscrizioni in bilancio, nel bilancio sono poi individuati i capitoli e gli 
articoli in base alla tipologia della spesa nel rispetto dei principi di armonizzazione 
contabile. 
Il piano esecutivo di gestione riporta in dettaglio e in modo analitico tutte queste 
informazioni e declina le attività, le risorse e le responsabilità connesse all’attuazione del 
Piano (ex Patto). 
b) Titolo II – Spese in Conto Capitale. Le Opere Pubbliche finanziate con il PSC 
vengono codificate con un codice d’intervento. Gli investimenti diversi da Opere Pubbliche 
riporteranno anch’esse apposito Codice identificativo diverso da quello delle OO.PP. 
Gli investimenti, sia consistenti in Opere Pubbliche che non, sono iscritti in bilancio in un 
apposito allegato al bilancio triennale denominato Piano degli investimenti in un capitolo a 
parte dedicato al Patto. 
c) Entrate. Nel bilancio viene istituito apposito capitolo di entrata riportante lo 
stanziamento del PSC come da Delibera CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016. 
La stessa programmazione, sia per la parte Entrata che per la parte Spesa, verrà 
effettuata annualmente nel bilancio triennale. L’accertamento della risorsa in entrata è di 
competenza del RU PSC che la effettua con la stessa determina di ammissibilità, salvo 
quanto precisato dalla circolare n. 1/2017 del 6.05.2017 a firma del Ministro per la 
Coesione Territoriale Prof. Claudio De Vincenti che al punto D.2 chiarisce che 
l’assegnazione delle risorse effettuata tramite la Delibera CIPE 56/2016 CIPE permette 
l’iscrizione in bilancio degli impegni di spesa e, pertanto, il correlato accertamento, nella 
parte entrata di una somma di pari importo. 
La determinazione che impegna una spesa, previa determina di ammissibilità della stessa, 
è di competenza del Dirigente su proposta del RUP. Non possono essere assunti impegni 
di spesa non corrispondenti alle somme come sopra accertate. 
I trasferimenti di risorse avverranno sul Conto di Tesoreria unica del Comune di Firenze, 
con apposita apposizione dei vincoli di destinazione di cui all’art. 195 del D.Lgs. 267/00 sia 
finanziari che di cassa. 
L’Organismo responsabile dei pagamenti è il Direttore delle Risorse Finanziarie che vi 
provvede nel rispetto della legislazione contabile vigente. 
L’OdC presidia il funzionamento del sistema contabile, del circuito finanziario e delle 
procedure di trasferimento delle risorse finanziarie, al fine di rendere disponibili le risorse 
ai beneficiari. 
Al fine di garantire la corretta applicazione e gestione dei principi di contabilità separata, 
nonché la tracciabilità degli importi afferenti al PSC si riporta di seguito una tabella di 
mappatura dei capitoli di entrata e spesa attualmente presenti nel nostro sistema contabile 
e riferiti agli interventi inclusi nel Piano. 
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CAP. ENTRATA PSC CAP. USCITA PSC 

42275-42275/6 50200-50200/6 -50200/2 

42276 – 42276/6 52666-50666/6-60633/6-60633/2 

42229 -42229/6 53487-53487/6-53487/2-52211-52211/2-
52211/6 

42239-42239/6 53494-53494/6-53494/2 

42240 51433-51433/2-50670 

42240/6 57604/6-57605/6 

15480 20250-20255-20260 

 
 

8.3 RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DEL PIANO E/O DEI SUOI 
INTERVENTI 
 
Successivamente alla prima programmazione quale risultante dal Patto sottoscritto in data 
5 novembre 2016 ed alla sostituzione del Patto con il Piano di Sviluppo e Coesione, 
approvato, per la Città Metropolitana di Firenze, con Delibera CIPESS 63/2021, in 
conseguenza dell’adozione della Delibera CIPESS 2/2022, il Comitato di Sorveglianza 
esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione 
di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il 
riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento. 
Per il PSC, le modifiche aventi una dimensione finanziaria - nell’ambito di ciascun biennio 
a partire dalla prima approvazione del PSC - non superiore al 5% del valore di riferimento 
complessivo o non superiori al valore del 10% di ciascuna area tematica cui sono sottratte 
risorse, a seguito dell’esame e approvazione del CdS, sono trasmesse alla Cabina di regia 
FSC per opportuna informativa; ove superiori alle predette soglie, le modifiche sono 
sottoposte alla Cabina di regia FSC per la relativa approvazione. 
Il CdS esamina, inoltre, le eventuali proposte di modifica delle previsioni di spesa del 
Piano finanziario del PSC, ed esprime parere sulle proposte di modifica della dotazione 
finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca di risorse, da sottoporre 
successivamente all’approvazione del CIPESS, previo parere anche della Cabina di regia 
FSC. 
In ogni caso, le proposte di riprogrammazione delle economie devono osservare il criterio 
di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio. 
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Eventuali maggiori costi dei lavori, che dovessero emergere, troveranno copertura 
impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili derivanti da economie di 
ribassi d’asta emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel PSC. 
Nel caso in cui dette risorse non risultino sufficienti, i maggiori costi sono a carico 
dell’Amministrazione Comunale. 
Annualmente, l’Autorità politica per la Coesione presenta al CIPE una relazione sulle 
modifiche intervenute e sullo stato di avanzamento degli interventi, predisposta dal 
Dipartimento per le Politiche di Coesione sulla base dei dati informativi dell’ACT, ai fini 
della definizione della nota di Aggiornamento al documento di Economia e Finanza (DEF) 
e della legge di bilancio, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 1, comma 703, lett. 
h), della legge n. 190/2014. 
 

 
 
8.3.1  RIPROGRAMMAZIONE DELLE ECONOMIE 

 
Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di risparmio verificatesi 

rispetto alle previsioni di costo realizzato nel corso del ciclo di vita dell’intervento, 
sostanzialmente dovute a: 
a) Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del 
progetto esecutivo, rispetto al costo dell’intervento desunto da precedenti livelli di 
progettazione; 
b) Economie derivanti dai ribassi d’asta ottenuti in seguito all’espletamento delle 
procedure di gara; 
c) Economie desunte dalla contabilità finale, certificate dal Direttore dei Lavori (per le 
OO.PP.) e dal Direttore dell’esecuzione del contratto (per beni e servizi). 
Le economie derivanti dall’attuazione degli interventi sono accertate dai soggetti 
responsabili dell’attuazione degli interventi in sede di monitoraggio e certificati dal RUA su 
proposta del RUP in apposita determina ai fini della riprogrammazione. 
Le proposte di riprogrammazione derivanti da economie riprogrammabili seguono lo 
stesso iter procedurale di cui al precedente par. 8.3 

Anche in questo caso, deve essere rispettato il criterio di concentrazione delle risorse su 
interventi di rilevanza strategica per il territorio. 
 
 

8.4 REVOCA DELLE RISORSE 

 
 
La legge 87/2021, convertendo con modificazioni il DL 52/2021, ha modificato il 

termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, prevedendo 
che queste ultime debbano essere assunte entro il 31.12.2022. La Delibera CIPESS 
26/2018, precisa al p.to 2.3 che l’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi 
assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
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La mancata assunzione dell’ OGV entro il predetto termine, accertata dall’Agenzia per la 
Coesione Territoriale, attraverso il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il MEF – 
RGS – IGRUE, comporta la revoca del finanziamento dell’intervento per il quale non è 
avvenuto il perfezionamento. Tali ritardi rilevano anche ai fini della valutazione dei dirigenti 
interessati in relazione agli obiettivi annuali. 

 
Il  DL 34/2019, come convertito con modificazioni dalla legge 58/2019, ha stabilito 

che  con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del 
Ministro per il Sud e la coesione territoriale d'intesa con il Ministro per l'economia e le 
finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione 
e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della 
Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 
giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera 
del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo 
superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, 
intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione 
al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini 
indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il 
definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque 
intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico 
fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla 
stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 
del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione 
dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 

 
L’ACT verifica annualmente la coerenza dell’avanzamento del PSC con i cronoprogrammi 
inseriti in sede di monitoraggio all’interno dell’apposito sistema di monitoraggio unitario. 
Qualora l’esito delle suddette verifiche portasse ad accertare il mancato rispetto degli 
obiettivi di spesa, con uno scostamento superiore al 25% della spesa sostenuta rispetto 
alle previsioni annuali dei fabbisogni finanziari (quali risultanti dagli aggiornamenti dei 
crono programmi di spesa inseriti nella relazione di luglio dell’anno precedente) vengono 
revocate un ammontare di risorse corrispondente alla parte di scostamento eccedente la 
predetta soglia del 25%. L’imputazione del conseguente onere finanziario viene 
determinata dall’ente e comunicata al Dipartimento per la Coesione Territoriale e 
all’Agenzia per la Coesione Territoriale per i provvedimenti di competenza. 
  
 

 
8.5 VIOLAZIONI, IRREGOLARITÀ E RECUPERI 

 
Il percorso metodologico per la gestione delle eventuali violazioni della normativa, 

risultanti dagli esiti dei controlli interni ed esterni e/o da qualunque soggetto interno ed 
esterno rilevati in ragione delle funzioni del proprio ufficio, si articola nel seguente modo: 
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 Rilevazione e segnalazione della violazione; 
 Accertamento che la violazione si configuri quale irregolarità ai sensi delle vigenti 

norme comunitarie e nazionali; 
 Attivazione delle procedure di richiesta di restituzione delle somme indebitamente 

percepite; 
 Segnalazione delle irregolarità accertate e dei conseguenti atti amministrativi 

adottati. 
 
La responsabilità della gestione delle violazioni e delle irregolarità è in capo al RUA. La 
tenuta dei registri dei flussi irregolarità/recuperi e della contabilità finanziaria dei recuperi è 
in capo all’OdC. La responsabilità di comunicare le irregolarità riscontrate all’ACT-NUVEC 
è in capo al RU. 
 

 
 
 
8.5.1 GESTIONE E COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI 

 
 

Il RU del PSC, su informativa del RUA, anche in seguito ad esito negativo dei 
controlli di 1° livello, entro i due mesi successivi dalla fine di ogni trimestre, comunica le 
irregolarità rilevate e informa sull’andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari 
per gli eventuali recuperi. 
Prima di procedere all’informativa al RU, il RUA valuta se procedere o meno a dare 
informativa a seconda della gravità del caso. 
Anche sulla base dell’informativa del RUA, il RU, prima di procedere alla comunicazione 
all’ACT-NUVEC, anche avvalendosi del Nucleo per la Prevenzione Corruzione, 
Trasparenza e Privacy, effettua una valutazione sulla gravità del caso (soprattutto con 
riferimento all’esistenza o meno di eventi corruttivi, danno erariale, rischi di frode al FSC, 
etc.). Tale valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli e dei 
controlli di 1° livello, è indispensabile al fine di ritenere accertata l’irregolarità. Tale 
valutazione deve essere effettuata una volta ricevuta l’informativa del RUA e ogni qual 
volta perviene un atto o una segnalazione per un caso di sospetta violazione, verificando 
senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di una tale rilevanza da rendere 
ragionevolmente fondata l’ipotesi dell’avvenuta violazione anche astrattamente idonea a 
provocare pregiudizio al bilancio nazionale. 
Tali informazioni devono, altresì, essere trasmesse all’OdC insieme alla dichiarazione 
circa gli importi soppressi. 
L’Organismo di Certificazione tiene il registro delle irregolarità e dei recuperi. Si possono 
distinguere le seguenti tipologie di violazioni: 

 Violazione semplice: violazioni rilevate prima del pagamento e non ancora inserite 
in una dichiarazione di spese dell’Organismo di Certificazione; 
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 Violazione con recupero: violazioni rilevate dopo il pagamento ma non ancora 
inserite in una dichiarazione di spesa dell’Organismo di Certificazione; 

 Irregolarità: violazioni aventi carattere di una vera e propria irregolarità rilevate dopo 
il pagamento e già inserite in una certificazione di spesa. 

Il RU comunica all’Agenzia per la Coesione Territoriale (NUVEC) soltanto le “irregolarità”. 
 
Nel caso di rilevazione di violazione della normativa di riferimento, la nota di segnalazione 
deve riportare almeno le seguenti informazioni: 

 La violazione individuata e le modalità di realizzazione della stessa; 
 Le eventuali prime osservazioni formulate dal beneficiario, ove possibile; 
 La quantificazione finanziaria della violazione e le somme indebitamente percepite. 

 
Oltre ai casi di “violazione semplice” e di “violazione con recupero”, in analogia con quanto 
stabilito dall’articolo 122 del Reg. CE n. 1303/2013, non sussiste l’obbligo di 
comunicazione all’Agenzia per la Coesione Territoriale (NUVEC), quando: 

 L’irregolarità consiste nella mancata esecuzione in tutto o in parte, di un intervento 
in seguito a fallimento della ditta esecutrice; 

 L’irregolarità sia stata segnalata spontaneamente dall’esecutore prima che la stessa 
venga scoperta e si sia spontaneamente provveduto alla sua rimozione. 
 

8.5.2 GESTIONE DEI RECUPERI 
 

Il recupero degli importi indebitamente versati a carico della programmazione FSC, ed 
eventualmente il provvedimento di revoca totale o parziale dell’impegno e/o della 
liquidazione del pagamento, sono disposti dallo stesso soggetto che ne ha disposto 
l’erogazione (Ovvero il dirigente che ha la responsabilità della gestione delle risorse 
assegnate nel PEG). 
Il procedimento di recupero è comunicato al RU, al RUA e all’Organismo di Certificazione 
per i provvedimenti di competenza. 
L’OdC, in particolare, contabilizza l’importo assoggettato a rettifica finanziaria e, 
contestualmente, procede all’aggiornamento del registro delle soppressioni/recuperi con 
evidenza degli importi in attesa di recupero avvalendosi dei modelli di cui agli Allegati 21, 
22 e 23. 
Gli step delle procedure di recupero possono così declinarsi: 
 
1) Il responsabile della gestione delle risorse emette un provvedimento di recupero 
della quota capitale, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. 
Per permettere l’esatto computo degli interessi da restituire sino al soddisfo, viene 
comunicato al debitore il tasso di interesse e le modalità di calcolo. 
2) Il dirigente competente gestisce la procedura di recupero attraverso escussione 
della polizza fideiussoria, compensazione, emanazione di provvedimenti di richiesta di 
rimborso, etc… 
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3) Deve essere, comunque, messa in atto ogni azione atta a consentire il recupero 
delle somme indebitamente percepite. Qualora le procedure di recupero adottate diano 
esito negativo, il responsabile provvede a trasmettere all’Avvocatura Comunale la 
documentazione necessaria per le eventuali ulteriori azioni in sede giurisdizionale. 
 

 
 
8.5.3 REGISTRAZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO 

  

Le informazioni relative alle attività di recupero devono essere registrate nel sistema 
informativo SGP. 

In particolare, devono essere inseriti: 
 il nominativo del soggetto responsabile dell’attività di recupero; 
 Il provvedimento di recupero; 
 il tipo di attività intraprese; 
 gli esiti dell’attività di recupero; 

 
  
 
 
 

PARTE SESTA 

 
 

9 RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 

 
Nella rendicontazione della spesa occorre rispettare i criteri declinati nei seguenti 
sottoparagrafi. 
 

 
9.1 PERSONALE 

 
 

Tutte le spese relative al personale interno si riferiscono: 
 
a) Al personale assunto a tempo indeterminato; 
 
b) Al personale assunto a tempo determinato; 
 
c) Alle spese di viaggio. 
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I costi del personale interno non devono riguardare attività istituzionali e ordinarie, ma 
essere strettamente legati agli interventi del PSC; essi sono compresivi di tutti gli oneri 
diretti e indiretti a carico del lavoratore e del datore di lavoro. 
In fase di rendicontazione, di controlli documentali (amministrativi-contabili), di verifiche in 
loco e ad ogni richiesta di pagamento devono essere presentati i seguenti documenti 
giustificativi: 
1) Contratto individuale di lavoro e stralcio del contratto di lavoro che dimostra la 
conformità della retribuzione al D.Lgs. 165/2001 e alle norme contrattuali o equivalente 
attestazione del Dirigente competente; 
2) Un documento sottoscritto dal Responsabile (ordine di servizio, timesheet, etc.,) nel 
quale vengono specificati per ogni unità di personale i compiti da svolgere nell’ambito del 
PSC, il tempo complessivo dedicato e la categoria di appartenenza; 
3) Cedolini/paga per i mesi di riferimento, con l’indicazione delle ore/giornate dedicate 
al PSC; 
4) Originali attestanti l’avvenuto pagamento degli oneri previdenziali e fiscali; 
5) Ove il lavoro sia svolto fuori dall’orario ordinario, dovranno essere dimostrate le 
timbrature del badge o fogli di servizio e/o time-sheet sottoscritti dal Responsabile. 
Per la rendicontazione delle spese di viaggio e delle missioni sostenute dal personale, 
devono essere presentati i seguenti documenti: 
1) Copia dell’autorizzazione allo svolgimento della missione da parte del 
Responsabile, indicante la motivazione e i contenuti della stessa, il luogo e la durata; 
2) Una relazione sintetica del dipendente sull’attività svolta in missione, nonché il 
dettaglio delle spese, divise in spese di viaggio, vitto e alloggio (i giorni di missione devono 
essere indicati nel timesheet mensile); 
3) Originali dei giustificativi di spesa (biglietti, ricevute autobus, taxi, fatture/ricevute 
alberghi, spese di Autostrada); 
4) Altri documenti previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente. 
 
L’ammissibilità alle spese di viaggio è soggetta, in generale, ai princìpi di economicità ed 
efficienza della spesa ed in ogni caso, salvo altre disposizioni più restrittive, alle seguenti 
limitazioni: 

 Viaggi aerei: è ammissibile il prezzo del biglietto di classe economy; 
 Viaggi con proprio autoveicolo: è ammissibile il rimborso chilometrico calcolato in 

base alla tariffa chilometrica ufficiale. Il calcolo della distanza chilometrica va 
effettuato secondo i calcoli ufficiali; 

 Alloggio: è ammissibile il costo dell’albergo fino ad un limite massimo di categoria “4 
stelle”; 

 Vitto: è ammissibile il rimborso nei limiti stabiliti dalle norme vigenti a seconda della 
categoria di appartenenza del personale. 

 
 
 

9.2    INVESTIMENTI 
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La categoria “Investimenti” è relativa ai beni di lunga durata. A titolo esemplificativo, e 

non esaustivo, rientrano in questa categoria: 
 
1) L’acquisto di terreni ed edifici; 
 
2) La realizzazione di interventi edilizi; 
 
3) La realizzazione di opere infrastrutturali; 
 
4) Beni di investimento immateriale. 
 
La documentazione giustificativa da presentare a rendicontazione e controllo è la 
seguente: 
 

 Copia della documentazione complessiva relativa alle procedure di appalto; 
 Copia del contratto di compravendita; 
 Perizia di stima, redatta dai soggetti competenti e autorizzati, che attesti che il 

valore del terreno o dell’immobile non superi il valore di mercato; 
 Originali delle fatture o altri documenti di equivalente valore probatorio; 
 Gli stati di avanzamento e lo stato finale dei lavori con relativo certificato di collaudo 

e attestazione di funzionalità dell’opera; 
 Il DURC; 
 Le verifiche del rispetto dei contratti di lavoro della manodopera. 

 
 
 
 

9.3 SERVIZI ESTERNI 
 

A questa categoria sono ricondotte le spese per servizi necessari all’attuazione 
dell’intervento e acquisiti attraverso un contratto. 
Rientrano in questa categoria: 
 
1) Gli incarichi di progettazione esecutiva e direzione lavori; 
 
2) Gli incarichi per il supporto al RUP; 
 
3) Perizie tecniche di valutazione; 
 
4) Incarichi esterni per la verifica dei progetti; 
 
5) Eventuali studi e indagini geologiche; 
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6) Prove e indagini tecniche-specialistiche a seconda della tipologia degli interventi 
funzionali e necessari alla cantierabilità degli stessi; 
 
7) Spese per collaudi, prove di laboratorio, rilevi, sondaggi, etc.. 
 
Ai fini della rendicontazione delle spese per Servizi Esterni, il Soggetto Attuatore deve 
presentare i seguenti documenti giustificativi: 

 Copia dei documenti relativi alle procedure di appalto e aggiudicazione e/o 
documenti di selezione; 

 Copia del contratto di servizio; 
 Originale della fattura o altri documenti di equivalente valore probatorio; 
 Parere di congruità sulla correttezza del servizio prestato; 
 Altri documenti previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente. 

 
 
 

9.4    SPESE GENERALI 
 

Questa categoria di spesa comprende le spese generali amministrative direttamente 
connesse all’attuazione dell’intervento. A titolo esemplificativo: 
 
1) Copia elaborati progettuali; 
 
2) Costi di cancelleria e fotocopia; 
 
3) Copie eliografiche; 
 
4) Spese per l’assolvimento degli obblighi di informazione e pubblicità; 
 
5) Materiale di consumo funzionale all’attuazione del  PSC. 
 
Le spese generali devono essere indicate nel quadro economico del progetto. 
Ai fini della rendicontazione, il Soggetto Attuatore deve presentare: 

 Documentazione relativa all’acquisto del materiale; 
 Originale della fattura o ricevuta fiscale o altro documento di equivalente valore 

probatorio; 
 Ove si provveda tramite acquisti economali, copia del regolamento interno per 

l’acquisizione di beni, servizi e forniture. 
Il Soggetto Attuatore deve presentare un elenco che indichi gli elementi essenziali delle 
fatture (fornitore, data, numero, importo, percentuale a carico del progetto). 
Il Soggetto Attuatore deve utilizzare le Check-list di cui al presente Manuale (Allegati 8, 9 e 

11) per la rendicontazione intermedia e a saldo. 
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PARTE SETTIMA 

 
 

10 PROCEDURE DI CONTROLLO 

 
 
Le procedure di controllo sulle operazioni del PSC  si suddividono in esterne ed 

interne a seconda degli organismi deputati ai controlli di competenza: 
 
1) Procedure di controllo esterne: sono effettuate dall’ Agenzia per la coesione 
territoriale, attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC); 
2) Procedure di controllo interne: sono effettuate sulle operazioni,
 prima della certificazione della spesa e si suddividono in: 

a) Controllo amministrativo di ammissibilità degli interventi; 
b) Controlli di 1° Livello: verifiche documentali/contabili; 
c) Controlli di 1° Livello: verifiche in loco. 

 
In coerenza con quanto stabilito nel SiGeCo del PSC per Firenze, il presente Manuale 
fissa le procedure per la gestione delle attività relative al sistema di controllo 
amministrativo di ammissibilità e di controlli di 1° livello. 
In particolare, vengono dettagliati e specificati ulteriormente gli aspetti del Sistema di 
Gestione e Controllo, con specifico riferimento alle procedure da seguire nell’ambito dei 
controlli e per le attività di rendicontazione svolte dai soggetti coinvolti nel processo in 
conformità al modello organizzativo che declina ruoli e responsabilità. 

 
 
10.1 CONTROLLO ESTERNO - VERIFICHE DEL NUVEC 

 
 
L’Agenzia di Coesione Territoriale, attraverso il nucleo di verifica e controllo 

(NUVEC) è deputata a sottoporre a verifica, nel rispetto del contraddittorio con il 
Responsabile Unico del PSC e la relativa Struttura Organizzativa, ove necessario, 
l’efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo, nonché i singoli interventi e 
iniziative. 
A tal uopo, il Responsabile Unico del PSC è tenuto a trasmettere all’ACT ogni documento, 
atto e informazione utile all’espletamento dell’attività di verifica. 
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10.2 CONTROLLO INTERNO – CONTROLLO AMMINISTRATIVO DI 
AMMISSIBILITA’ 

 
 

Il sistema di verifica dell’ammissibilità degli interventi ha la finalità di: 
 

 Garantire la conformità del progetto autorizzato nell’ambito del PSC con quello 
predisposto dai soggetti attuatori; 

 Verificare che le spese previste siano potenzialmente ammissibili con le norme del 
Fondo, fatte salve le  verifiche ex post dell’organo di Controllo di primo livello; 

 Verificare la coerenza dei cronoprogrammi con le norme di funzionamento del 
Fondo; 

 Verifica della regolarità della documentazione amministrativa relativa all’avvio della 
procedure di gara; 

 
I controlli di ammissibilità vengono svolti dal RU del PSC, avvalendosi dell’apposito Nucleo 
di Valutazione, secondo quanto dettagliato ai precedenti paragrafi 5.2 e 5.1. 

 
 
10.3 CONTROLLO INTERNO - I CONTROLLI DI 1° LIVELLO 

 
Il sistema di controlli di 1° livello ha la finalità di: 
 

 Garantire la regolarità della spesa sostenuta (laddove, si ribadisce per “spesa 
sostenuta” deve intendersi la variabile “costo realizzato” che coincide con la somma 
degli importi degli atti amministrativi di liquidazione adottati in conformità 
all’ordinamento contabile); 

 Assicurare che le relazioni sullo stato di avanzamento, i documenti a supporto degli 
atti, le procedure di gara e di appalto, etc. siano disponibili ai vari livelli di gestione; 

 Assicurare il supporto necessario all’OdC nello svolgimento delle sue funzioni. 
 
I controlli di 1° livello si suddividono in: 
 
1) Controlli su base documentale (on desk); 
 
2) Controlli cosiddetti in loco. 
 
I controlli di 1° livello sono allocati presso l’ufficio della Vice Direttrice che, come 
specificato nel funzionigramma del Si.Ge.Co, si avvale di un proprio nucleo di supporto ed 
è posto in posizione di autonomia funzionale.  
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10.3.1 CONTROLLO DI 1° LIVELLO AMMINISTRATIVO/DOCUMENTALE 

 
 
I controlli amministrativi su base documentale sono svolti sul 100%  della spesa 

sostenuta e vengono effettuati in fase di avvio, di realizzazione e di conclusione sulla base 
della documentazione amministrativa e contabile prodotta dal soggetto attuatore e 
accompagnata da apposite check-list. 
Le verifiche documentali/documentali hanno come oggetto: 
 

 verifica dei regolari adempimenti giuridico-amministrativi legati alle procedure di 
selezione nella fase di avvio; 

 verifica della correttezza delle procedure e della conformità alla normativa di 
riferimento, con particolare riferimento alle rendicontazioni che accompagnano le 
richieste di trasferimento delle risorse; 

 verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa 
all’operazione, che dimostra il suo corretto finanziamento a valere sul PSC e che 
giustifica il diritto al pagamento; in particolare, verifica della sussistenza dell’atto 
giuridicamente vincolante tra Autorità di Attuazione e soggetto affidatario e della 
sua coerenza con il bando/avviso/atto di affidamento e con l’intervento inserito nel 
PSC; 

 Verifica di coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a 
finanziamento; 

 verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa a 
supporto dell’effettiva realizzazione della spesa (fatture o documentazione contabile 
equivalente) ai sensi di quanto disposto dalla normativa di riferimento nazionale, dal 
SiGeCo e dal presente Manuale; 

 verifica dell’effettività delle spese sostenute e della pertinenza dei costi dichiarati; 
 verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di 

vista normativo (civilistico e fiscale); 
 verifica di ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie e ai limiti di spesa 

ammesse dalla normativa di riferimento; 
 verifica del rispetto delle norme UE e nazionali in materia di appalti e forniture di 

beni e servizi; 
 verifica del rispetto delle norme sulla informazione e pubblicità in materia di FSC. 

 
Le verifiche sono svolte sulla base di apposite Check-list secondo le tipologie di intervento. 
Prima di procedere a ciascun pagamento, le verifiche documentali/contabili devono essere 
effettuate sul 100% delle richieste trasmesse all’OdC. 
I controlli amministrativi/contabili su base documentale sono strutturati in fasi di 
avanzamento a seconda dei tempi e stato di progresso dei lavori e/o fornitura di beni e 
servizi necessari per la realizzazione degli interventi. 
Il RUP/Soggetto Attuatore,  trasmette le richieste di rimborso, in coerenza a quanto 
rendicontato su SGP, compilando gli allegati 9 (i.e. richiesta di rimborso) e 11 (Check-list 
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di autocontrollo) che vengono inviati al RUA, unitamente alla relativa documentazione, 
funzionale allo svolgimento dei controlli. Il RUA, vistato l’allegato 9, lo trasmette 
all’Organismo di controllo di I livello, corredato dell’allegato 11 e della check list di verifica 
di cui all’allegato 9-ter.  
La trasmissione e la condivisione della documentazione oggetto di controllo è improntata 
ai principi dell’e-cohesion secondo modalità tali da garantire la tracciabilità del flusso 
documentale ed l’implementazione del principio cd. “only once” (la possibilità per i 
beneficiari di presentare qualunque documento una sola volta). Eventuale ulteriore 
documentazione che dovesse rendersi necessaria per i controlli di I livello, è trasmessa 
dal Soggetto attuatore all’organismo di controllo secondo le norme sulla 
dematerializzazione, anche tramite PEC o Sistema di Gestione Documentale interno 
(SIGEDO). 
Il cosiddetto Autocontrollo si sostanzia nell’attività di analisi interna svolta direttamente dal 
Soggetto Attuatore sull’intervento di cui è responsabile per verificare la conformità nelle 
procedure di attuazione dello stesso alle norme di riferimento e la correttezza delle spese 
sostenute. 
Il controllo di 1° livello si avvale e verifica anche l’attività di autocontrollo del soggetto 
beneficiario. 
Il Servizio Controlli effettua le verifiche in conformità alle Check-List Allegate 12 e 13. 
Le risultanze del controllo vengono poi trasmesse al RUA e al RU PSC/AdG, il quale 
provvede a trasmetterle all’OdC. 
Analogamente, vengono segnalate le eventuali irregolarità riscontrate al fine di consentire 
l’avvio delle attività di competenza. 
 
 
 

10.3.2 CONTROLLI DI 1° LIVELLO: VERIFICHE IN LOCO 

 
 
Le verifiche in loco sono effettuate a campione sempre dal Servizio Controlli di 1° 

livello (ufficio della Vice Direttrice Generale) con il supporto di proprio personale 
garantendo la separazione delle funzioni; tali verifiche si focalizzano principalmente sui 
seguenti aspetti: 

 verifica del corretto avanzamento o del completamento del progetto/attività oggetto 
dell’appalto in linea con il Capitolato Speciale d’Appalto, il contratto e il 
cronoprogramma, rispetto alla documentazione presentata dal Soggetto Attuatore a 
supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del finanziamento; 

 verifica della sussistenza presso la sede del Soggetto Attuatore della 
documentazione amministrativo-contabile e della documentazione giustificativa di 
spesa in originale o copia conforme, correttamente ordinata e conservata nel 
fascicolo dell’intervento; 

 verifica che i beni o i servizi oggetto dell’appalto siano conformi a quanto previsto 
dalla normativa nazionale, dal PSC, dal bando/avviso/atto di affidamento e dal 
contratto stipulato tra Soggetto Attuatore ed Aggiudicatario; 
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 verifica dell’adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità; 
 verifica dell’obbligo del Soggetto Attuatore dell’istituzione di un sistema trasparente 

di contabilità dei progetti che garantisca una chiara identificazione della spesa 
relativa al progetto; 

 verifica della conformità delle opere, dei beni e dei servizi con quanto previsto dalle 
regole del FSC e dal Contratto. 

La scelta degli interventi oggetto di verifica in loco deve essere comunicata al Soggetto 
Attuatore almeno 10 giorni prima della verifica stessa. 
Nella comunicazione dovranno essere inviati i dati relativi al controllo da effettuarsi, in 
particolare sede e orario, chi lo effettuerà e la documentazione che sarà verificata. 
Il controllo in loco può consistere, altresì, in un sopralluogo in cantiere (qualora l’intervento 
sia ancora in fase di realizzazione) o nell’area in cui l’intervento è stato realizzato o nel 
luogo dove è presente la fornitura, se si tratta di beni e servizi. 
A supporto delle attività di verifica in loco, il Verificatore compila l’apposita Check-list di 
controllo in loco e il relativo verbale (Allegati 14, 15 e 16). 
 

 
 
 
10.3.3 CAMPIONAMENTO DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VERIFICA IN 

LOCO 

 
METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO 

 
 
La metodologia di campionamento viene definita tenendo conto del grado di rischio 

identificato in rapporto al tipo di Soggetto attuatore e di operazioni interessate, alla luce 
delle specificità del singolo intervento e dell’esito dei controlli già effettuati. Tale 
metodologia prevede che la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco sia 
comunque realizzata attraverso un campionamento supportato da un’analisi dei rischi 
basata su criteri meglio definiti nel presente Manuale. 
La metodologia di campionamento tiene conto del livello di avanzamento dei progetti, delle 
verifiche effettuate sulle operazioni e del relativo livello di rischio individuato. 
La popolazione campionabile (universo di riferimento) è, infatti, rappresentata dall’insieme 
dei progetti ammessi a finanziamento che hanno dimostrato un avanzamento di spesa 
debitamente registrato sul sistema informativo locale di monitoraggio in uso. Le dimensioni 
del campione sono definite dall’Autorità di Gestione, sulla base dell’analisi dei rischi 
effettuata preliminarmente con cadenza almeno annuale. L’ammontare cumulato delle 
spese controllate in loco deve garantire il rispetto della percentuale del 10% del valore 
complessivo della dotazione FSC 2014-2020. Tale soglia può variare nel corso degli anni, 
in ragione dell’andamento del Programma e delle verifiche sul corretto funzionamento del 
Sistema di gestione e Controllo da parte degli organismi di Audit nazionali (NUVEC). 
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Il campione viene estratto annualmente, acquisendo i dati necessari per l’implementazione 
delle variabili per la valutazione del rischio direttamente dal Sistema Informativo Locale di 
monitoraggio. 
La documentazione relativa alle modalità di campionamento e alla estrazione del 
campione delle operazioni, oggetto della verifica in loco nell’anno di riferimento è 
conservata presso il Servizio controlli di I livello. 
Il metodo di campionamento individuato è di tipo stratificato. L’universo di riferimento viene 
via via suddiviso in gruppi aventi caratteristiche similari rispetto a una stessa variabile: ciò 
permette di estrarre per ogni classe di riferimento un campione che sia rappresentativo 
delle diverse operazioni che compongono lo strato. Un campione così composto, ottenuto 
cioè attraverso l’unione di più campioni di strato, è maggiormente predittivo rispetto ad un 
campione normale. 
 

ANALISI DEI RISCHI 
 
In generale, le tipologie di rischi da prendere in considerazione riguardano essenzialmente 
il rischio intrinseco (RI) o di gestione, ovvero il rischio di irregolarità associato alla 
peculiarità dell’operazione finanziata (tipo di attività, tipo di beneficiari, ecc.) e il rischio di 
controllo (CR) ovvero il rischio che i controlli effettuati dallo stesso organismo responsabile 
delle operazioni (autocontrollo/controllo interno del beneficiario) non siano efficaci 
nell’individuare irregolarità o errori significativi. 
Di seguito si dettaglia il contenuto delle variabili sulle quali si ritiene di basare la propria 
analisi dei rischi. 
 

VARIABILI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 
 Fattori di rischio intrinseco (RI): 

1) Importo intervento 

2) Tipologia di operazione 

3) Avanzamento del progetto 

4) Frequenza dei Beneficiari all’interno del campione 

 
 Fattori di rischio di controllo (RC): 

1) Esiti attività di sorveglianza 

 
 Fattori di rischio intrinseco (RI): 

1) Importo intervento: L’importo dell’intervento corrispondente alla quota di 
finanziamento FSC concesso in sede di ammissione a finanziamento come 
variabile di segmentazione è riconducibile all’impatto, in termini finanziari, 
che gli interventi possono avere sulla realizzazione del programma. 
All'aumentare dell'importo del progetto da realizzare aumenta la complessità 
dell'operazione e le possibilità che si verifichino errori nella sua attuazione. 
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IMPORTO 
INTERVENTO 
(QUOTA FSC) 

RISCHIO     

 Molto Alto Alto Medio Alto Medio Basso Basso 

Fino a € 
500.000 

    1 

Da € 500.001 a 
€ 1.000.000 

   2  

Da € 1.000.001 
a € 2.500.000 

  3   

Da € 2.500.001 
a € 5.000.000 

 4    

Oltre € 
5.000.000 

5     

  

  
 
 

2) Tipologia di operazione: Il rischio associato a tale variabile viene misurato in 
ordine alla tipologia di operazione, alle relative modalità di attuazione (a regia 
o a titolarità). A ciascuna tipologia è associato un livello di rischio basato 
sulla valutazione delle quantità e della tipologia di attività caratterizzanti 
l’operazione nel suo ciclo di vita definita. In particolare: 

 
 
TIPOLOGIA DI 
OPERAZIONE 

RISCHIO     

 Molto Alto Alto Medio Alto Medio 
Basso 

Basso 

Acquisto di beni 
e servizi a 
titolarità 

    1 

Acquisto di beni 
e servizi a regia 

   2  

Realizzazione di 
opere pubbliche 
a titolarità 

  3   

Realizzazione di 
opere pubbliche i 
cui RUP 
appartengono ad 
altre 
Amministrazioni 

 4    
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Pubbliche 

   

 
 

3) Avanzamento dell’intervento: Il rischio associato a tale variabile viene 
valutato sulla base dello stato di avanzamento dell’intervento, assegnando 
un valore elevato nel caso di progetti in via di chiusura e molto elevato nel 
caso di segnalazioni di particolari criticità. 

 
AVANZAMENTO 
INTERVENTO
 RISCHIO 

RISCHIO     

 Molto Alto Alto Medio Alto Medio 
Basso 

Basso 

8%≤ SAL< 26% 

(Richiesta II 
quota) 

    1 

26%≤ SAL< 46% 

(Richiesta III 
quota) 

   2  

46%≤ SAL< 66% 

(Richiesta IV 
quota) 

  3   

66%≤SAL<100% 

(Richiesta V 
quota/saldo) 

 4    

Segnalazioni 
criticità 

5     

   

 
 

4) Frequenza dei Beneficiari/SA all’interno dell’universo campionario: a 
completare la valutazione del rischio intrinseco concorre infine una 
valutazione sul numero di interventi riconducibili ad uno stesso 
Beneficiario/Soggetto Attuatore. Qualora un soggetto sia responsabile di 
molti di interventi (finanziati dallo stesso programma FSC), aumenta la 
difficoltà di gestione (e monitoraggio) degli stessi per cui ad esso dovrà 
essere associata una elevata rischiosità. 

 
 
FREQUENZA 
DEI 
BENEFICIARI/SA 

RISCHIO     



 

49 
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE  
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE     

Manuale Operativo delle Procedure  
 Versione del 03/10/2023 
 

 Molto Alto Alto Medio Alto Medio 
Basso 

Basso 

1 Intervento FSC     1 

2 o 3 Interventi 
FSC 

   2  

4 o 5 Interventi 
FSC 

  3   

6 o 7 Interventi 
FSC 

 4    

Oltre 7 Interventi 
FSC 

5     

    

 
Fattori di rischio di controllo (RC): 
 
1) Esiti attività di sorveglianza: il rischio di controllo viene valutato sulla base degli esiti 
registrati nell’ambito dell’attività di sorveglianza condotta sull’operazione/intervento 
attraverso le normali azioni di monitoraggio e controllo dei progetti. Nello specifico per 
determinare il punteggio da assegnare alla variabile si terrà conto del rispetto delle 
deadline di monitoraggio previste nel periodo di riferimento temporale considerato. In tal 
caso sarà assegnato un punteggio di rischio “basso” nel caso in cui il Soggetto attuatore 
ha adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le scadenze previste dagli obblighi di 
monitoraggio bimestrale (Positivo/Regolare). Un punteggio di rischio “medio” nel caso il in 
cui Soggetto attuatore non ha rispettato anche una sola delle scadenze previste dagli 
obblighi di monitoraggio bimestrale (Parzialmente positivo/Regolare con osservazioni). 
Infine un punteggio di rischio “alto” nel caso in cui il Soggetto attuatore non ha adempiuto 
a nessuna delle scadenze previste dagli obblighi di monitoraggio bimestrale 
(Negativo/Irregolare). 
 
 
ESITI ATTIVITÀ DI 
SORVEGLIANZA 

RISCHIO   

 Alto Medio Basso 

Positivo/Regolare   1 

Parzialmente 
positivo/Regolare 
con osservazioni 

 2  

Negativo/Irregolare 3   
  
 
 

PROCEDURA DI ESTRAZIONE 
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A seguito dell’attribuzione del livello di rischio complessivo associato a ciascun 
intervento - dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascuna variabile – si procede 
alla stratificazione del campione. Il numero degli interventi viene ripartito, in funzione del 
livello di rischio complessivo, in tre scaglioni secondo il prospetto di seguito riportato: 
 
SCAGLIONE RISCHIO COMPLESSIVO 

DELL’INTERVENTO 

Scaglione A Da 5 a 11 

Scaglione B Da 12 a 18 

Scaglione C Da 19 a 22 

 
 

L’estrazione del campione all’interno del singolo scaglione sarà effettuata con 
funzione “casuale” e sarà ripetuta fino al raggiungimento del numero di operazioni con una 
consistenza di spesa da controllare che rappresenta almeno il 10% dell’avanzamento di 
spesa complessivamente maturata dagli interventi che compongono l’universo di 
riferimento: Il numero minimo di interventi da estrarre sarà modulato in relazione al 
raggiungimento di detta soglia del 10% tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

 garantire l’estrazione di almeno un intervento per scaglione; 
 garantire per ciascuno dei tre scaglioni, l’estrazione di un numero di interventi 

crescente all’aumentare del livello di rischio a questi associato. 
Nell’estrazione del campione si terrà altresì conto della necessità di estrarre almeno un 
intervento per ciascun settore prioritario (Asse di intervento) tenendo conto dell’incidenza 
della spesa maturata da ciascun asse sull’avanzamento complessivo del PSC. La 
procedure di campionamento può essere sottoposta a revisione alla luce degli esiti delle 
verifiche effettuate in loco e in relazione a eventuali osservazioni da parte degli organi 
regionali, nazionali e comunitari competenti. Pertanto, sia le modalità di estrazione del 
campione sia la percentuale minima di progetti da verificare potrebbero essere modificate 
in funzione degli esiti delle verifiche. 
  
 

10.3.4  ESITO DEL CONTROLLO IN LOCO 

 
 
In esito alla verifica in loco, viene adottato apposito verbale in cui si evidenzia se è 

tutto regolare o se sono emerse criticità e/o irregolarità, nonché redatte la scheda e la 
Check-list (Allegati 15 - 16). 
In quest’ultimo caso, rilevato una irregolarità, in sede di controllo in loco, il Servizio 
Controlli di 1° livello deve procedere alla registrazione della stessa sulla apposita Check-
list. 
Successivamente il RUA avvia le procedure di competenza in materia di irregolarità. 
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10.4 REGISTRAZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO 

 
 
Le informazioni relative ai controlli di 1° livello sugli interventi finanziati nell’ambito 

del PSC devono essere registrate nel sistema informativo. 
In particolare, devono essere inseriti: 
 

 il nominativo del soggetto che ha effettuato la verifica; 
 il tipo di controllo effettuato; 
 la data della verifica; 
 gli esiti del controllo; 
 le misure adottate in seguito ad eventuali irregolarità riscontrate. 

 
Le suddette informazioni saranno distinte per le due tipologie di controllo (controllo 
documentale e controllo in loco). 
I documenti giustificativi di spesa e gli altri documenti contabili devono essere conservati 
ed esibiti in caso di controllo da parte degli organismi deputati. 
In particolare, tutta la documentazione inerente alla realizzazione dell’intervento e quella 
relativa alle risultanze dei controlli effettuati deve essere archiviata e resa disponibile per 
ulteriori controlli fino al terzo anno successivo alla chiusura del PSC. 
  
 
 

11 MONITORAGGIO 

 
Il Sistema di Monitoraggio svolge tre funzioni essenziali: 

 
 è parte integrante del Sistema di Gestione e Controllo; 
 supporta la Struttura Organizzativa di Gestione e Attuazione del PSC; 
 consente di tracciare l’attuazione finanziaria procedurale e fisica degli interventi. 

 
Tutti gli interventi inseriti nel PSC devono essere monitorati, ai sensi dell’art. 1, comma 
703, della Legge n. 190/2014, secondo le regole definite con il documento tecnico 
“Protocollo Unico di Colloquio” (PUC) di cui alla circolare n. 18 del 30 Aprile 2014 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – 
IGRUE – che verrà notificato al Responsabile. 
I dati devono essere trasmessi con cadenza bimestrale al Sistema Unitario Nazionale di 
Monitoraggio, ai sensi della Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS-IGRUE, entro le seguenti scadenze: 

 stato di attuazione al I bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 marzo di 
ciascun anno; 
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 stato di attuazione al II bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 maggio di 
ciascun anno; 

 stato di attuazione al III bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 luglio di 
ciascun anno; 

 stato di attuazione al IV bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 settembre 
di ciascun anno così come stabilito dalla già citata circolare n. 10 del 28 Febbraio 
2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze o in conformità ad eventuali 
successive direttive che saranno con immediatezza recepite e diramate al 
Responsabile; 

 stato di attuazione al V bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 novembre 
di ciascun anno; 

 stato di attuazione al VI bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 gennaio 
dell’anno successivo a quello oggetto di monitoraggio. 

 
Il trasferimento della prima anticipazione resta subordinata all’inserimento dei dati dei 
singoli interventi nel Sistema Unitario di Monitoraggio, inclusi i relativi crono-programmi. 
Il Comune di Firenze deve alimentare il Sistema Unitario di Monitoraggio istituito presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, inserendo i crono-programmi di ogni singolo intervento ammesso al finanziamento. 
Con cadenza bimestrale, si deve provvedere all’aggiornamento dei dati di monitoraggio. 
In caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio, le spese relative agli interventi 
non saranno considerate utili ai fini del computo della percentuale di costo realizzato, che 
consente di definire l’entità dei trasferimenti, diversi dalla prima anticipazione. Il mancato o 
incompleto inserimento e/o aggiornamento delle informazioni di monitoraggio ne comporta 
la sospensione. 
Anche il monitoraggio avviene attraverso il Sistema Informativo SGP-1; tramite il protocollo 
di colloquio verrà alimentato il Sistema Nazionale di Monitoraggio Unitario. 
La responsabilità del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del Piano per lo 
Sviluppo e la Coesione è affidata, dalla delibera CIPE 25/2016, all’ACT che, altresì, svolge 
l’azione di monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti. 
In conformità a quanto stabilito al punto 4.8 del SiGeCo, giusta circolare n. 18 del 30 
novembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria 
Generale dello Stato, fatte salve diverse disposizioni, la procedura ordinaria da seguire è: 

 entro il 10° giorno (10 marzo, 10 maggio, 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre e 10 
gennaio) dalla data di rilevazione, i dati di monitoraggio aggiornati entro la fine del 
mese precedente devono essere già caricati sul sistema da parte del RUP/RIO e 
posti in verifica locale; 

 entro il 15° giorno (15 marzo, 15 maggio, 15 luglio, 15 settembre, 15 novembre e 15 
gennaio) dalla data di rilevazione devono essere effettuati i controlli di prevali 
dazione da parte del RUA che, in caso di esito positivo, pone i dati in verifica 
centrale; 

 entro il 20° giorno di chiusura del bimestre il dato deve essere validato dal 
Responsabile del PSC ed inviato al sistema nazionale; 
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 entro il 30° giorno di chiusura il dato viene consolidato sul sistema nazionale. 
L’effetto del consolidamento è quello di comportare l’impossibilità di aggiornare 
ulteriormente i dati di avanzamento relativi al bimestre in questione. 

 
Per quanto riguarda la certificazione della spesa va invece validata dal responsabile 
dell’OdC, che segue lo stesso flusso informativo dei dati di monitoraggio ad eccezione per 
la parte finale che prevede la validazione (certificazione) non dal RU del PSC, ma dal 
Responsabile dell’Odc. 
La procedura deve essere eseguita anche in caso di avanzamento nullo. 
Il soggetto responsabile della validazione su IGRUE dei dati di monitoraggio è il RU del 
Piano. I soggetti responsabili ad alimentare il Sistema di Monitoraggio sono i RUP/RIO ed 
il RUA che, previa verifica della correttezza dei dati inseriti, pone le versioni progetto in 
verifica centrale. Per la dichiarazione di spesa, l’OdC utilizza le Check-list del presente 
Manuale. 
Le principali dimensioni del Monitoraggio sono rappresentate da: 
 

 Anagrafica e Classificazione; 
 Soggetti Responsabili; 
 Dati Finanziari; 
 Dati Fisici; 
 Dati Procedurali; 
 Procedure di Aggiudicazione. 

 
La Tabella che segue mira ad evidenziare i soggetti del Si.Ge.Co del Piano e i profili 
abilitati su SGP-1. 

   

PROFILI/RUOLI 

IN SGP-1 

  

RUOLI 

NELL’ENTE 

  

PROFILI 

IN 

SIGECO 

MS 
Ing. Giacomo Parenti 

Direttore Generale 
RU PSC 

RS 
Dott. Domenico Palladino 

Vice Direttore Generale 
RUA 

RI Rup dettagliati nella tabella seguente (come aggiornati a 

seguito di apposita comunicazione dei Soggetti Attuatori) 
Rup/Rio 

 
 
 



 

54 
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE  
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE     

Manuale Operativo delle Procedure  
 Versione del 03/10/2023 
 

 

FUNZIONE 

 

NOMINATIVO 

RUP/RIO 

 

QUALIFICA 

1.Sistema tramviario  linea 4 - Leopolda - 
Piagge 

 

 

Ing. 

Marco Gardenti 

 
RUP/RIO 

 

Responsabile PO 
Servizio Infrastrutture Ferroviarie 
e Autostradali e Linea Tramviaria 

Leopolda-Piagge 

 

 

2.Sistema tramviario  linea 2 – tratta Lavagnini, 
Libertà, San Marco 

 

Ing. 

Michele Priore 

 
RUP/RIO 

 

Dirigente 
Servizio 
Ufficio 

Tramvia 
- 

Direzione  
Nuove Infrastrutture e 

Mobilità 
 

 

 

3. Infomobilità e ITS - Sistemi infotelematici  per il 
controllo e la gestione  del traffico pubblico  e 
privato sulla rete urbana.  

 
 

 

Ing. 

Giuseppe 

Carone 

 
RUP/RIO 

 

Dirigente 
Servizio Programmazione Mobilità 

e Piste Ciclabili 
- 

Direzione  

Nuove Infrastrutture e 
Mobilità 

 

 

 

4.Mobilità lenta. Estensione della rete ciclabile 
di Firenze 

 

Ing. 

Giuseppe 

Carone 

 
RUP/RIO 

 

Dirigente 
Servizio Programmazione Mobilità 

e Piste Ciclabili 
- 

Direzione  

Nuove Infrastrutture e 
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Mobilità 
 

 

5. Il Grande Museo Civico del Convento di Santa 
Maria Novella I lotto funzionale 

 

    Arch. 

    Giorgio 

    Caselli 

 

RUP/RIO 
 

Dirigente 
Servizio Belle Arti e Fabbrica di 

Palazzo Vecchio 
- 

Direzione  

Servizi 

Tecnici 
 

6 Rilancio internazionale Fortezza da Basso . I 
lotto funzionale 

 

 

    Arch. 

    Giorgio 

    Caselli 

 

RUP/RIO 
 

Dirigente 
Servizio Belle Arti e Fabbrica di 

Palazzo Vecchio 
- 

Direzione  

Servizi 

Tecnici 
 

7.Implementazione sistema integrato 
videosorveglianza città 

 

 

Ing.  

Filippo  

Cioni 

 
RUP/RIO 

 

Dirigente 
Servizio Gestione e manutenzione 

- 
Direzione  

Servizi 
    Tecnici 

 
 

8 Realizzazione e recupero di alloggi - accoglienza 
volano temporanea 

 

 

Ing.  

Filippo  

Cioni 

 
RUP/RIO 

 

Dirigente 
Servizio Gestione e manutenzione 

- 

Direzione  

Servizi 
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    Tecnici 
 

 

9 Riqualificazione e rimozione amianto  del nuovo 
biennio scuola superiore - I.I.S. Leonardo da Vinci 

 

 

Ing.  

Alessandro 
Dreoni 

 
RUP/RIO 

 
Dirigente Servizio Supporto 

tecnico  
quartieri e impianti sportivi 

- 
Direzione 

    Servizi 
Tecnici 

 

 

10. SR429 - Completamento Lotto V 
  

Dott. 

Alessandro 
Annunziati 

 
RUP/RIO 

 
Commissario Regionale D.P.G.R.T. 

146/2014 
 

 

 

11. Superstrada ciclabile  Firenze Prato 
  

Ing. Carlo 
Ferrante 

 
RUP/RIO 

 

DIRIGENTE –Città Metropolitana- 
Progetti Strategici - 

Pianificazione Territoriale, 
Strategica e Sviluppo 

Economico - 

 

 

 

12.Ampliameno Polo superiore Empoli 
 

  

Ing. Carlo 
Ferrante 

 
RUP/RIO 

 

DIRIGENTE-Città 
Metropolitana- Progetti 
Strategici - Pianificazione 
Territoriale, Strategica e 
Sviluppo Economico  

 

13. Fi 7.1-Assistenza Tecnica - assunzioni a tempo 
determinato per sostenere le attivita' di gestione, 
monitoraggio e controllo del PSC 

  

Dott.ssa 
Claudia 
Giampietro 

 
RUP/RIO 

 

DIRIGENTE Servizio 
acquisizione risorse  
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12 LA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

 
 
Annualmente, entro il 30 giugno, il RU presenta al Comitato di Sorveglianza, anche 

avvalendosi delle relazioni del RUA e dell’OdC, la relazione annuale sullo stato di 
attuazione relativa all’anno precedente. 
La relazione riporta una sintesi dell’avanzamento del PSC, secondo le linee guida 
predisposte dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, ed evidenzia, in particolare, i 
seguenti punti: 

 Stato di attuazione del programma al 31/12 di ogni anno; 
 Risultati e analisi degli avanzamenti procedurali, finanziari, economici e fisici degli 

interventi; 
 Stato di attuazione analitico per ambiti tematici; 
 Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti; 
 Modifiche nell’ambito dell’Attuazione; 
 Criticità riscontrate e azioni di miglioramento implementate. 

 
Per la relazione annuale il RU può avvalersi dell’Allegato 24 al MOP e del modello 
predisposto all’uopo dall’ACT 

 
 
 

13 ARCHIVIAZIONE 

 
TENUTA DEL FASCICOLO DI PROGETTO 

 
I documenti giustificativi delle spese, conservati sotto forma di originali o di copie 

autenticate su supporto informatico, devono essere tenuti a disposizione dei soggetti 
interessati ai controlli per i dieci anni successivi alla chiusura del PSC in analogia a quanto 
previsto per i programmi comunitari 2014-2020 dei Regolamenti UE n. 1301/2013 e 
13/04/2013. 
Al fine di una corretta e sicura gestione, classificazione e conservazione della 
documentazione giustificativa relativa alle spese e alle verifiche riguardanti ciascun 
intervento cofinanziato, ogni RUP/RIO di progetto, coordinato dal RUA, per le attività di 
competenza, deve adottare apposite procedure per la conservazione della 
documentazione di progetto. 
  
Deve essere assicurata: 
 

 La conservazione e trasmissione dei documenti integri e di provenienza certa e 
identificata; 
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 Un rapido ed efficiente reperimento della documentazione. 
 
La documentazione deve essere collocata: 
 

 In un dossier presso il RUA che dovrà contenere la documentazione concernente il 
quadro generale dell’intervento con tutta la documentazione come da Manuale 
Operativo delle Procedure; 

 In un fascicolo di intervento tenuto presso il RUA e il Soggetto Attuatore, che dovrà 
contenere la documentazione concernente l’attuazione dell’intervento in tutte le sue 
fasi – assegnazione delle risorse, progettazione, aggiudicazione, esecuzione 
materiale, gestione contabile (pagamenti, attestazione di spesa, documenti 
giustificativi), controlli, verifiche tecniche, collaudo rendicontazione. 

 
Ciascun fascicolo di progetto dovrà contenere una Check-list della documentazione e 
dovrà essere identificato per mezzo di un’etichetta che indica: 

 Il Codice Unico del Progetto (CUP); 
 La denominazione dell’intervento; 
 Il CIG o i CIG delle operazioni se l’intervento ne prevede diversi; 
 I riferimenti del Soggetto Attuatore. 

 
 
 
 

14  DESCRIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

 
Il sistema informativo in uso per il Patto per Firenze, poi PSC, come concordato con 

l’Agenzia di Coesione territoriale è il SGP-1. 
SGP-1 è un sistema creato da Algoritmi per la creazione ed amministrazione dei Protocolli 
e l'archiviazione digitale dei documenti. 
Un protocollo è una modalità di registrazione della corrispondenza in modo da garantire 
l'identificazione univoca di ogni singolo documento. 
SGP-1 consente di creare e gestire le anagrafiche dei protocolli secondo le regole 
aziendali, attraverso un’interfaccia web molto semplice e di facile comprensione. Consente 
inoltre di creare ed associare i documenti ai protocolli, consentendone la modifica, se 
autorizzata, ma non la cancellazione. SGP-1 utilizza un motore di archiviazione 
documentale, per l'indicizzazione e ricerca dei contenuti, integrabile con le più diffuse 
piattaforme di mercato dedicate all'archiviazione. 
Il sistema è inoltre dotato di funzionalità avanzate di ricerca dei protocolli inseriti. 
SGP-1 è integrabile con sistemi esterni in tecnologia Web Services, per l'integrazione di 
servizi corporate come firma digitale a norma, servizi di posta elettronica e PEC, 
criptazione digitale dei contenuti, servizi di directory. 
Principali funzionalità: 
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 Gestione delle anagrafiche dei protocolli; 
 Creazione dei protocolli; 
 Modifica dei protocolli; 
 Ricerca Protocolli. 

 
Funzionalità estese: 
 

 Gestione degli allegati Ricerca sul contenuto degli allegati Stampa in formato Pdf; 
 Export dei risultati delle ricerche in formato Excel e Pdf; 
 Archivi dedicati; 
 Modulo di Ricerca Archivi; 
 Gestione dei Glossari; 
 Notifiche via e-mail. 

 
Personalizzazioni: 
 

 Modifica dell'interfaccia di gestione protocollo Interazione con applicativi di corredo; 
 Configurazione e-mail, PEC, Layout grafico; 
 Predisposizione di template per i protocolli. 

 
Punti di forza: 
 

 Sicurezza dell'archiviazione delle informazioni Archiviazione digitale dei documenti 
e degli allegati; 

 Gestione e Ricerca dei protocolli e dei documenti. 
 
Questo assicura: 
 

 Velocità nel reperimento delle informazioni Registrazione garantita delle modifiche 
sui protocolli; 

 Tenuta della documentazione aziendale Riservatezza delle informazioni; 
 Non modificabilità delle informazioni archiviate. 

 
Il sistema assicura il colloquio con il sistema di monitoraggio della Banca Dati unitaria, 
garantendo la disponibilità dei tracciati informativi conformi alle specificità di colloquio 
definite a livello nazionale (DUP 2014-2020) definito dal MEF-IGRUE. 
I soggetti competenti e all’uopo abilitati, hanno il dovere di assicurare l’aggiornamento dei 
dati in modo continuo e costante, a prescindere dalle date fissate per il monitoraggio 
nazionale, rilevando tempestivamente l’avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli 
interventi, in modo di disporre di dati sempre aggiornati. 
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Il sistema di monitoraggio SGP-1, coesiste con i software applicativi interni per la 
redazione/gestione degli atti e per la tenuta della contabilità. I software sono 
reciprocamente integrati e interoperabili.  
 
Inoltre, il sistema di scambio della documentazione predisposto per il PSC dall’AdG è 
basato su una struttura di cartelle condivise articolata in 2 fasi di controllo, ammissibilità e 
controlli di I livello (in questa seconda fase viene inclusa anche l’attività dell’ODC). Il 
sistema permette: 

-  ai RUP, di caricare la documentazione attinente a ciascuna delle fasi di controllo, 
visualizzando, poi, gli esiti dei controlli effettuati; 

- agli organi di controllo, di visualizzare la documentazione caricata dai RUP in ogni 
fase di controllo, senza duplicare le trasmissioni (principio c.d. only once); 

- di avere certezza della data di caricamento, inibendo a RUP e organi di controllo la 
possibilità di cancellazione/sostituzione/modifica dei documenti caricati e 
contemporaneamente prevedendo che ogni caricamento documentale all’interno 
delle cartelle condivise venga comunicato tramite Sistema di Gestione 
Documentale interno (SIGEDO) e, in tal modo, protocollato. 

 
Con riferimento agli interventi a regia la trasmissione documentale è gestita tramite PEC e 
secondo le norme sulla dematerializzazione ed i documenti vengono caricati sulle cartelle 
condivise, e gestite per i controlli con le medesime modalità degli interventi a titolarità. 
La suddetta struttura delle cartelle condivise è attiva a partire dal 15 gennaio 2023. La 
struttura delle cartelle condivise precedentemente in uso era articolata non in fasi ma a 
partire dagli organismi coinvolti (RU Patto, Nucleo di Valutazione, RUA, ecc.). Pertanto, i 
flussi documentali intervenuti precedentemente a tale data sono stati gestiti secondo le 
modalità precedentemente in vigore. Eventuali necessità di coordinamento fra le due 
impostazioni verranno gestite dall’AdG. 
 
 
15 COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
 
Sul sito web del Comune di Firenze deve essere costruito apposito link con il logo del FSC 
contenente almeno le seguenti informazioni: 

 Il documento del Patto e gli interventi previsti; 
 Il SiGeCo del PSC; 
 Una mappa tematica degli interventi attivati; 
 Informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e/o i report semestrali o 

annuali; 
 La relazione finale con la valutazione d’impatto sul territorio da presentare 

all’Agenzia di Coesione territoriale nei dodici mesi successivi alla realizzazione di 
ciascun intervento. 
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I progetti dei PSC monitorati sul SNM sono pubblicati sul portale OpenCoesione 
(www.opencoesione.gov.it) con le previste caratteristiche di visualizzazione e possibilità di 
rielaborazione delle informazioni in formato aperto. 
Le versioni aggiornate del PSC, le relazioni di attuazione e finali, la sintesi delle decisioni 
delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione, unitamente ad altra documentazione 
rilevante per ciascun PSC, sono rese disponibili sul sito web dell’amministrazione 
comunale in apposita sezione con il logo del FSC, nonché inseriti su eventuale altro 
sistema informativo da definirsi per la  gestione collaborativa e la visione degli atti rilevanti 
per la programmazione e l’attuazione del Fondo sviluppo e coesione. 
La comunicazione interna è assicurata mediante archiviazione di tutta la documentazione 
sull’intranet Comunale, disponibile a tutti i soggetti coinvolti. 
 Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello 
Stato, titolare del Sistema nazionale di monitoraggio, provvede alla pubblicazione di 
bollettini bimestrali e di tavole standard elaborabili sull’avanzamento, per area tematica e 
settore d’intervento, di impegni e pagamenti dei Piani sviluppo e coesione. 
 
In continuità con il Piano di comunicazione predisposto dall’ACT e relativo ai Patti per lo 
Sviluppo precedente in vigore, le cui risorse sono state riattivate sui Piani per lo Sviluppo e 
la Coesione (PSC), per ogni intervento finanziato dal FSC nell’ambito del PSC,  si 
conferma la previsione di apposizione di apposito cartello temporaneo di cantiere e targa 
permanente sull’opera (se del caso), con logo del Comune di Firenze, quello del FSC, 
della Presidenza del Consiglio e dell’Agenzia di Coesione Territoriale, e dizione “: 
Intervento co-finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  -  FSC”, in conformità al 
format Allegato al presente Manuale (Allegato  20). 
 
 
16 PARERI, NOTE, CIRCOLARI 
 
 
I pareri sulla coerenza programmatica, le note tecniche e le circolari interpretative di 
particolari elementi normativi e procedurali che interessano gli interventi cofinanziati dal 
FSC rappresentano lo strumento con cui l’Autorità di Gestione svolge una costante azione 
di accompagnamento alle strutture attuative. 


