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ALLEGATO 1 
 
 

STRUMENTO ATTUAZIONE Piano dello Sviluppo e della Coesione 

DELIBERA CIPESS (EX CIPE) 
Delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 Agosto 2016 e Delibera 
CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 

DATA STIPULA 
AMMINISTRATIVA 

05/11/16 

DATA STIPULA 
RIPROGRAMMAZIONE 

21/01/2022-01/03/2022 

LINEA PROGRAMMAZIONE FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 

VALORE DEL 
COFINANZIAMENTO FSC 

€ 110.000.000,00 (CENTODIECIMILIONI) 

RU PSC Ing. Giacomo Parenti 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PSC Direttore Generale – Piazza della Signoria, 1  

E mail: giacomo.parenti@comune.fi.it DIRIGENTE DELL’AUTORITA’ DI 
GESTIONE 

RUA/RESPONSABILE UNICO 
D’ATTUAZIONE 

Dott. Domenico Palladino 

COORDINATORE DEI RUP/RIO Vicedirettore 

 
Piazza San Martino, 2 

 
e-mail: dir.appaltiepartecipate@comune.fi. 

ODC/ORGANISMO DI 
CERTIFICAZIONE 

Dott.ssa Francesca Cassandrini 

 
Direttore Direzione Risorse Finanziarie 

 
Via del Parione, 7 

 
e-mail: direzione.risorsefinanziarie@comune.fi.it 

CONTROLLI DI I LIVELLO Dott.ssa Lucia Bartoli 

 
Vicedirettrice 

 
Piazza della Signoria, 1  

 
direzione.istruzione@comune.fi.it 

SISTEMA INFORMATIVO Monitoraggio 

 
SISTEMA INFORMATIVO SGP-1 

 
Contabilità 

 
SISTEMA INFORMATIVO JENTE 
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL’INTERVENTO  

Strumento Attuazione Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana 
di Firenze - FONDO SC 

Delibera CIPE Delibere CIPE 25 e 26 del 10 agosto 2016 e Delibera 
CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 

Data stipula amministrazione 5 novembre 2016 

Data stipula riprogrammazione  

Codice Identificativo  

CUP  

CIG  

Denominazione dell’intervento  

Responsabile del procedimento  

Direzione beneficiaria 

Luogo di archiviazione della documentazione 
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Premessa 

 
Il Patto per lo Sviluppo della Città di Firenze  è stato stipulato il  5/11/2016. 

Con deliberazione CIPE 56/2016  è stata disposta l’assegnazione alla Città metropolitana di 

Firenze di 110 milioni di € per la realizzazione di interventi ricompresi nel Patto finanziati tramite 

fondi FSC 2014-2020, mentre la restante parte degli interventi, per un importo pari a 580 

milioni, risultano essere coperti da altre fonti di finanziamento. 

Con deliberazione CIPE n. 25 del 10 Agosto 2016 pubblicata sulla GURI n.266 del 14/11/2016 sono 

state disciplinate le modalità di gestione e attuazione degli interventi inseriti nel Patto. 

Con la Delibera CIPESS n. 63 del 3 novembre 2021 il Patto per Firenze, quale strumento di 

fruizione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, ha cessato la propria operatività ed 

è stato sostituito dal Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Firenze (di 

seguito PSC). In esso sono confluiti tutti gli interventi precedentemente finanziati tramite il 

Patto per Firenze. 

Il presente documento riepiloga in modo sintetico le principali informazioni pertinenti le modalità 

attuative degli interventi di interesse dei Soggetti Attuatori. 

 
A) Il Piano di Sviluppo e Coesione 

Il Fondo per lo Sviluppo e Coesione è finalizzato a rimuovere gli squilibri economici e sociali ed, 

insieme ai fondi strutturali promuove le politiche pubbliche per lo sviluppo e la coesione. 

Il Fondo interviene con intensità finanziaria differente nelle regioni più sviluppate e quelle del 

Mezzogiorno, con una chiave di riparto 20% alle prime e 80% alle seconde. 

Le aree tematiche che vengono finanziate con il FSC, secondo la nuova formulazione 
prevista dalla Delibera Cipess 2/2021 sono: 

1) Ricerca e Innovazione; 

2) Digitalizzazione; 

3) Competitività imprese; 

4) Energia; 

5) Ambiente e risorse naturali; 

6) Cultura; 

7) Trasporti e mobilità; 

8) Riqualificazione urbana; 

9) Lavoro e occupabilità; 

10) Sociale e salute; 

11) Istruzione e formazione; 

12) Capacità amministrativa. 

 
La documentazione relativa al PSC è disponibile sul sito dell’Agenzia di Coesione: 

“DOCUMENTO INFORMATIVO PER I BENEFICIARI/SOGGETTI ATTUATORI “ 
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www.comune.fi.it/patto-per-firenze 

L’Autorità di Gestione (AdG) del PSC e il responsabile Unico del PSC sono state individuate nel 

Direttore Generale del Comune di Firenze, Ing. Giacomo Parenti .  

 
Il RU e l’AdG svolgono le funzioni di coordinamento, di selezione e ammissibilità degli interventi. 

L’organismo di Certificazione è allocato presso la  Direzione Risorse Finanziarie  e la 

Responsabile è la Direttrice, Dott.ssa Francesca Cassandrini. L’organismo è competente, in 

particolare, per la certificazione della spesa e le richieste di pagamento successive alla prima 

anticipazione. 

Il RUA (Responsabile Unico per l’Attuazione) è l’Autorità che coordina i Soggetti Attuatori. E’ 

individuato nel Vicedirettore Dott. Domenico Palladino. 
 

I controlli di amministrativi documentali e contabili e in loco sono affidati alla Responsabilità della 

Vicedirettrice, Dott.ssa Lucia Bartoli. 

 
B) Informazioni relative all’attuazione degli interventi. 

1) Norme in materia di ammissibilità. 

Ai sensi della lettera e) della deliberazione CIPE n. 25/2016 sono ammissibili gli interventi rientranti 

nelle aree tematiche ivi definite. Successivamente, gli interventi originariamente ammessi, 

sono stati ricollocati nell’ambito delle aree tematiche previste dalla Delibera CIPESS 2/2021 

e approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSC in data 21/01/2022. 

Inoltre, ai fini di un maggiore approfondimento sulle spese ammissibili, si invita a consultare il 

Si.Ge.Co. del PSC ( Parte III paragrafo 9.2) e il manuale operativo delle procedure (Parte II 

paragrafo 5.3) con allegate le check-list e la documentazione richiesta ai fini dell’Ammissibilità. 

 
2) Requisiti concernenti la contabilità separata o una codificazione contabile adeguata.  

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad attuare l’intervento secondo il principio della sana gestione 

finanziaria. 

Tutte le spese inerenti l’intervento devono essere oggetto di adeguate registrazioni contabili; deve 

essere rispettato il principio di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 Agosto 2010 e 

ss.mm.ii. I capitoli di entrata e di spesa sono facilmente individuabili in quanto riportano la dicitura 

la denominazione “FSC 2014-2020 – PSC” (nella precedente versione “Patto per la Città”). 

Ove il Soggetto Attuatore/Beneficiario non disponga di un adeguato sistema di contabilità separata, 

con apposita codificazione contabile, provvede a tracciare tutte le spese relative all’intervento di 

competenza in modo da: 

- differenziare ogni trasferimento/pagamento a valere sulle risorse FSC relativo 

all’intervento e  

- differenziare le spese in modo analitico in conformità al quadro economico 

dell’intervento. 

Il principio di contabilità separata è assicurato anche mediante l’obbligo del RUP/RIO di inserire 

nel sistema informativo tutti i dati finanziari relativi all’intervento di competenza; 

Il Soggetto Attuatore deve effettuare i pagamenti all’esecutore/aggiudicatario esclusivamente a 

mezzo bonifico bancario/postale; 

Dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti i documenti amministrativi e contabili, 

cartacei e informatici, relativi all’intervento, ivi incluso nelle causali dei bonifici. 

 

 
3) Indicazioni relative alle informazioni da comunicare e da conservare. 

Il Soggetto Attuatore deve adottare procedure di conservazione di tutti i documenti relativi alle 

spese e ai controlli, e deve garantire la continua disponibilità e accessibilità dei documenti relativi 

http://www.agenziacoesione.gov.it/
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all’intervento in originale. E’ tenuto a rispettare i tempi di monitoraggio e ad alimentare 

correttamente il sistema informativo in modo da garantire l’affidabilità, la congruenza dei dati di 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale. 

Per un approfondimento sul sistema di monitoraggio si invita a consultare il Si.Ge.Co 

(Parte III par. 5.1) e il Manuale delle procedure operative (Parte VII par.11). 
  

4) Obblighi in materia di informazione e pubblicità. 

Il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di informazione e 

comunicazione previsti per il FSC, anche con riferimento alle caratteristiche tecniche previste per il 

materiale di informazione e comunicazione sui cantieri e nei luoghi di intervento. 

Per le indicazioni specifiche si invita a consultare l’allegato 20 al M.O.P 
 

 
5) Requisiti specifici relativi a gare, servizi, beni che dovranno essere forniti 

nell’ambito dell’intervento . 

 
I requisiti specifici relativi a gare, servizi, beni che dovranno essere forniti nell’ambito delle 

operazioni devono essere analiticamente definiti nel relativo progetto ammesso a finanziamento. 

 
6) Altri obblighi del Soggetto Attuatore 

 
A) Il Soggetto Attuatore deve assicurare l’avvio e/o l’attuazione, la gestione amministrativa 

e finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione, le azioni informative e la pubblicità, 

la conclusione e l’operatività/funzionamento, la conservazione dei documenti, la 

collaborazione in occasione dei controlli sia documentali che in loco; 

B) Nella fase di attuazione dell’intervento, il Soggetto Attuatore è obbligato a rispettare 

la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la 

revoca, parziale o totale, del finanziamento e l’attivazione delle procedure di 

recupero delle somme; 

C) L’Attuatore, dopo l’espletamento della gara d’appalto, deve trasmettere al RUA il 

quadro economico definitivo del progetto depurato dalle economie conseguite in sede 

di appalto (ribassi d’asta) con il relativo atto di approvazione; 

D) Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di registrare in SGP-1 per ciascuna spesa/voce del 

“quadro economico” i dati dei relativi impegni giuridicamente vincolanti (IGV) e di 

inviare al RUA gli atti attestanti le OGV ed i contratti stipulati tra il Soggetto Attuatore e i 

soggetti terzi; 

E) Il Soggetto Attuatore nell’attuazione dell’appalto relativo all’operazione: 
- è tenuto a realizzare l’intervento finanziario in conformità al progetto posto a base 

d’asta entro la data stabilita per la sua conclusione; 

- deve vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto ed utilizza tutti 

gli strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantirne la corretta e 

tempestiva esecuzione; 

- è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle 

opere ed i fornitori e, in particolare, a liquidare i pagamenti entro i termini previsti 

nel contratto; 

- deve comunicare tempestivamente al RUA l’insorgere di qualsiasi controversia 

azionata o preannunciata relativa all’intervento e di ogni circostanza o 

impedimento giuridico e /o fattuale che possa incidere sulla fattibilità della stessa o 

sulla stabilità e/o entità del finanziamento; 

- deve registrare le eventuali “sospensioni” e aggiornare le date previsionali di 

attuazione dell’intervento in occasione dell’aggiornamento del Piano Operativo e/o 
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alle scadenze temporali del monitoraggio, provvedendo, altresì, ad aggiornare le 

informazioni sul sistema informativo SGP-1, nelle sezioni relative al monitoraggio 

procedurale; 

- è tenuto, nell’ambito delle procedure di competenza, ad accertare eventuali 

irregolarità e a comunicarle al RUA; 

- è tenuto a fornire le necessarie risposte a eventuali osservazioni sollevate dai 

soggetti competenti e a proporre al RUA le eventuali misure correttive; 

- verifica, per l’intervento di competenza, il rispetto dei tempi tra la dichiarazione di 

conclusione dei lavori ed il collaudo finale; 

- è tenuto ad attestare l’eleggibilità della spesa sostenuta nel periodo di 

riferimento; tiene il fascicolo contenente la documentazione tecnico – 

amministrativa – contabile in originale dell’intervento, di conservare sino al 10° 

anno successivo alla chiusura dell’intervento inserito nel Piano. 

F) Ai sensi del par. 5.3 del “Manuale delle procedure operative”, è tenuto a rispettare le 

disposizioni in materia di ammissibilità delle spese; 

G) E’ tenuto a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti 

dall’art.3 e dall’art.6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dall’articolo 6 della 

legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 

novembre 2010, n. 187; 

H) Ha l’obbligo di richiedere gli acconti successivi al primo trasmettendo la domanda di 

pagamento intermedio e la dichiarazione di spesa, la scheda intervento aggiornata e la 

documentazione necessaria secondo le previsioni del MOP e nel rispetto di quanto disposto 

per i pagamenti intermedi e a saldo delle delibere CIPE 25/2016, 26/2016 e da ultimo 

dalla delibera CIPESS 86/2021; 

I) Deve garantire le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nei tempi e 

secondo le disposizioni degli organismi competenti e del manuale delle procedure, 

alimentando il sistema SGP-1 e il PUC (protocollo unico di colloquio per la banca dati 

unitaria); 

J) Può disporre varianti in corso d’opera solo per i casi tassativamente previsti dal Codice 

degli Appalti, previo parere preventivo del RUA e nel rispetto delle previsioni e procedure del 

MOP; 

K) Nel corso della realizzazione dell’intervento è tenuto a trasmettere al RUA, all’O.d.C e 

all’A.d.G. i documenti e le informazioni richieste; 

L) E’ tenuto a custodire i documenti e il fascicolo di progetto e ad assicurare l’accesso nei tempi 

e nei modi stabiliti per il FSC; 

M) E’ tenuto, nel corso dell’intervento, a dare ogni collaborazione agli organismi deputati ai 

controlli; 

N) L’Attuatore e il RUA sono tenuti ad inserire negli avvisi, nei contratti e in ogni altro 

documento utile le norme dei protocolli di legalità stipulati dall’Ente e le misure di 

Prevenzione della Corruzione di cui alla legge 190/2012 e al vigente Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
  

 

7) Obblighi del RU - AdG 
 

Con la determina di dichiarazione di ammissibilità del finanziamento l’Autorità di gestione si 

impegna: 

 
1) a fornire al Soggetto Attuatore le ulteriori informazioni necessarie per 

l’attuazione dell’intervento e per l’efficace svolgimento delle funzioni; 
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2) a supportare il Soggetto Attuatore nell’utilizzo del sistema di registrazione e 

conservazione informatizzata dei dati di competenza; 

 
3) a fornire ogni supporto e indirizzo e coordinamento utile ad una efficace 

attuazione dell’intervento; 

 
4) a consegnare la presente informativa in uno alla determina di ammissibilità; 

 
8) Revoca delle risorse. 

 
L’art. 11-novies del DL n. 52 del 22/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

87 del 17/06/2021, ha previsto che le obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) debbano 

essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022. Ai sensi del punto 2.3 della 

Delibera CIPE 26/2018, l’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi 

assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).  

La mancata assunzione dell’ OGV entro il predetto termine, accertata dall’Agenzia per la 

Coesione Territoriale, attraverso il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il MEF – 

RGS – IGRUE, comporta la revoca del finanziamento dell’intervento per il quale non è 

avvenuto il perfezionamento.  

Con  delibera  del  Comitato  interministeriale  per  la programmazione economica e lo 

sviluppo  sostenibile  (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del 

Ministro  per  il Sud e la coesione  territoriale  a  seguito  di  una  ricognizione operata dal 

Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale sono   

individuati   gli interventi   infrastrutturali,    privi    al    30    giugno    2022 

dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS 

n. 26/2018 del 28 febbraio  2018,  aventi  valore finanziario complessivo superiore a 25 

milioni di euro, in  relazione ai quali il CIPESS individua  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e 

finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al 

cronoprogramma finanziario e procedurale. Il  mancato rispetto  di  tali  obiettivi  nei  

termini  indicati  o  la  mancata alimentazione   dei   sistemi   di    monitoraggio    

determina    il definanziamento degli interventi. 

L’ACT verifica annualmente la coerenza dell’avanzamento del PSC con i 

cronoprogrammi inseriti in sede di monitoraggio all’interno dell’apposito sistema di 

monitoraggio unitario. 

Qualora l’esito delle suddette verifiche portasse ad accertare il mancato  rispetto degli obiettivi 

di spesa, con uno scostamento superiore al 25% della spesa sostenuta rispetto alle previsioni 

annuali dei fabbisogni finanziari (quali risultanti dagli aggiornamenti dei crono programmi di 

spesa inseriti nella relazione di luglio dell’anno precedente), vengono revocate un ammontare di 

risorse corrispondente alla parte di scostamento eccedente la predetta soglia del 25%. 

L’imputazione del conseguente onere finanziario viene determinata dall’ente e 

comunicata al Dipartimento per la Coesione Territoriale e all’Agenzia per la Coesione 

Territoriale. 
 



I 
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ALLEGATO 3 
 

 
 
 

Al RU del PSC 

Responsabile dell’AdG  

 
 

 
OGGETTO: Richiesta Ammissione a finanziamento intervento “  ” 

 
 

Il sottoscritto………………………nella qualità di………………………………….con la presente chiede 

l’Ammissione a finanziamento dell’intervento in oggetto indicato e a tal uopo trasmette: 

 
1) Progetto esecutivo cantierabile dell’intervento ; 

oppure 

1) Quadro economico preventivo dell’incarico di progettazione esterna e relativa 

documentazione; 

oppure 

1) Livello minimo di progettazione previsto dalla normativa vigente per l’avvio della 
procedura di gara; 

2) Verbale di verifica del progetto; 

3) Verbale di validazione del progetto; 

4) Atto di approvazione del progetto esecutivo munito di tutti i pareri, nulla osta richiesti per la 

tipologia di intervento che dimostra analiticamente che si compone di spese ammissibili; 

5) Il Cronoprogramma di spesa; 

6) Il cronoprogramma dei lavori/forniture/servizi; 

7) Il quadro economico dell’intervento in modo analitico e conforme al D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

8) Descrizione analitica delle eventuali spese per l’acquisto di beni e forniture funzionali alla 

realizzazione dell’opera indicata in apposita voce ad hoc in calce al quadro economico e 

conformi al punto 5.2 e 5.3 del manuale; 

9) Capitolato speciale, disciplinare, schema di bando/avviso o altra documentazione 

equivalente; 

10) Schema di determina a contrarre; 

11) Apposita dichiarazione che nell’esecuzione dell’appalto si impegna a rispettare tutte le 

norme in materia di FSC, di appalti pubblici, ad alimentare il sistema di monitoraggio di 

competenza, a conformare le proprie procedure al Si.Ge.Co., al manuale delle procedure 

operative e alle check-list allegate o da emanarsi; 

FORMAT TRASMISSIONE RICHIESTA AMMISSIBILITA’ FINANZIAMENTO 

NB: REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO ATTUATORE 
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12) Relazione tecnica esplicativa dell’intervento; 

13) Dichiarazione di immediata cantierabilità del progetto, ovvero delle procedure necessarie 

per renderlo cantierabile; 

14) Dichiarazione che il progetto è dotato di tutti i pareri prescritti per la tipologia di intervento 

dalla normativa vigente; 

15) Dichiarazione che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici ed è inserito nel vigente 

Piano Triennale delle OO.PP.; 

16)  Autodichiarazione sul tipo di progettazione eseguita 

17) Comunicazione concernente l’individuazione formale del Responsabile del procedimento ed 

il relativo recapito; 

18) Dichiarazione che sarà rispettato il termine del 31/12/2022 per l’assunzione dell’OGV; 

19) Dichiarazione di impegno alla corretta tenuta del fascicolo del progetto almeno con i 

contenuti minimi di cui all’allegato 10 al M.O.P; 

20) Dichiarazione di impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a carico del soggetto attuatore; 

21) Dichiarazione che verrà rispettato il principio di divieto di doppio finanziamento della 
spesa; 

22) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di insussistenza di cause di incompatibilità e/o 

di conflitto di interesse; 

23)  Dichiarazione della presenza di eventuali conteziosi del relativo oggetto, grado e 

stato del giudizio. 

 

 
Luogo e data 

 
RUP – Dirigente Competente 

 
 

            Visto RUA
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Elenco documenti 
 
 
 

N DOCUMENTI SI NO N.P. NOTE 

1 
Progetto esecutivo cantierabile dell’intervento 

    

 oppure     

1 Quadro economico preventivo dell’incarico di 

progettazione esterna e relativa documentazione 

    

 oppure     

1 Livello minimo di progettazione previsto dalla 
normativa vigente per l’avvio della procedura di 
gara; 

    

2 Verbale di verifica del progetto     

3 Verbale di Validazione     

4 Atto di approvazione del progetto esecutivo munito 

di tutti i pareri, nulla osta richiesti per la tipologia di 

intervento che dimostra analiticamente che si 

compone di spese ammissibili 

    

5 
Il cronoprogramma di spesa 

    

6 
Il cronoprogramma dei lavori/forniture/servizi 

    

7 Il quadro economico dell’intervento in modo 

analitico e conforme al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

    

8 Descrizione analitica delle eventuali spese per 

l’acquisto di beni e forniture funzionali alla 

realizzazione dell’opera indicata in apposita voce ad 

hoc in calce al quadro economico e conformi al 

punto 5.2 del manuale 

    

9 Capitolato speciale, disciplinare, schema di 
bando/avviso o altra documentazione equivalente 

    

10 
Schema di determina a contrarre 

    

11 Apposita dichiarazione che nell’esecuzione 

dell’appalto si impegna a rispettare tutte le norme in 

materia di FSC, di appalti pubblici, ad alimentare il 

sistema di monitoraggio di competenza, a 

conformare le proprie procedure al Si.Ge.Co., al 

manuale delle procedure operative e alle check-list 

allegate o da emanarsi 

    

12 
Relazione tecnica esplicativa dell’intervento 

    

13 Dichiarazione di immediata cantierabilità del 

progetto, ovvero delle procedure necessarie per 

renderlo cantierabile 

    

14 Dichiarazione che il progetto è dotato di tutti i pareri 

prescritti per la tipologia di intervento dalla 

normativa vigente 
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15 Dichiarazione che l’intervento è conforme agli 

strumenti urbanistici ed è inserito nel vigente Piano 

Triennale delle OO.PP 

    

16 Autodichiarazione sul tipo di progettazione 
eseguita 

    (indicare se la progettazione è interna 

e/o esterna ed eventuale documento da 

cui emerge la tipologia di 

progettazione) 

17 Comunicazione concernente l’individuazione 

formale del Responsabile del procedimento ed il 

relativo recapito 

    

18 Dichiarazione che sarà rispettato il termine del 

31/12/2022 per l’assunzione dell’OGV 

    

19 Dichiarazione di impegno alla corretta tenuta del 
fascicolo del progetto almeno con i contenuti minimi 
di cui all’allegato 10 al M.O.P 

    

20 Dichiarazione di impegno a rispettare tutti gli 

obblighi previsti a carico del soggetto attuatore nel 

Si.Ge.Co p. 2.5 

    

21 Dichiarazione che verrà rispettato il principio di 

divieto di doppio finanziamento della spesa 

    

22 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di 

insussistenza di cause di incompatibilità e/o di 

conflitto di interesse 

    

23 Dichiarazione della presenza di eventuali  
conteziosi del  loro oggetto, del rispettivo stato e 
grado del giudizio 

    

 
 
 
 
 



 
 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    ALLEGATO 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A   LALLEGATO 4 
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PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLOTIONE E CONTROLLO 
 
 
 
 

FORMAT RELAZIONE ESPLICATIVA DELL’INTERVENTO 
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ALLEGATO 4 

A) Opere Pubbliche 
 
 
 
 
 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL’INTERVENTO  

Strumento Attuazione Piano di Sviluppo e Coesione - FONDO SC 

Delibera CIPE Delibere CIPE 25 e 26 del 10 agosto 2016 e Delibera 
CIPESS 2 DEL 29 Aprile 2021 

Data stipula amministrazione 5 NOVEMBRE 2016 

Data stipula riprogrammazione  

Codice Identificativo  

CUP  

CIG  

Denominazione dell’intervento  

Responsabile del procedimento  

Direzione beneficiaria 

Luogo di archiviazione della documentazione 

 

 

 

FORMAT RELAZIONE ESPLICATIVA DELL’INTERVENTO 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Dati al 05.11.2016 Data inizio Provv./Eff. Data fine Provv/Eff. 

Fattibilità     

Progettazione definitiva     

Progettazione esecutiva     

Cantierabilità dell’opera     

Aggiudicazione     

Esecuzione lavori     

Chiusura intervento     

Collaudo     

Funzionalità     

 
 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Dati al Data inizio Provv./Eff. Data fine Provv/Eff. 

Fattibilità     

Progettazione definitiva     

Progettazione esecutiva     
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Cantierabilità dell’opera     

Aggiudicazione     

Esecuzione lavori     

Chiusura intervento     

Collaudo     

Funzionalità     

 
 

 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Dati al Data inizio Provv./Eff. Data fine Provv/Eff. 

Fattibilità     

Progettazione definitiva     

Progettazione esecutiva     

Cantierabilità dell’opera     

Aggiudicazione     

Esecuzione lavori     

Chiusura intervento     

Collaudo     

Funzionalità     

 
 
 
 

 

QUADRO ECONOMICO 
QUADRO ECONOMICO Base d’asta 

Lavori  

Somme a disposizione  

TOTALE  

 

AVVERTENZE: al quadro economico come sopra sintetizzato va allegato quello analitico conforme alle 

norme vigenti. 
 

ANNO COSTO TOTALE COSTO DA REALIZZARE COSTO REALIZZATO 

    

    

    

    

    

 

Allo schema di cui sopra deve seguire una breve relazione dei risultati da conseguire e tutte le informazioni 

utili a comprendere gli obiettivi da raggiungere 

 
Data e luogo Il RUP 

 
Il Soggetto Attuatore



II
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ALLEGATO 4 

B) Acquisizione beni e servizi 
 
 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL’INTERVENTO  

Piano di Sviluppo e Coesione Piano di Sviluppo e Coesione- FSC 

Delibera CIPE delibere 25 e 26 del 10 agosto 2016 e Delibera Cipess 
2 del 29 Aprile 2021 

Data stipula amministrazione 5  NOVEMBRE 2016 

Data stipula riprogrammazione  

Codice Identificativo  

CUP  

CIG  

Denominazione dell’intervento  

Responsabile del procedimento  

Direzione beneficiaria 

Luogo di archiviazione della documentazione 

 

 

 

 

 

Dati al 05.11.2016 Data inizio Prev./Eff. Data fine Prev./Eff. 

Fattibilità     

Capitolato     

Aggiudicazione     

Fornitura di beni/servizi     

Termine fornitura 

beni/servizi 

    

 

 

Dati al Data inizio Prev./Eff. Data fine Prev./Eff. 

Fattibilità     

Capitolato     

Aggiudicazione     

Fornitura di beni/servizi     

Termine fornitura 

beni/servizi 

    

 

 

 Base d’asta 

Lavori  

Somme a disposizione  

TOTALE  
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Avvertenze: al quadro economico come sopra sintetizzato va allegato il quadro analitico delle voci di spesa. 
 

 

 

ANNO COSTO TOTALE COSTO DA REALIZZARE COSTO REALIZZATO 

    

    

  .  

    

    

 

Allo schema di cui sopra deve seguire una breve relazione dei risultati da conseguire e tutte le informazioni utili a comprendere gli obiettivi da raggiungere 

 
Data e luogo 
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ALLEGATO 5 

PIANO DI SVILUPPO E 
COESIONE  

CITTA’ METROPOLITANA DI 
FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 
 

CHECK LIST DI CONTROLLO PER LA DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA’ 

DELL’INTERVENTO 
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ALLEGATO 5 
 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL’INTERVENTO  

Strumento Attuazione Piano di Sviluppo e Coesione - FONDO SC 

Delibera CIPE Delibere CIPE 25 e 26 del 10 agosto 2016 e Delibera 
CIPESS 2 DEL 29 Aprile 2021 

Data stipula amministrazione 5 NOVEMBRE 2016 

Data stipula riprogrammazione  

Codice Identificativo  

CUP  

CIG  

Denominazione dell’intervento  

Responsabile del procedimento  

Direzione beneficiaria 

Luogo di archiviazione della documentazione 

 

 

 

  

 

 

 

 

DOCUMENTI 
 
SI 

 
NO 

 
N.P 

 
NOTE 

 
1 

Progetto esecutivo cantierabile 

dell’intervento 

    

 OPPURE     

 
1 

Quadro economico preventivo 
dell’incarico di progettazione esterna e 
relativa documentazione  

    

 OPPURE     

1 Livello minimo di progettazione 

previsto dalla normativa vigente 

per avvio della procedura di gara 

    

2 Verbale di Verifica del Progetto      

3 Verbale di Validazione del 

Progetto 

    

 

 
4 

Atto di approvazione del progetto 

esecutivo munito di tutti i pareri, nulla 

osta richiesti per la tipologia di intervento 

che dimostra analiticamente che si 
compone di spese ammissibili 

    

CHECK LIST DI CONTROLLO PER LA DICHIARAZIONE DI 

AMMISSIBILITA’ DELL’INTERVENTO 
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5 Il cronoprogramma di spesa 
    

 
6 

Il cronoprogramma dei 

lavori/forniture/servizi 

    

 

7 

Il quadro economico dell’intervento è 

redatto in modo conforme alla 

normativa vigente? 

    

 

 

8 

Descrizione analitica delle eventuali spese 

per l’acquisto di beni e forniture 

funzionali alla realizzazione dell’opera 

indicata in apposita voce ad hoc in calce al 

quadro economico e conformi al punto 

5.2 del manuale 

    

9 Capitolato speciale, disciplinare, schema 
di bando/avviso o altra documentazione 

equivalente 

    

10 Schema di determina a contrarre 
    

 

 

 

 
11 

Apposita dichiarazione che 
nell’esecuzione dell’appalto si impegna a 

rispettare tutte le norme in materia di 

FSC, di appalti pubblici, ad alimentare il 

sistema di monitoraggio di competenza, a 

conformare le proprie procedure al 

Si.Ge.Co., al manuale delle procedure 
operative e alle check-list allegate o da 
emanarsi 

    

 
12 

Relazione tecnica esplicativa 

dell’intervento 

    

 
13 

Dichiarazione di immediata cantierabilità 
del progetto, ovvero delle procedure 
necessarie per renderlo cantierabile 

    

 

14 

Dichiarazione che il progetto è dotato di 

tutti i parere prescritti per la tipologia di 

intervento dalla normativa vigente 

    

 
15 

Dichiarazione che l’intervento è conforme 

agli strumenti urbanistici ed è inserito nel 
vigente Piano Triennale delle OO.PP 

    

16 

 
Autodichiarazione sul tipo di 
progettazione eseguita 

    

 
17 

Comunicazione concernente 
l’individuazione formale del Responsabile 

del procedimento ed il relativo recapito 

    

 

18 

Dichiarazione che sarà rispettato il 

termine del 31/12/2022 per l’assunzione 
dell’IGV 

    

 

19 

Dichiarazione di impegno alla corretta 

tenuta del fascicolo del progetto almeno 

con i contenuti minimi di cui all’allegato 

10 al M.O.P 

    

 
20 

Dichiarazione di impegno a rispettare tutti 

gli obblighi previsti a carico del soggetto 
attuatore nel Si.Ge.Co  
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21 Dichiarazione che verrà rispettato 

il principio di divieto di doppio 

finanziamento della spesa 

    

 

22 

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 
445/2000 di insussistenza di cause di 

incompatibilità e/o di conflitto di 
interesse 

    

 

23 

Dichiarazione della presenza di 

eventuali contenziosi, del loro 

oggetto, del rispettivo stato e grado 

di giudizio  

    

 
 
 
 
 
Data           Firma del Rua 
                                   
 
 

ALLEGATO 7 
 
 

 



I I 
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    ALLEGATO 1 
 
 

  

ALLEGATO 6 

 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E 
COESIONE  

CITTA’ METROPOLITANA DI 
FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO  

 
 

 
VERBALE DI AMMISSIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



I I 
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ALLEGATO 6 

 
 

 

 

 

VERBALE DI AMMISSIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

 

 
Intervento:   

 

 

I sottoscritti 

Il giorno  del mese di     anno   ___  alle ore_________ 
 

 

nella qualità di componenti dell’AdG del Piano  di  Sviluppo  e  Coesione  come individuati nel Si.Ge.Co., si sono 
riuniti al fine di istruire la richiesta di ammissibilità di finanziamento pervenuta in data_______ 
perl’intervento_________ 
Prot. n._______________ 

 

Importo complessivo €   
 
 

 
 

 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI CRITERI DEL 

FSC 

 
SI 

 
NO 

 
N.P 

 
NOTE 

 
1 

L’intervento rientra negli ambiti di cui all’ 

FSC determinati con delibera CIPESS N. 

2/2021? 

   Specificare l’ambito  

2 Rientra tra quelli inclusi nel PSC come da 
ultimo approvato dal Cds?  

    

 
3 

La spesa è pertinente all’intervento 

finanziato dal Piano? 

    

 
4 

E’ stata effettuata la dichiarazione di  

conformità al principio del divieto di 

doppio finanziamento? 

    

5 La spesa è eleggibile cioè riferita allo 
strumento attuativo e sostenute nel 
periodo di validità dell’intervento?*  

   *es. le spese per un intervento interamente 

finanziato dal PSC, le cui risorse siano 

successivamente riprogrammate su altro 

intervento in un momento t, non potranno 

essere rendicontate e richieste a rimborso 

se riferite al periodo t+1, parimenti vale per 

VERBALE DI AMMISSIBILITA’ DELL’INTERVENTO 



I I 
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spese uscite dal perimetro di 
rendicontazione PSC in quanto finanziate 

da strumenti diversi 
 

6 
Il quadro economico del progetto è 

redatto in conformità al D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.   

    

 
7 

Sono indicati eventuali acquisti di beni e 

forniture nel quadro economico? 

(condizione da verificare in caso di 

acquisti tramite fondo economale) 

    

 
8 A 

Se sì: 
Sono funzionali al progetto? 
Possono sussumere spese di 
funzionamento? 

    

9 
La spesa è pertinente e imputabile con 
certezza all’intervento finanziato dal 
PSC? 

    

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL PROGETTO 

 
SI 

 
NO 

 
N.P 

 
NOTE 

1 C’è la nomina formale del Responsabile 

del Procedimento? 

    

2 Risulta certificata l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di conflitto di interesse? 

    

3 Risulta attestata la cantierabilità del 

progetto? 

    

4 Il progetto è stato approvato in via 

amministrativa? 

    

5 Sono stati trasmessi la documentazione di 

gara e lo schema di determina a 

contrarre? 

    

6 La data di assunzione dell’OGV è 
fissata prima del 31/12/2022? 

    

7 La procedura di scelta del contraente è 

conforme alla normativa comunitaria e 

nazionale in materia?  

   Es. nel caso non sia stata utilizzata una procedura 
aperta, fornire le spiegazioni/giustificazioni per la 

scelta operata (da verificare in determina a contrarre) 

 

8 Sono stati previsti nel capitolato o 

assolti gli obblighi di pubblicità e 

informazione in 

conformità al Si.Ge.Co. e al Manuale? 

    

9 L’attività di progettazione è interna?     

9A Se esterna: 
indicare per il progettista esterno importo 

e procedure di affidamento 

    

10 L’attività di supporto al RUP è interna?     

10A Se esterna: 
indicare importo e procedura di 

affidamento 

    

11 Il progetto risulta conforme agli 
strumenti di pianificazione? 

    



I I 
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12 Risulta inserito nel Piano Triennale delle 

OO.PP.? 

    

13 Il quadro economico presenta spese a far 

data dall’1/1/2014 funzionali alla 
redazione o alla realizzazione del 
progetto? 

    

14 Se sì: 

quali e quante 

    

15 E’ indicata la data di inizio e conclusione 

dell’intervento? 

    

16 Il bando contiene le norme dei protocolli 

di legalità e le misure di prevenzione della 

corruzione di cui alla L 190/2012 e al 

vigente Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza? 

    

17 Vi è l’impegno alla corretta tenuta del 

fascicolo del progetto almeno con i 

contenuti minimi di cui all’allegato 10 al 
M.O.P 

    

18 Si impegna a rispettare tutti gli obblighi 

previsti a carico del soggetto attuatore? 

Riferimento Si.Ge.Co  

    

 

 

 

Preso atto che sulla scorta della documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore è stata redatta 

la check list di controllo del rispetto dei criteri dell’FSC e del progetto, ai fini dell’ammissibilità a 

finanziamento; 

Esaminati gli atti; 

 
Si esprime parere Favorevole/Non Favorevole 

alla dichiarazione di ammissibilità dell’intervento in oggetto 

 
Allegati 

- Check list di controllo 

- Documentazione del Soggetto Attuatore 

 
Il presente verbale viene trasmesso al RU del PSC per l’adozione dei provvedimenti di competenza 

 
 
Data e luogo  
 
 
 
                                                                                            I Componenti  
 Nucleo Valutazione Ammissibilità 

  dell’A.d.G 
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    ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 7 

    ALLEGATO 7 
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Schema determinazione dirigenziale Ammissibilità Finanziamento, 

approvazione del quadro economico e del piano di copertura finanziaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 7 
 

 
 
 
 

 

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione - FSC 2014/2020 – intervento “  ” 

Ammissibilità Finanziamento, approvazione del quadro economico e del piano di 

copertura finanziaria. 

 
 
      IL RU PSC /ADG 
 

Premesso che: 

 il D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di risorse 

aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, dispone che il 

FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) di cui all’art. 61 della Legge n. 289/2002 assuma la 

denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità 

programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi finanziati con risorse 

nazionali e rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 

 Il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, all’art. 9 bis, 

definisce l’ambito di applicazione delle misure di attuazione rafforzata degli interventi per lo 

sviluppo e la coesione territoriale; 

 L’art. 1, comma 6, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) individua le 

risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere 

esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di 

riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% in quelle del Centro-Nord; 

 L’art. 7, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1301/2013, nell’ambito delle politiche di coesione 

2014-2020, promuove strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile con l’intento di 

rafforzare la resilienza delle città e di garantire le adeguate sinergie tra gli investimenti 

effettuati attraverso i fondi strutturali e di investimento europei; 

 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013, nell’ambito delle politiche di coesione 2014-2020, stabilisce 

le norme comuni applicabili ai fondi strutturali e di investimento (SIE), compreso il Fondo di 

Sviluppo sociale; 

 La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha definito le nuove procedure di 

programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020; 

 In data 5 novembre 2016 è stato stipulato, tra il Sindaco della Città di Firenze, nella 

qualità di Autorità Urbana, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Patto per lo 

Sviluppo della Città di Firenze. 

SCHEMA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AMMISSIBILITÀ FINANZIAMENTO, APPROVAZIONE DEL 

QUADRO ECONOMICO E DEL PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA 
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Viste 

 La delibera del 10 agosto 2016 n. 25, pubblicata sulla GURI n. 266 del 14/11/2016 con la quale 

il CIPE, nell’adottare le norme di gestione del FSC per il ciclo di programmazione, individua le 

aree tematiche e le dotazioni finanziarie a valere sul FSC 2014-2020 e stabilisce le regole di 

finanziamento del Fondo; 

 La delibera del 10 agosto 2016 n. 26, pubblicata sulla GURI n. 267 del 15.11.2016, con la quale 

il CIPE, nell’adottare le modalità di attuazione da rispettare per la gestione delle risorse del FSC 

2014-2020 programmate all’interno dei Patti per lo Sviluppo del Mezzogiorno, ha precisato che 

le risorse finanziarie successive alla prima anticipazione saranno trasferite previa adozione del 

Sistema di Gestione e Controllo previsto alla lettera K) della delibera CIPE 25/2016, 

opportunamente validato dal Nucleo di Valutazione presso l’Agenzia di Coesione Territoriale 

nella qualità di Autorità di Vigilanza e Monitoraggio; 

 Sempre la lettera K) della delibera CIPE 25/2016, che affida al NUVEC (Nucleo di Verifica e 

Controllo) istituito presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la verifica dell’efficace 

funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo, dei Piani Operativi e dei singoli interventi 

di cui al Patto per lo Sviluppo; 

 La circolare n.1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e del Mezzogiorno ad oggetto 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 

2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e 

riprogrammazione di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, che, con specifico riferimento ai 

Patti per lo Sviluppo: 

a) Individua la composizione del “Comitato di Indirizzo e Controllo”, costituito, tra l’altro, da un 

rappresentante della Città che ha sottoscritto il Piano; 

b) Prevede l’obbligatoria istituzione di un Organismo di Certificazione, inteso quale autorità 

abilitata a richiedere pagamenti del FSC e l’adozione di un sistema di gestione e controllo, 

che deve essere validato dall’Agenzia di Coesione Territoriale (ACT), al fine delle richieste 

successive alla prima; 

c) Specifica che, per i casi in cui un intervento compreso in un Piano sia cofinanziato da un piano 

operativo nazionale o da altra fonte finanziaria, il sistema di gestione e controllo da utilizzare 

è unico; 

d) Specifica le regole, le procedure e i tempi di monitoraggio e di trasmissione dei dati al 

Sistema Unitario Nazionale di monitoraggio entro le scadenze predeterminate; 

e) Declina le regole per la riprogrammazione dei fondi e/o proposte di modifica del Piano di 

Sviluppo e Coesione; 

f) Riafferma la disciplina di cui alle citate deliberazioni CIPE in materia di trasferimento e revoca 

delle risorse e di pagamenti ai beneficiari finali. 

 La Delibera CIPESS n. 2/2021 che, prevedendo la sostituzione dei Patti per lo Sviluppo, quali 

strumenti di utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione, con i Piani di Sviluppo e Coesione (di 

seguito PSC), integra e modifica parzialmente la disciplina e la governance definita dalle delibere 

di cui ai punti precedenti; 

 La Delibera CIPESS n. 63/2021 con cui è stato approvato il PSC della Città Metropolitana di 

Firenze che ha sostituito il Patto per Firenze come strumento di utilizzo dell’FSC;  
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 La Delibera CIPESS n. 86/2021 con cui sono state previste modalità unitarie di trasferimento 

risorse; 

 In data  /  / si è proceduto alla riprogrammazione del Piano secondo quanto stabilito dalla delibera CIPESS n. 

2/2022; 

 

Rilevato che questa Amministrazione ha già provveduto a predisporre il modello organizzativo 

e il Si.Ge.Co. del PSC, il manuale operativo delle procedure e le relative check list e piste di 

controllo. 

Visto il provvedimento sindacale n.   del  che individua il sottoscritto Direttore Generale 

quale RUP del PSC (Responsabile Unico PSC), il Dott. Domenico Palladino quale RUA 

(Responsabile Unico Attuazione) e la Dott.ssa Francesca Cassandrini quale responsabile 

dell’ODC (Organismo di Certificazione) della spesa. 

 
Visto il provvedimento dirigenziale n.  del  con il quale è stato individuato 

quale RUP soggetto attuatore dell’intervento ”   ”  . 

 
Vista la nota prot. n  del  con la quale il soggetto attuatore trasmette 

all’autorità di Gestione del PSC la seguente documentazione relativa al succitato intervento: 

a) Progetto  (specificare il livello di Progettazione); 

b) Provvedimento amministrativo con il quale è stato approvato il progetto dell’intervento; 

c) Comunicazione concernente l’individuazione formale del responsabile del procedimento ed 

il relativo recapito (nom, cognome, C.F, ruolo, email, n. telefono e n. fax . Ove già non 

pervenuti); 

d) Documentazione attestante l’inserimento del progetto nel Programma Triennale secondo il 

disposto del d.lgs 50/2016 e ss. mm.ii.; 

e) Tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi necessari per la realizzazione del progetto 

in relazione al livello di progettazione; 

f) La scheda attestante la generazione del CUP; 

g) La scheda dimostrativa del contenuto del piano di copertura finanziaria; 

h) Il quadro economico analitico dimostrante che lo stesso si compone di spese ammissibili ai 

sensi della disciplina del FSC e della delibera CIPE 25/2016; 

i) Documentazione progettuale. 

j) Schema capitolato, bando e determina a contrarre 

 
Verificato che: 

a) il quadro economico è articolato in conformità alle disposizioni normative vigenti (D.lgs. 

50/2016); 

b) Le singole voci di spesa possono considerarsi ammissibili a valere sul progetto e le stesse 

rispettano i massimali previsti dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Visto il verbale inviato all’ AdG ed i relativi allegati; 

 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere: 

- all’approvazione del succitato quadro economico; 

- alla dichiarazione di ammissibilità del Finanziamento. 

 
Dato atto che le spese per l’attuazione del progetto gravano sul capitolo  del Bilancio di 

previsione; 
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Rilevata l’opportunità di stabilire con la presente determinazione gli obblighi a carico del soggetto 

attuatore in materia di realizzazione, gestione amministrativa e finanziaria, ammissibilità delle spese, 

monitoraggio, rendicontazione e reporting, pubblicità e comunicazione, sulla base delle 

disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali; 

 
Tenuto conto, altresì;  

- che il punto 1.3 della citata Delibera CIPE 56/2016 stabilisce che: “Le risorse assegnate con 
la presente delibera consentono alle amministrazioni regionali e alle città metropolitane 
beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni 
finanziati così come previsto alla lettera i) del più volte citato comma 703, art. 1 della legge n. 
190/2014”; 
- che la circolare n. 1/2017 del 6.05.2017 a firma del Ministro per la Coesione Territoriale 
Prof. Claudio De Vincenti al punto D.2 precisa che l’assegnazione di risorse disposta con la 
predetta Delibera CIPE permette “l’iscrizione in bilancio degli impegni di spesa” ed al 
successivo paragrafo che “il trasferimento delle risorse […] è volto a garantire che le 
Amministrazioni titolari dei piani dispongano della liquidità necessaria a far fronte ai 
pagamenti maturati dai soggetti terzi; 

- di quanto previsto dalla circolare esplicativa emanata dal RU PSC, prot. n. 52313 del 
17/02/2021 ed agli atti dell'ufficio; 
 
Tutto ciò premesso e considerato;  

 

 
DETERMINA 

 

1) Di  prendere  atto  del  progetto  “  _” trasmesso dal soggetto attuatore 

  relativo all’intervento “  ” inserito nella tabella n. 

1 del Patto per lo sviluppo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco 

di Firenze in data 5 novembre 2016; 

2) Di   approvare    il    quadro    economico    di    progetto    come    di    seguito 

riportato:  ; 

3) Dichiarare l’ammissibilità del finanziamento di Euro  (l’importo deve essere pari o 

inferiore all’importo ammesso al finanziamento, e tiene conto del quadro economico del 

progetto) per la realizzazione dell’intervento “   ”; 

4) Autorizzare il Dirigente competente per materia ad impegnare nel capitolo  del 

Bilancio di previsione l’importo di €  , previo accertamento nella parte entrata 

di una somma di pari importo; 

5) Di stabilire che il soggetto attuatore deve assicurare l’avvio e/o l’attuazione, la gestione 

amministrativa e finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione, le azioni informative e la 

pubblicità, la conclusione e l’operatività/funzionamento, la conservazione dei documenti, la 

collaborazione in occasione dei controlli sia documentali che in loco; 

6) Di stabilire che le spese sostenute a valere sull’intervento sono ammissibili a decorrere dal 11 

Novembre 2016 (data di sottoscrizione dell’accordo), ad eccezione delle spese 

funzionali alla realizzazione del progetto, che si considerano ammissibili a decorrere dal 

01.01.2014; 

7) Di stabilire in linea con il “Manuale operativo delle procedure” e con le disposizioni di 
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cui all’articolo 11 novies del D.l. n.52/2021 come modificato dalla legge n. 87/2021, le seguenti 

scadenze relative al progetto: 

a) Il 31/12/2022 quale termine ultimo per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti 

relativi all’aggiudicazione definitiva dell’intervento; 

b) Il  quale termine ultimo per la conclusione dell’intervento; 

8) Di stabilire che nella fase di attuazione dell’intervento, il soggetto attuatore è obbligato a 

rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la 

revoca, parziale o totale, del finanziamento e l’attivazione delle procedure di recupero delle 

somme; 

9) Di stabilire che l’attuatore, dopo l’espletamento della gara d’appalto, deve trasmettere al RUA 

il quadro economico definitivo del progetto depurato dalle economie conseguite in sede di 

appalto (ribassi d’asta) con il relativo atto di approvazione; 

10) Di stabilire che il soggetto attuatore ha l’obbligo di registrare in SGP-1 per ciascuna 

spesa/voce del “quadro economico” i dati dei relativi alle obbligazioni giuridicamente 

vincolanti (OGV) e di inviare al RUA gli atti attestanti gli OGV ed i contratti stipulati tra il 

soggetto attuatore e i soggetti terzi; 

 

11) di stabilire che il soggetto attuatore nell’attuazione dell’appalto relativo all’operazione: 
 

a) è tenuto a realizzare l’intervento finanziario in conformità al progetto posto a base d’asta 

entro la data stabilita per la sua conclusione; 

b) deve vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto ed utilizza tutti gli 

strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantire la corretta e tempestiva 

esecuzione; 

c) è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere ed 

i fornitori e, in particolare, a liquidare i pagamenti entro i termini previsti nel contratto; 

d) deve comunicare tempestivamente al RUA l’insorgere di qualsiasi controversia azionata o 

preannunciata relativa all’intervento e di ogni circostanza o impedimento giuridico e /o 

fattuale che possa incidere sulla fattibilità della stessa o sulla stabilità e/o entità del 

finanziamento; 

e) deve registrare le eventuali “sospensioni” e aggiornare le date previsionali di attuazione 

dell’intervento in occasione dell’aggiornamento del Piano Operativo e/o alle scadenze 

temporali del monitoraggio, provvedendo altresì ad aggiornare le informazioni sul 

sistema informativo SGP-1  nelle sezioni relative al monitoraggio procedurale; 

f) è tenuto, nell’ambito delle procedure di competenza, ad accertare eventuali irregolarità 

e a comunicarle al RUA; 

g) è tenuto a fornire le necessarie risposte a eventuali osservazioni sollevate dai soggetti 

competenti e a proporre al RUA le eventuali misure correttive; 

h) verifica, per l’intervento di competenza, il rispetto dei tempi tra la dichiarazione di 

conclusione dei lavori ed il collaudo finale; 

i) è tenuto ad attestare l’eleggibilità della spesa sostenuta nel periodo di riferimento; 

j) tiene il fascicolo contenente la documentazione tecnico – amministrativa – contabile in 

originale dell’intervento, di conservare sino al 3° anno successivo alla chiusura del FSC 
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2014 -2020. 

12) Di stabilire, ai sensi del punto 4.3 del “Manuale delle procedure operative”, che il soggetto 

attuatore è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese; 

13) Di stabilire che l’attuatore è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di informazione e 

pubblicità dell’intervento; 

14) Di stabilire che l’attuatore è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei 

pagamenti previsti dall’art.3 e dall’art.6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e 

dall’articolo 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del 

Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187; 

 

15) Di stabilire che l’attuatore ha l’obbligo di richiedere gli acconti successivi al primo 

trasmettendo la “domanda di pagamento intermedio e dichiarazione di spesa“, la “scheda 

intervento” aggiornata e la documentazione necessaria secondo le previsioni del “Manuale 

delle procedure operative” e nel rispetto di quanto disposto per i pagamenti intermedi e a 

saldo dalla delibera CIPE 25/2016 e di trasmettere gli atti all’OdC 

16) Di stabilire che l’attuatore ha l’obbligo di mantenere un sistema di contabilità separata o una 

codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’intervento, ferma 

restando le norme contabili nazionali e il rispetto dei principi di armonizzazione contabile; 

 
17) Di stabilire che l’attuatore deve garantire le attività di monitoraggio finanziario, fisico e 

procedurale nei tempi e secondo le disposizioni degli organismi competenti e del manuale 

delle procedure, alimentando il sistema SGP-1 e il PUC (protocollo unico di colloquio per la 

banca dati unitaria); 

18) Di stabilire che il soggetto attuatore può disporre varianti in corso d’opera solo per i casi 

tassativamente previsti dal Codice degli Appalti, previo parere del RUA e nel rispetto delle 

previsioni e procedure del “Manuale delle procedure operative”; 

19) Di stabilire che l’attuatore nel corso della realizzazione dell’intervento è tenuto a trasmettere 

al RUA , all’O.d.C e all’A.d.G. i documenti e le informazioni richieste; 

20) Di stabilire che l’attuatore è tenuto a custodire i documenti e il fascicolo di progetto e ad 

assicurare l’accesso nei tempi e nei modi stabiliti per il FSC; 

21) Di stabilire che l’attuatore, nel corso dell’intervento è tenuto a dare ogni collaborazione agli 

organismi deputati ai controlli; 

22) Di stabilire che il RUA deve assicurare la sorveglianza, la gestione amministrativa e finanziaria, 

il monitoraggio, il controllo sia documentale che in loco, la conservazione dei documenti e il 

raccordo operativo con il RUP del PSC e il Responsabile dell’AdC; 

23) Di stabilire che l’attuatore e il RUA sono tenuti ad inserire negli avvisi, nei contratti e in ogni 

altro documento utile le norme dei protocolli di legalità stipulati dall’Ente e le misure di 

Prevenzione della Corruzione di cui alla legge 190/2012 e al vigente Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

24) Disporre l’accertamento delle somme di € pari a quelle ammesse a finanziamento con 

il provvedimento 

25) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio e nell’apposita sezione 

di Amministrazione Trasparente”; 

26) Trasmettere il presente provvedimento in uno alla documentazione allegata e al documento 
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informativo per i beneficiari/soggetti attuatori allegato 2 al M.O.P al RUP_____ 
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Firenze,  
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le politiche di coesione 
Capo Dipartimento 
_____________________________ 
dip.politichecoesione@pec.governo.it 

 
e p.c. 

 
Agenzia per la Coesione territoriale  
Direttore 
_____________________________ 
dg.segreteria@agenziacoesione.gov.it 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica 
dipe.segreteriacd@governo.it  
       
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato 
I.G.R.U.E. 
Drgs.igrue.cf@tesoro.it 

   
OGGETTO: PSC Città Metropolitana di Firenze_Richiesta rimborso per l’intervento cod. loc. ____ 
titolo _____ 
 
Premesso che l’intervento ______ di cui in oggetto è incluso nel PSC della Città Metropolitana di Firenze; 
 
Dato atto che il PSC di competenza ammonta ad un totale di € 110.000.000,00 e che l’Ente scrivente ha 
già ricevuto l’anticipazione del 10% sull’importo complessivo; 
 
Dato atto, altresì, che il fabbisogno finanziario complessivo per l’intervento in discorso ammonta a € ___ 
 di cui € _______ a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione; 
 
Tenuto conto, che all’intervento in discorso è stata destinata quota parte dell’anticipazione ricevuta per 
un ammontare di € _______ 
 
Considerato che le spese sostenute e certificate per l’intervento in oggetto ammontano ad € _______; 
 
Dato atto che le spese certificate sono state monitorate anche tramite l’applicativo SGP;  
 
Vista la Delibera CIPESS 86/2021 che, con riferimento ai pagamenti intermedi successivi alla prima anti-
cipazione, stabilisce che le spese liquidate dagli enti attuatori debbano essere richieste 
con apposita domanda di pagamento al Dipartimento, precisando che il primo pagamento intermedio suc-
cessivo all’anticipazione può essere richiesto allorquando il costo realizzato sia almeno pari al 5%; 
 

SI RICHIEDE 
 



 
 

il pagamento intermedio pari ad € ______ (al netto dell’importo ricevuto come primo acconto di antici-
pazione pari ad € _______). 
 

SI TRASMETTONO 
 

con la presente gli allegati compilati dal RUP dell’intervento in discorso (Allegato 9) e dall’OdC (All. 18 e 
19) ai sensi del Sigeco in vigore:  
- Allegato 9 - Schema domanda di pagamento intermedio; 
- Allegato 18 - Dichiarazione delle spese da Certificare; 
- Allegato 19 – Dichiarazione della spesa da certificare per ambiti. 

 
SI COMUNICA 

 [EVENTUALE] per chiarezza, che, poiché le procedure di controllo come previste dal Sigeco 
sono state avviate (e per lo più espletate), prima di dicembre 2021, non si riporta nell’allegato 9 
(sottoscritto in data______) il riferimento alla delibera CIPESS 2 del 29/04/2021; 

 che la suddetta erogazione potrà essere effettuata tramite girofondo sul conto 62505 di 
Tesoreria Unica intestato al Comune di Firenze presso la Banca d'Italia - Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato di Firenze. 

 
 
 
Per eventuali ulteriori integrazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Francesca Venturelli, francesca.venturelli@comune.fi.it, tel. 055 276 8212, cel. 333 3314217 
Cristiana Piccinotti, cristiana.piccinotti@comune.fi.it, tel. 055 276 8063, cel. 333 3313882 
 
Cordiali Saluti, 
 
 

Il RU del PSC 

Direttore Generale 

Ing. Giacomo Parenti 
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ALLEGATO 9 
 

 
 
 

RUA –  

Responsabile Unico per 
l’attuazione 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione di spesa del soggetto Attuatore e domanda di pagamento intermedio 
intervento “  ” 

 
 
 

STRUMENTO ATTUATIVO PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 

Delibere CIPE 25 e 26 del 10 Agosto 2016 e Delibera CIPESS 2 del 29 
Aprile 2021 

Denominazione dell’intervento   

Codice locale intervento  

CUP  

CIG  

 
 
 

PROGRESSIVO DOMANDE DI PAGAMENTO DELL’INTERVENTO N   

 Richiesta pagamento intermedio (secondo acconto)  

 Richiesta pagamento intermedio (acconti successivi al 
secondo) 

 

 Richiesta di saldo  

 
 

Il sottoscritto  nella qualità di     

l’intervento come in oggetto individuato; 

dell’Ente   per 

 

 



I 
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Premesso che: 

 il D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di risorse 

aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, dispone che il 

FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) di cui all’art. 61 della Legge n. 289/2002 assuma la 

denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità 

programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi finanziati con risorse 

nazionali e rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 

 Il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, all’art. 9 bis, 

definisce l’ambito di applicazione delle misure di attuazione rafforzata degli interventi per lo 

sviluppo e la coesione territoriale; 

 L’art. 1, comma 6, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) individua le 

risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere 

esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di 

riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% in quelle del Centro-Nord; 

 L’art. 7, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1301/2013, nell’ambito delle politiche di coesione 

2014-2020, promuove strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile con l’intento di 

rafforzare la resilienza della città e di garantire le adeguate sinergie tra gli investimenti effettuati 

attraverso i fondi strutturali e di investimento europei; 

 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013, nell’ambito delle politiche di coesione 2014-2020, stabilisce 

le norme comuni applicabili ai fondi strutturali e di investimento (SIE), compreso il Fondo di 

Sviluppo sociale; 

 La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha definito le nuove procedure di 

programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020; 

 In data 5 novembre 2016 tra il Sindaco della Città di Firenze e il Presidente del Consiglio dei Ministri, 

il Patto per lo Sviluppo della Città di Firenze. 

 

Viste 

 La delibera del 10 agosto 2016 n. 25 , pubblicata sulla GURI n. 266 del 14/11/2016 con la quale 

il CIPE, nell’adottare le norme di gestione del FSC per il ciclo di programmazione, individua le 

aree tematiche e le dotazioni finanziarie da valere sul FSC 2014-2020 e stabilisce le regole di 

finanziamento del Fondo; 

 La delibera del 10 agosto 2016 n. 26 con la quale il CIPE, nell’adottare le modalità di attuazione 

da rispettare per la gestione delle risorse del FSC 2014-2020 programmate all’interno dei Patti 



I 
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per lo Sviluppo del Mezzogiorno, ha precisato che le risorse finanziarie successive alla prima 

anticipazione saranno trasferite previa adozione del Sistema di Gestione e Controllo previsto 

alla lettera K) della delibera CIPE 25/2016; 

 Sempre la lettera K) della delibera CIPE 25/2016, che affida al NUVEC (Nucleo di Verifica e 

Controllo) istituito presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la verifica dell’efficace 

funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo dei Piani Operativi di cui al Patto per lo 

Sviluppo; 

 La circolare n.1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e del Mezzogiorno ad oggetto 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 

2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e 

riprogrammazione di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”. 

 La Delibera CIPESS n. 2/2021 che, prevedendo la sostituzione dei Patti per lo Sviluppo, 
quali strumenti di utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione, con i Piani di Sviluppo e 
Coesione (di seguito PSC), integra e modifica parzialmente la disciplina e la governance 

definita dalle delibere di cui ai punti precedenti; 

 La Delibera CIPESS n. 63/2021 con cui è stato approvato il PSC della Città Metropolitana 
di Firenze che ha sostituito il Patto per Firenze come strumento di utilizzo dell’FSC;  

 La Delibera CIPESS n. 86/2021 con cui sono state previste modalità unitarie di 
trasferimento risorse; 

 In data  /  / si è proceduto alla riprogrammazione del Piano secondo quanto stabilito dalla 
delibera CIPESS n. 2/2022; 

 

 
Preso atto del progetto “     relativo all’intervento “  ” inserito 
nella tabella n. 1 del Patto per lo sviluppo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal 
Sindaco di Firenze in data 5 novembre 2016;  
 
Tenuto conto: 

 che il progetto è poi confluito nel Piano di Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Firenze come approvato dalla Delibera CIPESS n. 63/2021; 
 che l’intervento è poi stato autorizzato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 
30 Gennaio 2022; 

 
[EVENTUALE: Successivamente riprogrammato nella seduta del ________]; 

 

Approvato il quadro economico di progetto come di seguito riportato:  ; 
 

Dichiarata l’ammissibilità del finanziamento di Euro  (l’importo deve essere pari o 

inferiore all’importo ammesso al finanziamento, e tiene conto del quadro economico del 

progetto) per la realizzazione dell’intervento “   ”; 
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Visti i sal oppure altra tipologia dimostrativa della spesa; 
 

Vista la determina del RU  del PSC n.  del   di “Ammissibilità Finanziamento, 
 

approvazione del quadro economico e del piano di copertura finanziaria” relativamente 

all’intervento “  ” 

 
Visto il contratto Rep. N del e il verbale di consegna 
 

 
Visti i documenti attestanti le spese liquidate, allegate alla presente dichiarazione e di pagamento 

intermedio; 

Per quanto sopra, 

DICHIARA 
 

1) Che alla data del  le spese effettivamente sostenute a valere sull’intervento in 

questione ammontano a   come dettagliate nella scheda intervento allegata 

alla presente; 

2) Che le suddette spese comprese nella presente domanda di rimborso: 
 

- Sono giustificate da atti di liquidazione adottati in conformità alla normativa vigente, con 

riserva di trasmettere quietanza appena soddisfatta la richiesta di pagamento intermedio e 

specificatamente determina/e nn.  del ; 

- Sono conformi alle norme sull’ammissibilità delle spese; 
 

- Sono state sostenute nell’ambito dell’intervento in questione e non sono state oggetto di 

altro finanziamento a valere su altri programmi, nazionali, comunitari o regionali; 

- Sono state sostenute nel periodo di ammissibilità del finanziamento e cioè in data (oppure 

dal      al     )  ; 

- Sono registrate nel sistema contabile ed è assicurata una codificazione contabile adeguata 

per tutte le transazioni relative all’intervento; 

- Sono state registrate nel sistema SGP-1 in linea con le previsioni del Manuale operativo 

delle procedure; 

3) Che nell’attuazione dell’intervento è stata rispettata la normativa comunitaria e nazionale 

in materia di appalti pubblici, le disposizioni in materia di pubblicità e comunicazione, le 

norme in materia ambientale, le disposizioni specifiche del settore di appartenenza del 

progetto (ove ricorre la fattispecie), gli obblighi in capo al soggetto attuatore previsti dal 
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provvedimento   del   RUP   del PSC  n.  del  di dichiarazione di 

ammissibilità del finanziamento. 

- In caso di erogazione a saldo: 



I I I 
 
     

 
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

 

 

- Visti i documenti relativi al pagamento a saldo e ritenendoli conformi alle delibere CIPE 25 

e 26/2016 e la delibera CIPESS n. 86/2021, al Si.Ge.Co e al manuale, nonché alle 

normative di settore; 

- Che è stato redatto lo stato finale dei lavori; 

- È stata redatta la contabilità finale e il certificato di collaudo/certificato di regolare 

esecuzione; 

- È stato redatto il Conto Finale e la relazione sul Conto Finale; 
 

- È stato completato il monitoraggio nel sistema SGP-1  e sono stati rispettati i tempi di 

monitoraggio di cui alle direttive del Ministero del Tesoro e delle Finanze; 

 

Tanto premesso 
 

CHIEDE 
 
 

 
Il pagamento intermedio/A saldo  (n………..SAL…………dell’intervento……………………..) dell’importo 

di  pari al  (almeno il 5% dell’importo assegnato ai 

singoli   interventi   presenti   nella   BDU   ),   a   valere   sul   seguente    conto    

bancario   intestato al Comune di Firenze. 

All’uopo si allegano i documenti elencati nella tabella allegata in copia conforme all’originale. 

In caso di pagamento a saldo Dichiarare: 

- Stato finale dei lavori; 

- Contabilità finale e il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione; 
 

- Conto Finale e la relazione sul Conto Finale; 
 

- monitoraggio nel sistema SGP-1 e sono stati rispettati i tempi di monitoraggio di cui alle 

direttive del Ministero del Tesoro e delle Finanze; 

 

 
Data Il RUP / Soggetto Attuatore 

 
Luogo         
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Allegati: (indicare con un X i documenti allegati. Nel caso di documenti già trasmessi in precedenza, 

specificare “già trasmesso in data con prot. n.  ”) 

 
 

Atti di liquidazione con allegate fatture o altri documenti contabili e/o attestanti 
le spese di valore probatorio equivalente (riepilogati in tabella A) 

 

(In presenza di lavori eseguibili e rendicontabili) stato di avanzamento dei 

lavori redatto e firmato dal Direttore dei lavori in conformità al Codice degli 

Appalti. 

 

(In presenza di lavori eseguibili e rendicontabili) Certificati per il pagamento 

delle rate di acconto rilasciati dall’ufficio di direzione lavori e firmati dal RUP. 

 

Dichiarazione della presenza di eventuali contenziosi, del loro oggetto, del 

rispettivo stato e grado di giudizio  

 

Dichiarazione sul luogo di conservazione della documentazione di gara  

Dichiarazione che il contratto sia stato eseguito nel rispetto degli obblighi 

contrattuali e del quadro economico definitivo 

 

Atto di nomina del RUP  

Dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm., del RUP e dei soggetti a 

cui sono stati conferiti incarichi professionali di assenza di cause di 

incompatibilità e/o di conflitti di interesse 

 

DURC, liberatorie relative alle verifiche Equitalia effettuate (per atti di 

pagamento superiori a 5 mila euro) 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI AFFIDAMENTI DELLE PROGETTAZIONE:  

nel caso di progettazione interna: 

 

Regolamento che stabilisce modalità e criteri di riparto degli incentivi ai sensi 

dell’art.  del Codice degli Appalti. 

 

Atto del dirigente con il quale si dispone la corresponsione dell’incentivo.  
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NEL CASO DI PROGETTAZIONE ESTERNA:  

Documentazione comprovante la procedura di affidamento dei servizi di 

ingegneria ed architettura (bando, Verbali, atti di aggiudicazione, 

contratti/disciplinari, parcella preventiva ect…). 

 

Atto di liquidazione con allegata fattura  

NEL CASO DI SPESE PER ESPROPRI:  

Piano particellare di esproprio allegato al progetto esecutivo ai sensi dell’art…  

Atti di determinazioni dell’indennità  

Atti di liquidazione al terzo espropriato (o atti equivalenti)  

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

 

Bando o avviso di gara (o lettera di invito) e relativi verbali,  capitolato e disciplinare.  

Eventuale atto formale di approvazione deigli atti di gara di cui al punto precedente  

Documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi di pubblicità dei 

documenti di gara (avviso di pre-informazione bando di gara, avviso sui risultati 

della procedura di aggiudicazione, quotazioni, gazzette ufficali etc… tenuto conto 

del valore dell’appalto).  

* A titolo esemplificativo: link al profilo del committente, link dell’amministrazione 

trasparente , estremi di pubblicazione nei quotidiani, ecc… 

 

Atto di nomina della Commissione di gara  

Verbali di gara  

* Da intendersi come verbale della commissione munito di tutti i seguenti 

elementi: 1. numero offerte presentante; 2. eventuali ritiri delle offerte; 3. numero 

offerte ammesse; 4. numero esclusioni con relative motivazioni; 5. registrazione 

delle offerte economiche; 6. verifica dei requisiti ex art. 89 dlgs 50/2016, in caso 

di ricorso all’avvalimento. 

 

Verbale di aggiudicazione  

* Verifica presenza di motivazioni di aggiudicazione es. verifica  riferimento ai 
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criteri per aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa e 

verifiche sulle offerte anomale. 

Atto di affidamento definitivo dei lavori, atto di approvazione della graduatoria e 

di aggiudicazione  

 

 Comunicazione o informativa antimafia  

Contratto sottoscritto tra l’aggiudicatario/esecutore ed il soggetto attuatore con 

eventuali atti aggiuntivi 

 

 Cronoprogramma e polizze di garanzia  

Atto di approvazione del quadro economico rimodulato a

 seguito dell’aggiudicazione depurato dal ribasso d’asta 

 

Determina di approvazione di eventuali varianti intercorse e relativo quadro 

economico rimodulato 

 

Eventuale presentazione del documento di comunicazione all’Osservatorio 

dei contratti pubblici come previsto dall’art. 213 dlgs 50/2016 

 

Verbale di consegna ed eventuali verbali di sospensione  

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER 

INTERVENTO AVENTE PER OGGETTO FORNITURA DI BENI 

 

Progettazione delle forniture  

L’attestazione che la fornitura è inserita nel piano biennale degli acquisti dal 

(01/01/2018) 

 

Il bando / avviso o lettera d’invito e relativi verbali, capitolato e disciplinare  

  Eventuale atto formale di approvazione degli atti di gara di cui al punto  

precedente 

 

Atto di nomina della Commissione di gara  

Verbali di gara 

* Da intendersi come verbale della commissione munito di tutti i seguenti 

elementi: 1. numero offerte presentante; 2. eventuali ritiri delle offerte; 3. 
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numero offerte ammesse; 4. numero esclusioni con relative motivazioni; 5. 

registrazione delle offerte economiche; 6. verifica dei requisiti ex art. 89 dlgs 

50/2016, in caso di ricorso all’avvalimento. 

Verbale di aggiudicazione  

* Verifica presenza di motivazioni di aggiudicazione es. verifica riferimento ai 

criteri per aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa e 

verifiche sulle offerte anomale. 

 

L’atto di affidamento definitivo della fornitura, atto di approvazione della 

graduatoria e di aggiudicazione 

 

Comunicazione o informativa antimafia  

Il contratto tra attuatore ed esecutore ed eventuali atti aggiuntivi  

Cronoprogramma e polizza di garanzia  

Atto    di    approvazione    del    quadro    economico    rimodulato    a    

seguito dell’aggiudicazione depurato dal ribasso d’asta 

 

Determine di approvazione di eventuali varianti intercorse e relativo quadro 

economico rimodulato 

 

Il certificato di consegna della fornitura oggetto del contratto  

Il certificato di verifica di conformità alle specifiche tecniche o attestazione di 

regolare esecuzione 

 

Prospetto di rendicontazione intermedia  

Dichiarazione sull’esistenza e motivazione di eventuali forniture di beni 

aggiuntivi (Allegare eventuale documentazione a supporto) 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER 

INTERVENTO AVENTE PER OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 

 

Progettazione dei servizi  

L’attestazione che la fornitura di servizi è inserita nel piano biennale degli 

acquisti dal (01/01/2018) 

 

Il bando / avviso o lettera d’invito e relativi verbali, capitolato e disciplinare  
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 Eventuale atto formale di approvazione degli atti di gara di cui al punto  

precedente 

 

Documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi di pubblicità dei 

documenti di gara (avviso di pre-informazione bando di gara, avviso sui risultati 

della procedura di aggiudicazione, quotazioni, gazzette ufficiali etc… tenuto 

conto del valore dell’appalto). 

* A titolo esemplificativo: link al profilo del committente, link 

dell’amministrazione trasparente , estremi di pubblicazione nei quotidiani, 

ecc… 

 

Atto di nomina della Commissione di gara  

Verbali di gara 

* Da intendersi come verbale della commissione munito di tutti i seguenti 

elementi: 1. numero offerte presentante; 2. eventuali ritiri delle offerte; 3. 

numero offerte ammesse; 4. numero esclusioni con relative motivazioni; 5. 

registrazione delle offerte economiche; 6. verifica dei requisiti ex art. 89 dlgs 

50/2016, in caso di ricorso all’avvalimento. 

 

Verbale di aggiudicazione  

* Verifica presenza di motivazioni di aggiudicazione es. verifica riferimento ai 

criteri per aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa e 

verifiche sulle offerte anomale. 

 

L’atto di affidamento definitivo della fornitura di servizi, atto di approvazione 

della graduatoria e di aggiudicazione 

 

Comunicazione o informativa antimafia  

Il contratto tra attuatore ed esecutore ed eventuali atti aggiuntivi  

Cronoprogramma e polizza di garanzia  

Atto    di    approvazione    del    quadro    economico    rimodulato    a    

seguito dell’aggiudicazione depurato dal ribasso d’asta 

 

Il certificato di consegna della fornitura oggetto del contratto  

Il certificato di verifica di conformità alle specifiche tecniche o attestazione di 

regolare esecuzione 
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Prospetto di rendicontazione intermedia  

Determine di approvazione di eventuali varianti intercorse e relativo quadro 

economico rimodulato 

 

Congruità sulla prestazione del servizio  

Dichiarazione sull’esistenza e sulla motivazione di eventuali prestazioni di 

servizi aggiuntivi (allegare eventuale documentazione a supporto) 

 

NEL CASO DI RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO  

Stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento  

Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, L. 136/2010 

(Ove ricorra) verbali di sospensione e di ripresa dei lavori  

(Ove ricorra) risposta in merito all’istanza di proroga dei termini di ultimazione dei 

lavori 

 

NEL CASO DI RICHIESTA A SALDO   

Oltre ai documenti di cui sopra anche copia conforme dei seguenti documenti:  

4) Certificato di ultimazione dei lavori rilasciato 

dal direttore dei lavori 

 

5) Certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione secondo l’importo 

dei lavori, corredato dall’atto formale di ammissibilità e dallo stesso certificato di 

collaudo emesso dall’attuatore 

 

 

 

Attesta 
 

Di trasmettere tramite il sistema SGP-1 la quietanza dell’esecutore ad avvenuto pagamento da parte 
della Tesoreria Comunale 
 

 
Data Il RUP / Soggetto Attuatore 

 
 

Luogo 
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Tabella A 
 
 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE …..………………………….. 

 
IMPORTO 

 
ATTO DI 

LIQUIDAZIONE Documento di spesa 

(descrivere documento, numero, data, fornitore/appaltatore) 

FORNITORE/ 

APPALTATORE 

TIPO DI 

DOCUMENTO, 
NUMERO E DATA 

DESCRIZIONE 

LAVORI BENI E/O 

SERVIZI 

Progettazione 

     

     

     

Acquisto o esproprio di terreni   

     

     

     

Acquisto o esproprio di edifici   

     

     

     

Spese per arredi, attrezzature e apparecchiature nonché 

spese per impianti e reti tecnologiche 
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Spese tecniche relative a studi di fattibilità, progettazione, 

sicurezza, consulenza tecnica, supporto al Rup, direzione 

lavori, collaudo, spese per rilievi, prove di laboratorio, 

sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla 

progettazione 

  

     

     

     

Spese per pubblicità relative alla gara d’appalto e spese per la 
predisposizione di eventuale cartellonistica, targhe etc 

  

     

     

     

Oneri finanziari e spese per consulenze legali, parcelle notarili, 
perizie tecniche o finanziarie, spese per imposta di registro, per 

garanzie assicurative etc 

  

     

     

     

Spese generali   
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Altro   

     

     

     

IVA e altre tasse e oneri (specificare se trattasi di somme 
incluse in voci precedenti) 

  

     

     

     

 

 
Totale € 

 
Luogo e data 

Il RUP 
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ALLEGATO 9 
 
 
 

ALALLEGATO 9 ter 
 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE  

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 
 

CHECK LIST DI CONTROLLO PER LA DOMANDA DI PAGAMENTO INTERMEDIO/A SALDO 
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ALLEGATO 9 ter 
 

 
 
 

All’ Organismo di Controllo di I Livello  

 

 
OGGETTO: Check list di controllo per la domanda di pagamento intermedio/a saldo 

intervento “  ” 
 
 
 

STRUMENTO ATTUATIVO PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 

Delibere CIPE 25 e 26 del 10 Agosto 2016 e Delibera CIPESS 2 del 29 
Aprile 2021 

Denominazione dell’intervento   

Codice locale intervento  

CUP  

CIG  

 
 
 

PROGRESSIVO DOMANDE DI PAGAMENTO DELL’INTERVENTO N   

 Richiesta pagamento intermedio (secondo acconto)  

 Richiesta pagamento intermedio (acconti successivi al 

secondo) 

 

 Richiesta di saldo  

 

 

CHECK LIST DI CONTROLLO PER LA DOMANDA DI 

PAGAMENTO INTERMEDIO/A SALDO 
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Riscontro di completezza della documentazione oggetto di trasmissione  

e note esplicative per l’Organismo di controllo di I livello 

 
 

CONTROLLI PRELIMINARI *Contrassegnare con 
una X  in caso di esito 
positivo della verifica 

NOTE 

Verifica della correttezza delle sezioni 
anagrafiche dell’allegato 11 

  

Verifica della coerenza fra i dati generali 
e gli importi riportati negli allegati 9 e 11 

  

Verifica della completezza nella 
compilazione degli allegati 9 e 11 

  

Organizzazione delle cartelle coerente 
con il vademecum relativo ai controlli di I 
livello 

  

Coerenza fra quanto dichiarato nella nota 
di trasmissione protocollata e quanto 
caricato in cartelle condivise 

  

DOCUMENTI *Contrassegnare con 
una X se il documento 
è stato correttamente 
trasmesso 

NOTE 

Atti di liquidazione con allegate fatture o 
altri documenti contabili e/o attestanti le 
spese di valore probatorio equivalente 
(riepilogati in tabella A dell’allegato 9) 

  

(In presenza di lavori eseguibili e 

rendicontabili) stato di avanzamento dei 

lavori redatto e firmato dal Direttore dei 

lavori in conformità al Codice degli 

Appalti. 

  

(In presenza di lavori eseguibili e 

rendicontabili) Certificati per il 

pagamento delle rate di acconto 

rilasciati dall’ufficio di direzione lavori e 

firmati dal RUP. 
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Dichiarazione della presenza di 

eventuali contenziosi, del loro oggetto, 

del rispettivo stato e grado di giudizio  

  

Dichiarazione sul luogo di conservazione 
della documentazione di gara 

  

Dichiarazione che il contratto sia stato 

eseguito nel rispetto degli obblighi 

contrattuali e del quadro economico 

definitivo 

  

Atto di nomina del RUP   

Dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000 

e ss.mm., del RUP e dei soggetti a cui 

sono stati conferiti incarichi professionali 

di assenza di cause di incompatibilità e/o 

di conflitti di interesse 

  

DURC, liberatorie relative alle verifiche 

Equitalia effettuate (per atti di pagamento 

superiori a 5 mila euro) 

  

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI 

AFFIDAMENTI DELLE PROGETTAZIONE: 

  

nel caso di progettazione interna: 

 

Regolamento che stabilisce modalità e 

criteri di riparto degli incentivi ai sensi 

dell’art.  del Codice degli Appalti. 

  

Atto del dirigente con il quale si dispone la 

corresponsione dell’incentivo. 

  

NEL CASO DI PROGETTAZIONE ESTERNA:   

Documentazione comprovante la 

procedura di affidamento dei servizi di 

ingegneria ed architettura (bando, Verbali, 

atti di aggiudicazione, contratti/disciplinari, 

parcella preventiva ect…). 
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Atto di liquidazione con allegata fattura   

NEL CASO DI SPESE PER ESPROPRI:   

Piano particellare di esproprio allegato al 

progetto esecutivo ai sensi dell’art… 

  

Atti di determinazioni dell’indennità   

Atti di liquidazione al terzo espropriato (o 

atti equivalenti) 

  

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA 

PROCEDURA DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

  

Bando o avviso di gara (o lettera di invito) e 

relativi verbali,  capitolato e disciplinare.  

  

Eventuale atto formale di approvazione deigli atti di gara 

di cui al punto precedente 

  

Documentazione comprovante 

l’adempimento degli obblighi di 

pubblicità dei documenti di gara (avviso 

di pre-informazione bando di gara, avviso 

sui risultati della procedura di 

aggiudicazione, quotazioni, gazzette 

ufficali etc… tenuto conto del valore 

dell’appalto).  

* A titolo esemplificativo: link al profilo del 

committente, link dell’amministrazione 

trasparente , estremi di pubblicazione nei 

quotidiani, ecc… 

  

Atto di nomina della Commissione di 

gara 
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Verbali di gara  

* Da intendersi come verbale della 

commissione munito di tutti i seguenti 

elementi: 1. numero offerte presentante; 

2. eventuali ritiri delle offerte; 3. numero 

offerte ammesse; 4. numero esclusioni 

con relative motivazioni; 5. registrazione 

delle offerte economiche; 6. verifica dei 

requisiti ex art. 89 dlgs 50/2016, in caso 

di ricorso all’avvalimento. 

  

Verbale di aggiudicazione  

* Verifica presenza di motivazioni di 

aggiudicazione es. verifica  riferimento ai 

criteri per aggiudicazione con offerta 

economicamente più vantaggiosa e 

verifiche sulle offerte anomale. 

  

Atto di affidamento definitivo dei lavori, 

atto di approvazione della graduatoria e 

di aggiudicazione  

  

 Comunicazione o informativa antimafia   

Contratto sottoscritto tra 

l’aggiudicatario/esecutore ed il soggetto 

attuatore con eventuali atti aggiuntivi 

  

 Cronoprogramma e polizze di garanzia   

Atto di approvazione del

 quadro economico

 rimodulato a seguito 

dell’aggiudicazione depurato dal 

ribasso d’asta 

  

Determina di approvazione di eventuali 

varianti intercorse e relativo quadro 

economico rimodulato 
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Eventuale presentazione del 

documento di comunicazione 

all’Osservatorio dei contratti pubblici 

come previsto dall’art. 213 dlgs 

50/2016 

  

Verbale di consegna ed eventuali 

verbali di sospensione 

  

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER 

INTERVENTO AVENTE PER 

OGGETTO FORNITURA DI BENI 

  

Progettazione delle forniture   

L’attestazione che la fornitura è inserita nel 

piano biennale degli acquisti dal 

(01/01/2018) 

  

Il bando / avviso o lettera d’invito e 

relativi verbali, capitolato e disciplinare 

  

  Eventuale atto formale di 

approvazione degli atti di gara di cui al 

punto  precedente 

  

Atto di nomina della Commissione di gara   

Verbali di gara 

* Da intendersi come verbale della 

commissione munito di tutti i seguenti 

elementi: 1. numero offerte presentante; 

2. eventuali ritiri delle offerte; 3. numero 

offerte ammesse; 4. numero esclusioni 

con relative motivazioni; 5. registrazione 

delle offerte economiche; 6. verifica dei 

requisiti ex art. 89 dlgs 50/2016, in caso 

di ricorso all’avvalimento. 
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Verbale di aggiudicazione  

* Verifica presenza di motivazioni di 

aggiudicazione es. verifica riferimento ai 

criteri per aggiudicazione con offerta 

economicamente più vantaggiosa e 

verifiche sulle offerte anomale. 

  

L’atto di affidamento definitivo della 

fornitura, atto di approvazione della 

graduatoria e di aggiudicazione 

  

Comunicazione o informativa antimafia   

Il contratto tra attuatore ed esecutore ed 

eventuali atti aggiuntivi 

  

Cronoprogramma e polizza di garanzia   

Atto    di    approvazione    del    quadro    

economico    rimodulato    a    seguito 

dell’aggiudicazione depurato dal ribasso 

d’asta 

  

Determine di approvazione di eventuali 

varianti intercorse e relativo quadro 

economico rimodulato 

  

Il certificato di consegna della fornitura 

oggetto del contratto 

  

Il certificato di verifica di conformità alle 

specifiche tecniche o attestazione di 

regolare esecuzione 

  

Prospetto di rendicontazione intermedia   

Dichiarazione sull’esistenza e 

motivazione di eventuali forniture di 

beni aggiuntivi (Allegare eventuale 

documentazione a supporto) 

  

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER 
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INTERVENTO AVENTE PER OGGETTO LA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Progettazione dei servizi   

L’attestazione che la fornitura di servizi è 

inserita nel piano biennale degli acquisti 

dal (01/01/2018) 

  

Il bando / avviso o lettera d’invito e 

relativi verbali, capitolato e disciplinare 

  

 Eventuale atto formale di 

approvazione degli atti di gara di cui al 

punto  precedente 

  

Documentazione comprovante 

l’adempimento degli obblighi di pubblicità 

dei documenti di gara (avviso di pre-

informazione bando di gara, avviso sui 

risultati della procedura di 

aggiudicazione, quotazioni, gazzette 

ufficiali etc… tenuto conto del valore 

dell’appalto). 

* A titolo esemplificativo: link al profilo del 

committente, link dell’amministrazione 

trasparente , estremi di pubblicazione nei 

quotidiani, ecc… 

  

Atto di nomina della Commissione di gara   

Verbali di gara 

* Da intendersi come verbale della 

commissione munito di tutti i seguenti 

elementi: 1. numero offerte presentante; 

2. eventuali ritiri delle offerte; 3. numero 

offerte ammesse; 4. numero esclusioni 

con relative motivazioni; 5. registrazione 

delle offerte economiche; 6. verifica dei 
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requisiti ex art. 89 dlgs 50/2016, in caso 

di ricorso all’avvalimento. 

Verbale di aggiudicazione  

* Verifica presenza di motivazioni di 

aggiudicazione es. verifica riferimento ai 

criteri per aggiudicazione con offerta 

economicamente più vantaggiosa e 

verifiche sulle offerte anomale. 

  

L’atto di affidamento definitivo della 

fornitura di servizi, atto di approvazione 

della graduatoria e di aggiudicazione 

  

Comunicazione o informativa antimafia   

Il contratto tra attuatore ed esecutore ed 

eventuali atti aggiuntivi 

  

Cronoprogramma e polizza di garanzia   

Atto    di    approvazione    del    quadro    

economico    rimodulato    a    seguito 

dell’aggiudicazione depurato dal ribasso 

d’asta 

  

Il certificato di consegna della fornitura 

oggetto del contratto 

  

Il certificato di verifica di conformità alle 

specifiche tecniche o attestazione di 

regolare esecuzione 

  

Prospetto di rendicontazione intermedia   

Determine di approvazione di eventuali 

varianti intercorse e relativo quadro 

economico rimodulato 

  

Congruità sulla prestazione del servizio   

Dichiarazione sull’esistenza e sulla 

motivazione di eventuali prestazioni di 
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servizi aggiuntivi (allegare eventuale 

documentazione a supporto) 

NEL CASO DI RICHIESTA DI 

PAGAMENTO INTERMEDIO 

  

Stati di avanzamento lavori e certificati di 

pagamento  

  

Dichiarazione di tracciabilità dei flussi 

finanziari ex art. 3, L. 136/2010 

 

(Ove ricorra) verbali di sospensione e di 

ripresa dei lavori 

  

(Ove ricorra) risposta in merito all’istanza di 

proroga dei termini di ultimazione dei lavori 

  

NEL CASO DI RICHIESTA A SALDO  

Oltre ai documenti di cui sopra anche copia 

conforme dei seguenti documenti: 

  

4) Certificato di ultimazione dei lavori 

rilasciato dal direttore dei lavori 

  

5) Certificato di collaudo o certificato di 

regolare esecuzione secondo l’importo dei 

lavori, corredato dall’atto formale di 

ammissibilità e dallo stesso certificato di 

collaudo emesso dall’attuatore 

  

Eventuali ulteriori precisazioni a cura del RUA: 

 

 

 

 

 
Data Il RUA 

 

 
Luogo
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ALLEGATO 10 
 
 
 
 

 
SCHEDA ANAGRAFICA DELL’INTERVENTO  

Strumento Attuazione Piano Di Sviluppo e Coesione - FONDO SC 

Delibera CIPE delibere 25 e 26 del 10 agosto 2016 e delibera 
CIPESS 2 del 29 Aprile 2021 

Data stipula amministrazione 5 NOVEMBRE 2016 

Data stipula riprogrammazione  

Codice locale progetto  

CUP  

CIG  

Denominazione dell’intervento  

Responsabile del procedimento  

Direzione beneficiaria 

Luogo di archiviazione della 
documentazione 

 

 

 

 
 

SEZIONE DOCUMENTAZIONE 

 

PRESENTE 

NON 

PRESENTE 

 
NOTE 

 
A 

Atto di ammissione a finanziamento, 

approvazione piano di copertura 

finanziaria e quadro economico 

   

B Atto di nomina del RUP     

 
C 

Conferimento incarichi professionali 

Documentazione procedura di 

affidamento e disciplinare 

   

D Autodichiarazione di 

incompatibilità e assenza di 

conflitti di interesse, ai sensi del 

DPR 445/2000, da parte del RUP 

e dai soggetti a cui sono stati 

conferiti incarichi professionali  

   

 
E 

 
PROGETTO BASE D’ASTA: 

   

1 Quadro Economico    

2 Cronoprogramma    

3 (Eventuale) Piano Parcellare di Esproprio    

4 Piano Di Sicurezza e di Coordinamento    

5 Capitolato Speciale    

 



I I I I 

 
 

   
 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

6 Autodichiarazione sul tipo di 
progettazione eseguita 

  (indicare se la progettazione è 

interna e/o esterna ed eventuale 

documento da cui emerge la 

tipologia di progettazione) 

7 Atto di Approvazione del Progetto    

7A Atto di ammissibilità a finanziamento 

dell’intervento con allegati istanze, 

richieste, check list e documentazione 

   

E ATTI DI GARA    

1 Determina a contrarre    

2  Bando di Gara    

3 Atti relativi alla pubblicazione del bando 
(oppure link di riferimento) 

   

4 Atto di nomina della Commissione di gara    

5 Verbali di gara    

6 Atto di approvazione dei verbali di gara e di 
aggiudicazione 

   

7 Documentazione di verifica dei requisiti 

dell’Aggiudicatario 

   

8 Atto di aggiudicazione definitiva    

9 Avviso di avvenuta aggiudicazione e relativa 

pubblicazione 

 

 

  
 

F ATTI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO:    

 
1 

Approvazione quadro economico al netto 

del Ribasso (con evidenza delle 

economie di gara ) 

   

2 Contratto di appalto    

3 Verbale di consegna dei lavori    

4 (eventuale) Procedura autorizzatoria del 
subappalto 

   

 
5 

Dichiarazione di esistenza delle 

condizioni dichiarate, visti, pareri ed 

autorizzazioni 

   

 
6 

Atto di approvazione della gara per 

fornitura impianti e/o macchinari e/o 

attrezzature 

   

7 Verbali di gara    

8 Verbali di gara e aggiudicazione delle 

forniture 

   

9 Contratti e/o altri documenti 

giuridicamente vincolanti 

   

G VARIAZIONI NELLE FORNITURE DI IMPIANTI E/O 

ATTREZZATURE E/O ARREDI ( SE RICORRE): 
   

1 Atto di approvazione delle variazioni    

2 Relazione sulla piena funzionalità 

degli acquisti 

   

3 Atto di approvazione della relazione di 

piena funzionalità dei beni acquisiti 

   

H VARIANTE IN CORSO D’OPERA    
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1 

Atto di approvazione della perizia di 

variante con relative autorizzazioni e 

pareri 

   

2 (se ricorre) Verbale di sospensione dei 

lavori 

   

3 (se ricorre) Verbale di 

riconsegna dei lavori 

   

4 Nuovo quadro economico e 

atto di approvazione 

   

5 Certificato di ultimazione dei lavori    

6 Certificato di collaudo e/o di regolare 

esecuzione 

   

7 Quadro economico a consuntivo    

 
8 

Qualunque altro documento 

utile a tracciare il percorso di 

esecuzione dell’intervento 

   

I ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ    

1 Documentazione (anche fotografica) 
Attestante il rispetto degli adempimenti 

   

 
2 

Modalità di Attuazione della 

Commissione (sito web – tavoli 

partenariali – relazioni 

pubbliche etc…) 

   

  

SEZIONE CONTABILE E FINANZIARIA 

 

PRESENTE 

NON 

PRESENTE 

 
NOTE 

 
1 

Estremi del c/c dedicato al 

finanziamento dell’intervento e del c/c 

dell’Attuatore 

   

2 Determinazioni o disposizioni di 

trasferimento delle risorse 

   

3 Spesa tecniche    

4 Espropri    

5 Stati di avanzamento dei lavori    

6 Certificati di pagamento     

7 Fatture o altri documenti probatori 

equipollenti 

   

8 Versamenti ritenute d’acconto (ove ricorre)    

9 Determinazioni di liquidazioni del Soggetto 

attuatore 

   

 
10 

Mandati di pagamento e quietanze 

rilasciate dal tesoriere del soggetto 

attuatore 

   

11 Domande di pagamento (intermedi e finali)    

 SEZIONE DEI CONTROLLI    

1 ChecK – list di autocontrollo    

2 Check – list dei controlli effettuati 

sull’esecutore 

   

3 Check – list dei controlli ricevuti    
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    ALLEGATO 1.0 

 

ALLEGATO 11 
 
 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E 
COESIONE  

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 
 
 

RIEPILOGO SCHEDE ALLEGATO 11 

CHECK –LIST DI CONTROLLO DEL SOGGETTO 

ATTUATORE DIVISE PER TIPOLOGIA 

 

ALLEGATO 11.1 PARTE GENERALE 

ALLEGATO 11.2 A PROCEDURE APERTE DI VALORE SUPERIORE E INFERIORE ALLA 

SOGLIA ALLEGATO  

11.2 B PROCEDURE RISTRETTE DI VALORE SUPERIORE E INFERIORE ALLA SOGLIA 

ALLEGATO 11.2 C CONVENZIONI E CONTRATTI QUADRO CONSIP 

ALLEGATO 11.2 D PROCEDURE PER APPALTI DI VALORE INFERIORE ALLA 

SOGLIA ALLEGATO  

11.4 SELEZIONE DI CONSULENTI ESTERNI 

ALLEGATO  

11.5PERSONALE INTERNO  

ALLEGATO 11.6 SPESE DI 

MISSIONE
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ALLEGATO 11 .1 

 
 

ALLEGATO 11 
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ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 

 
 

CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

1.A Parte generale 
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CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

A) Parte generale 
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ALLEGATO 11 

CODICE CL  

  

ANAGRAFICA PROGETTO 

Fondo SC Piano per lo Sviluppo e la Coesione della 
Città Metropolitana di Firenze 

Data di stipula 05/11/2016 

Ambito tematico  

Titolo del Progetto  

CUP  

 

Beneficiario 

Amministrazione/ente  

nome e cognome  

Progetto pro-quota Costo totale dell’intervento 

(come riportato in relazione annuale pubblicata su 

apposita sezione dell’amministrazione comunale) 

□ si □ no 

€  ,  

Costo ammesso a finanziamento sul 

PSC 
€  ,  

  

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO 

CIG  

Tipologia procedura affidamento  

Soggetto attuatore/Affidatario  

Estremi contratto/convenzione  

Data di sottoscrizione  

Importo totale 
 
 

Importo ammesso a finanziamento 

 
€  ,  

 
€  ,  

Stato di avanzamento □ attuazione 

□ saldo 

Importo rendicontato cumulato alla data del controllo 

Spesa rendicontata - chiusura dei conti del  /  /   

Spesa controllata 

Luogo di archiviazione della documentazione relativa 

all’esecuzione del contratto/convenzione 

€  ,  

 
€  ,  

 

€  ,  

Intervento sopra soglia  

Intervento sotto soglia  
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N  
Attività di controllo 

SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 
controllata (**) 

 
Commenti (**) 

PARTE I – PROCEDURE 

 
1 

E’ presente e corretto l’atto giuridicamente vincolante tra Soggetto Attuatore 

e soggetto Esecutore e tale atto è coerente con il bando/avviso/atto di 

affidamento e con il Piano di Sviluppo e Coesione della Città 

Metropolitana di Firenze? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 

 Altro 

  

 
2 

La documentazione giustificativa è completa ai sensi di quanto disposto dalla 

pertinente normativa nazionale in materia? 

 □regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 

giustificativa di spesa 
  

 

 
3 

La documentazione giustificativa è coerente con: 

a Normativa nazionale in materia 
b Bando di gara/avviso/atto di affidamento 
c Contratto/convenzione 

d Eventuali varianti/adeguamenti 

 
a) 

b) 

c) 

d) 

□regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Documentazione 

giustificativa di spesa 
  

 
4 

La documentazione giustificativa è corretta dal punto di vista civilistico? 

“ IVA , Oneri fiscali ecc. “ 

 □regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 
giustificativa di spesa 

  

 
6 

È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione 

giustificativa non sia stata oggetto di precedenti pagamenti? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 
giustificativa di spesa 

  

 

7 

 
La prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa è stata 

eseguita nei termini previsti e secondo le modalità richieste? 

 □regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Contratto 

 Convenzione/

atto di affidamento/ 
 SAL/Relazioni 

  

 
8 

Le voci di costo rispettano le tipologie e i limiti ammessi dalla normativa di 
riferimento nazionale del PSC, dal bando di gara/ avviso/atto di affidamento, 
dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti/adeguamenti? 

 □regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 

giustificativa di spesa 
  

 
9 

L’oggetto della fattura/documentazione giustificativa è riferibile all’operazione 

oggetto del contributo? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 

giustificativa di spesa 
  

 
10 

E’ stata rispettata la normativa nazionale di riferimento in tema di ammissibilità 

della spesa? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 

giustificativa di spesa 
  

 
11 

È stata verificata l’ammissibilità della spesa in riferimento: 

a Al periodo di ammissibilità del Fondo SC 
b Alla normativa nazionale in materia 

 
a) 

b) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Documentazione 

giustificativa di spesa 
  

 

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria. 

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.
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N 

 
Attività di controllo 

SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 
controllata (**) 

 
Commenti (**) 

 c) Bando di gara/avviso/atto di affidamento c)     

d) Contratto/convenzione d) 

e) progetto approvato e) 

f) periodo di ammissibilità del progetto f) 

g) Eventuali varianti/adeguamenti g) 

 
12 

Se l’attività è stata realizzata in attuazione di modifiche contrattuali/della 

convenzione o atto di affidamento, la correlata fattura/documentazione 

giustificativa è coerente con gli atti modificati? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Contratto 

 Convenzione o 

atto di affidamento 

  

 La fattura/documentazione giustificativa pertinente presentata per la  □ regolare  Fattura/documentaz

ione giustificativa 
 Altro 

  
 liquidazione delle spese, contiene le seguenti informazioni?  □ non regolare 

 a) Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PSC a) □ non applicabile 

 b) Indicazione del Fondo di Finanziamento b)  

 c) Estremi identificativi del contratto di riferimento c)  

 d) Numero d)  

13 
e) Data e)  

 f) Estremi identificativi dell’intestatario f)  

 g) Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge) g)  

 h) Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata h)  

 i) Estremi del conto corrente dedicato i)  

 j) CIG j)  

 k) CUP k)  

 

14 

L’importo della fattura/documentazione giustificativa sommato alle 

spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo del 

contratto di riferimento approvato? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 

 Convenzione o 

atto di affidamento 
 Altro 

  

 
15 

E’ presente la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari preliminare 

all’esecuzione della spesa? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Dichiarazione ex L. 
136/2010 

  

 

16 

In caso in cui il Soggetto aggiudicatario sia una impresa, sono escluse, a carico 

dell’impresa stessa, procedure di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi 

altra situazione equivalente? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Certificazione 

dell’iscrizione al Registro 

delle Imprese 
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N 

 
Attività di controllo 

SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 
controllata (**) 

 
Commenti (**) 

 
 
 

 
17 

E’ stata acquisita, ove pertinente: 

a l’informativa antimafia di cui alla pertinente normativa vigente rilasciata 

dalla Prefettura territorialmente competente 
oppure 

b la richiesta di informativa inoltrata alla Prefettura territorialmente 

competente 

oppure 

c la comunicazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura territorialmente 

competente. 

 
a) 

 
 

b) 
 
 

c) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Antimafia   

 

18 

Nel caso in cui il pagamento delle spese sia subordinato all’espletamento della 

verifica di conformità, è stato acquisito: 
a l’atto di nomina della commissione; 
b il certificato di regolare esecuzione. 

 

 
a) 

b) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atto di 

nomina della 

commissione; 
 Certificato di 

regolare esecuzione 

  

 
19 

Nel caso in cui il pagamento delle spese sia subordinato all’espletamento della 

verifica di conformità, la verifica della regolare esecuzione ha avuto esito 

positivo? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Certificato di regolare 
esecuzione 

  

 
20 

Nel caso in cui sia prevista ai fini del pagamento, è stata acquisita l’attestazione 

di regolare esecuzione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 

 Regolare 
esecuzione 

  

 
21 

 
E’ stato acquisito il documento di presa in carico dei beni e prodotti forniti? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documento di presa in 

carico 
  

 
22 

Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il pagamento delle 
spese sulla base di stati di avanzamento, è stata acquisita il SAL/Relazione 
descrittiva dello stato di avanzamento? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 SAL/Relazione descrittiva 

dello stato di 

avanzamento 

  

 
23 

Nel caso in cui sia prevista l’erogazione di un anticipo, è stata acquisita, ove 

applicabile, la fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipo? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 

 Fideiussione 

  

 
24 

Per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro è stato effettuato il previo 
controllo sulla regolarità della posizione del soggetto attuatore attraverso 
Equitalia Servizi S.p.a.? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti dell’auto-controllo   

 
25 

 
È’ stato acquisito il DURC? (o eventuale autocertificazione ove applicabile) 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 DURC   

 
26 

È stato rispettato il divieto di cumulo del contributo richiesto con altri contributi 

non cumulabili? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti dell’auto-controllo   
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N 

 
Attività di controllo 

SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 
controllata (**) 

 
Commenti (**) 

 
27 

 
È stata verificata la conformità con le norme ambientali ove occorre? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti dell’auto-controllo   

 
28 

È stata verificata la conformità con le norme sulle pari opportunità e la 

non discriminazione ove occorre? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti dell’auto-controllo   

 
29 

È stata verificato il rispetto delle norme sull’informazione e pubblicità in 

materia di FSC ? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Loghi / copie di targhe e 

locandine / siti 
  

 
30 

Sono state rispettate le voci del quadro economico ai fini della dichiarazione 

di ammissibilità del finanziamento ? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti di attuazione 
dell’operazione 

  

 
31 

 
E’ stata rispettata la pertinente pista di controllo nella fase di 
attuazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti di attuazione 
dell’operazione 

  

 
32 

È stata presentata la Relazione tecnica e esplicativa di accompagnamento, 

datata, firmata e timbrata? 
 □regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Relazione tecnica   

 
33 

È stata inserita sul sistema informativo tutta la pertinente 
documentazione amministrativa e tecnica correlata all’attuazione delle 
operazioni (es. atti di gara, contratti, …)? 

 □regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 
giustificativa di spesa 

  

 
34 

È stata inserita sul sistema informativo tutta la pertinente 

documentazione giustificativa delle spese, redatta in conformità con la 

normativa applicabile? 

 □regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 
giustificativa di spesa 

  

 
35 

Sono state compilate correttamente e completamente tutte le pertinenti 

checklist di autocontrollo dei Soggetti attuatori? 

 □regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
 Checklist di autocontrollo 

  

 
36 

Ove applicabile, le Domande di trasferimento fondi da parte dei 
Soggetti attuatori sono correttamente compilate in tutte le parti, datate, 

firmate e 

timbrate? 

 □regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Domande di trasferimento 

fondi da parte dei 

Beneficiari 

di da  

 

 
37 

I dati di monitoraggio inseriti sul sistema informativo SGP-1 sono completi, 

corretti, affidabili e coerenti con l’avanzamento dell’operazione di 

competenza, quale risulta dalla Relazione tecnica? I dati sono stati 

validati dal RU del PSC? 

 □regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Sistema informativo   
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N 

 
Attività di controllo 

SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 
controllata (**) 

 
Commenti (**) 

PARTE II – SPESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

Sono stati rispettati i principi generali di ammissibilità delle spese, e in 

particolare: 

a) sono state rendicontate spese effettive e riferibili a costi reali (ovvero 

sostenuti per prodotti e servizi effettivamente forniti per il progetto ? 

 

 
a) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atti di 
attuazione 

dell’operazione 

 Documentazi
one giustificativa di 

spesa 

  

b) sono state rendicontate esclusivamente spese pertinenti e imputabili al 
progetto approvato? 

b) 

c) sono state rendicontate esclusivamente spese riferibili temporalmente al 
progetto? 

c) 

d) sono state rispettate le date di ammissibilità delle spese rendicontate? d) 

e) sono state rendicontate esclusivamente spese comprovabili (ovvero 

sostenute da fatture o da documenti contabili di valore probatorio 

equivalente)? 

e) 

f) sono state rendicontate esclusivamente spese legittime (ovvero sostenute 

nel rispetto di tutta la disciplina applicabile)? 

f) 

g) è stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato 

adottato un sistema di contabilità separato/analitico e una 

codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)? 
h) è stato rispettato il principio di conservazione e disponibilità di tutti i 

documenti pertinenti l’operazione? 
i) La documentazione amministrativa, tecnica e contabile è completa e 

corretta? 

g) 
 
 

h) 

 
i) 

 
39 

Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento sono stati 

annullati con timbro o dicitura indicante il Fondo il periodo di 

programmazione,il titolo e il codice del progetto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Giustificativi di spesa   

 
40 

 
E’ stato rispettato il principio di tracciabilità in fase attuativa? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Autocertificazione 

 Atti di pagamento 

  

 
41 

La documentazione giustificativa della spesa è corretta dal punto di vista 

fiscale? 

 □regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 

giustificativa di spesa 
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Irregolarità : 1° informazione 

Sintesi delle criticità emerse 
 

Descrizione errore irregolarità 
 

Impatto finanziario dell’irregolarità 
 

Documentazione dalla quale si evince 

l’irregolarità 

 

Note 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

Osservazioni 

 

Firma Data: / /  
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ALLEGATO 11 .2 A 

 
 
 

ALLEGATO 11.2A 
 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E 
COESIONE DELLA CITTÀ 

METROPOLITA DI FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 
 

 
CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

Procedure aperte di valore superiore e inferiore alla soglia 

(art. 60, D.Lgs. 50/2016) 
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CODICE CL  

  

ANAGRAFICA PROGETTO 

Fondo SC Piano per lo Sviluppo e la Coesione della 
Città Metropolitana di Firenze 

Data di stipula 05/11/2016 

Ambito tematico  

Titolo del Progetto  

CUP  

 

Beneficiario 

Amministrazione/ente  

nome e cognome  

Progetto pro-quota Costo totale dell’intervento 

(come riportato in relazione annuale pubblicata su 

apposita sezione dell’amministrazione comunale) 

□ si □ no 

€  ,  

Costo ammesso a finanziamento sul 

PSC 
€  ,  

  

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO 

CIG  

Tipologia procedura affidamento  

Soggetto attuatore/Affidatario  

Estremi contratto/convenzione  

Data di sottoscrizione  

Importo totale 
 
 

Importo ammesso a finanziamento 

 
€  ,  

 
€  ,  

Stato di avanzamento □ attuazione 

□ saldo 

Importo rendicontato cumulato alla data del controllo 

Spesa rendicontata - chiusura dei conti del  /  /   

Spesa controllata 

Luogo di archiviazione della documentazione relativa 

all’esecuzione del contratto/convenzione 

€  ,  

 
€  ,  

 

€  ,  

Intervento sopra soglia  

Intervento sotto soglia  

CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

A) Procedure aperte di valore superiore e inferiore alla soglia (art. 60, D.Lgs. 50/2016) 
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N Attività di controllo1 SI/NO/N.A. (*) Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

PARTE I - PROCEDURE 

PROGETTAZIONE 

Esiste il progetto relativo al servizio? 

Il progetto contiene i seguenti elementi? 

a la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
b le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla 

sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
c il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
d il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione 

dei servizi; 
e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche 

tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque 

garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa 

e conseguentemente, 
f i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, 

l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la 

modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo 

restando il divieto di modifica sostanziale 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Progetto/scheda 

progettuale 
  

SEZIONE A- PROCEDURA ADOTTATA 

Determina a contrarre 

 
0 

 
E’ presente la Scheda illustrativa del Servizio ? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Scheda progetto   

 
1.a 

Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare 

e le relative specifiche? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Determina a 

contrarre 
  

 
 
 

 
1.b 

La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni?  □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Determina a 

contrarre 
  

a motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura; 
b esigenze che si vuole soddisfare 
c le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire 

a) 

b) 
c) 

d) elementi essenziali del contratto; d) 

e) criteri di selezione degli operatori economici; e) 

f) criteri di aggiudicazione delle offerte; f) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
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(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria. 

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.  

 g) L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura; g)     

h) motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC 
(quando disponibili) 

h) 

1.c 
i) motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sotto 
soglia) 

     

 
1.d 

La determina o la lex specialis indicano la motivazione in caso di inserimento di 

un fatturato minimo, ex art. 83 c.4e 5 del D.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Determina a 

contrarre o atti di gara 
  

 
1.e 

La determina o la lex specialis indicano la motivazione in caso di inserimento di 

mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 

D.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Determina a 

contrarre o atti di gara 
  

 
2 

Sono stati correttamente nominati il Responsabile unico del 
procedimento (RUP) e, qualora non coincida con il RUP, il Direttore 

dell’esecuzione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti di nomina   

 

4 

 
Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice unico di 

progetto – CUP e il Codice identificativo gara – CIG? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando 

Capitolato 

Invito 

Altro 

  

Documentazione di gara 

 
 

 
5 

Nella documentazione di gara sono specificati: 

a descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto? 

b criteri di selezione degli operatori economici? 

c criteri di aggiudicazione? 

d criteri di valutazione e la relativa ponderazione? 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

Altro 

  

 

6 

 
È stato utilizzato il criterio del minor prezzo secondo quanto disposto 

dall’art. 95 c.4 D.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

Altro 

  

 

7 

 
I criteri di selezione sono correlati e proporzionali all’oggetto del 

contratto/appalto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

Altro 

  

 

8 

I criteri di selezione riguardano esclusivamente: 

a i requisiti di idoneità professionale; 
b la capacità economica e finanziaria; 
c le capacità tecniche e professionali 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

Altro 
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9 

Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli offerenti e non 

comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli 

appalti pubblici alla concorrenza? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

  

 
 

10 

Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista: 

a la possibilità di varianti? 

b la possibilità di subappalto? 

 

a) 

b) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

Altro 

  

 

11 
Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione 

delle offerte/ domande di partecipazione di cui all’art. 36, comma 9 del D.lgs. 

50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

Altro 

  

 

12 

 
E’ stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, 

ai documenti di gara nei termini di cui all’art.74 del d.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando 

Capitolato 

Invito 

Altro 

  

 

 
13 

Qualora non sia stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per 

via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui 

all’articolo 52, comma 1, terzo periodo, i documenti sono stati trasmessi 

con le modalità di cui all’art. 74 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e i termini per 

la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Invio documentazione di 
gara 

  

 

 
14 

Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita 

dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i 

termini di ricezione delle offerte sono stati stabiliti in modo che gli 

operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni 

che necessitano (dall’art.79, comma 2, del d.lgs. 50/2016)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando 

Capitolato 

Invito 

Altro 

  

 

 
15 

Le ulteriori informazioni sul capitolato d’oneri e sui documenti 

complementari richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli 

offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni 

prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 

giorni in caso di procedura accelerata)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atti di proroga   

 
 
 

 
16 

E’ stato prorogato il termine di ricezione delle offerte/domande di 

partecipazione (art. 79 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016): 

 
a Se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari 

seppur richieste in tempo utile, non sono fornite al piu’ tardi sei 

giorni prima del termine per la ricezione delle offerte 
 

b Se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Resoconto del 

Beneficiario sulle 

richieste di chiarimenti 
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17 

In caso di Aste Elettroniche, sono state rispettate le seguenti 

previsioni normative: 
a indicazione nel bando di gara/invito a presentare interesse del ricorso 

a tale modalità per l’aggiudicazione dell’appalto; 
b prima di procedere all’asta elettronica, effettuazione di una prima 

valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite 

nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto 

e alla relativa ponderazione; 
c invito simultaneo di tutti i soggetti che hanno presentato offerte 

ammissibili per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi 

valori (l’invito è corredato del risultato della valutazione completa 

dell'offerta, e precisa la formula matematica che determina le 

riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei 

nuovi valori presentati) L’asta elettronica può svolgersi in più fasi 

successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a 

decorrere dalla data di invio degli inviti; 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 bando di 
gara/invito 

 atti della 
procedura 

  

 Pubblicazioni      

 

 
18 

 
Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, in cui sia 

stato pubblicato un avviso di preinformazione, sono state rispettate le 

modalità e le tempistiche di cui all’art. 70, d.lgs.50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Avviso di 

preinformazione 

 Pubblicazione 
GUCE 
 Link al 

sito del 

committente 

  

 

19 

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, gli atti di 
programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati 

e aggiornati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione 
Trasparente (art. 29, comma 1 D.lgs. 50/2016)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Link al sito del 

committente 
  

 

 
20 

Gli atti di programmazione nonche’ le procedure di affidamento sono 

stati pubblicati e aggiornati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 29, 

comma 2, D.lgs. 50/2016)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Link al sito 

del Ministero 

delle 

infrastrutture e 

dei Trasporti 
 Link al sito ANAC 

  



I I I I I 

 
 

 

 
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 

ALLEGATI MOP 

 
 
 
 

 
21 

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara e’ 

stato pubblicato (artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016) : 
a Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o Gurs ? 

b Sul profilo del Committente? 

c Sulla piattaforma digitale presso ANAC? 

d Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata? 

(con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno  

indicati gli indirizzi generali di pubblicazione e la data fino alla quale si 

deve pubblicare anche nella GURI) 

 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 GUCE 

 Estermi GURi 

 Copie 

delle 

pubblicazioni sui 

quotidiani 

 Link di 

collegamento ai siti 

informatici 

  

22 
Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara e’ 
stato npubblicato (artt. 36 comma 9 d.l.gs 50/2016) : 
    a Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o Guce? 
    b Sul profilo del Committente? 
    c Sulla piattaforma digitale presso ANAC? 
 
 

 □ regolare 

□ non regolare 
□   non 

applicabile 
 

 Estremi GURI 
 Link di collegamento 

ai siti informatici 

  

Commissione di gara 

 
 
 
 
 

 
23 

La commissione giudicatrice: (valido fino all’istituzione dell’Albo presso 
l’ANAC) 

a è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo 

di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto, individuati mediante pubblico sorteggio? 
b è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato 

dall’organo competente? 

c è composta da commissari che non devono aver svolto né 

possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 

tratta? 

d è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle 

stazioni appaltanti? 

 

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 

 
 

 
d) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atto di 

nomina della 

commissione; 

 Attestazione di 

insussistenza delle 

cause di 

incompatibilità 

  



I I I I I 
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24 

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, 

nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze 

oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono stati scelti 

con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 

a professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi 

professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose 

di candidati fornite dagli ordini professionali; 
b professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla 

base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza. 

 
 
 
 

 
a) 

 

 
b) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atto di nomina della 

commissione 
  

 
 
 
 
 
 

 
25 

(Dopo l’istituzione dell’Albo presso l’ANAC) La commissione giudicatrice 

(artt. 77 e ss., d.lgs. 50/2016): 
 

a è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo 

di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

del contratto? 
 

b I commissari sono stati scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito 

presso l'ANAC di cui all'articolo 78 d.lgs. 50/2016? 
 

c la nomina dei commissari e la costituzione della commissione e’ 

avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte? 
 

d Il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra 

i commissari sorteggiati? 
e Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno 

dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione? 

 

 
a) 

 
 

 
b) 

 

 
c) 

 

 
d) 
 
 
e) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atto di 

nomina della 

commissione; 

 Attestazione di 

insussistenza delle 

cause di 

incompatibilità 

  

SEZIONE B- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 

 
26 

I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE 

(art. 85, d.lgs. 50/2016) (in formato elettronico dal 2018) 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di 

commissione 
  

 
27 

 
Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal 
bando/invito? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando; 

Invito; 

 Verbale 
commissione. 

  

 
28 

I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella 

data indicata nel bando o nell’eventuale altra documentazione di 

convocazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Bando di gara; 

 Verbali 
commissione. 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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29 

 

Alle procedure di affidamento sono state presentate offerte non imputabili a 

un unico centro decisionale? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Dichiarazioni 

 Accertamenti 

effettuati dalla stazione 

appaltante sulle 
dichiarazioni rese 

  

 

30 

 
I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti 

nel bando/invito? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbali 
commissione; 
Bando; 

Capitolato; 

Invito 

  

 
31 

Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione e di 
trasparenza? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito 

  

 

32 
In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i 
criteri previsti nel bando/invito in modo da evitare esclusioni anomale di 

concorrenti qualificati? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbali 

di 

Commissione; 
Bando; 

Invito. 

  

 
33 

 
Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di 
aggiudicazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbali commissione   

 

34 

 
Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o 

nel capitolato durante la fase di aggiudicazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Verbali 
commissione; 
Bando; 

Capitolato; 

Invito 

  

 

35 

 
La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri 

indicati nella documentazione di gara? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

 Verbale 
commissione. 

  

  
 
 

36 

In caso di Procedura sotto la soglia comunitaria: 
a la documentazione di gara prevedeva la possibilità di 

esclusione automatica delle offerte anomale? 
b Sono rispettate le previsioni di cui all’art. 97 c.8 D.lgs. 50/2016? 

 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Bando; 
Capitolato; 

 Invito; 

  

 
37 

 
L’attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta 
motivata? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di 

aggiudicazione 
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38 

Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 

50/2016), 
a sono state richieste giustificazioni? 
b la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata 

adeguatamente motivata? 

 

 
a) 

b) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di 

aggiudicazione 
  

 
39 

È stato verificato che siano stati redatti i verbali delle operazioni di gara 
aventi il contenuto minimo prescritto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di 
aggiudicazione 

  

 

 
40 

La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, 

tecnico- professionale ed economico e finanziario e’ stata reperita 

esclusivamente attraverso la Banca dati Nazionale degli Operatori 

Economici? (a partire dal dicembre 2016) (Art. 81 d.lgs. 50/2016) O 

AVCPass fino a istituzione della Banca Dati? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

 Verbale 
commissione 

  

 
41 

Sono stati richiesti la presentazione di certificati rilasciati da organismi 

di valutazione della conformita’ o una relazione di prova, a comprova 

delle specifiche tecniche richieste? (art.82 d.lgs. 50/2016) 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Bando; 

 Verbale 
commissione 

  

 

42 

Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, e’ stato richiesto all’aggiudicatario e 

al secondo in graduatoria, di presentare documenti complementari 

aggiornati conformemente all’art.86 e, se del caso all’art. 87 d.lgs. 50/2016? 

(qualora non 
presenti nella Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici) 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile  Verbale commissione 

  

 

43 
Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 

83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti hanno regolarmente 

versato la sanzione pecuniaria indicata nel bando di gara? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

 Verbale 
commissione 

  

 
44 

L’aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non 

discriminazione , di parità di trattamento e trasparenza? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di 

aggiudicazione 
  

 
 

 
45 

Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: 

a il nome e l'indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e 
il valore del contratto; 

b nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi 

della scelta; 
c i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione; 
d i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; 
e il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua 

offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario 

intende subappaltare a terzi; 
f se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato 

ad aggiudicare un contratto. 

 
 

a) 

 
b) 

 
c) 
 
d) 
 
e) 
 
 
f) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di 

aggiudicazione 

  



I I I I I 
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46 

La proposta di aggiudicazione e’ stata approvata dall’organo 

competente (art.33 d.lgs. 50/2016) 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Decreto di 

approvazione 
  

 

47 

In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria, i 

risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con 

modalità di pubblicazione, di cui all’art. 98 d.lgs. 50/2016, entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Avviso inviato alla 

GUUE 

  

 
48 

In caso di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria, i risultati 

della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di 
pubblicazione di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Profilo 
committente 
 ANAC 

  

 

49 

E’ stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione 

contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati all’art.99 del 

d.lgs.50/2016, ai fini della successiva comunicazione alla Cabina di regia di 

cui all’art.212 del d.lgs.50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Relazione sulla 

procedura di 

aggiudicazione 

  

 

 
50 

Su richiesta scritta della parte interessata, sono state effettuate le 

comunicazioni per iscritto nelle ipotesi consentite dall’art. art. 76 d.lgs. 

50/2016; 
NB: Le informazioni devono essere comunicate il prima possibile e 
comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda 
scritta. 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Copia 
comunicazioni 
Verbali 

  

 
 
 
 
 
 

51 

È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva (Art. 66 

D.lgs. 50/2016) (tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni): 
a all’aggiudicatario, 

b al concorrente che segue nella graduatoria, 
c a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, 
d a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 

impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per 

presentare detta impugnazione, 
e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se 

dette impugnazioni non sono state ancora respinte con 

pronuncia giurisdizionale definitiva? 

 
 

 
a) 

b) 

c) 

d) 
 

 
e) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Comunicazione 

dell’aggiudicazione 

definitiva 

  

 
52 

La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio 

per la stipulazione del contratto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Comunicazione 

dell’aggiudicazione 
definitiva 

  

 
53 

È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente 

e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni 

dall’esclusione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Comunicazione di 

esclusione 
  

 
54 

 
È stata comunicata la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti i 
candidati? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Comunicazione di non 

aggiudicare 
  



I I I I I 
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55 

 
Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali ricorsi? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti della procedura di 

gestione di eventuali 
ricorsi 

  

 

 

 

 

 
      56 

In caso si sia fatto ricorso all’Asta Elettronica (art. 56 D.lgs50/2016), 
sono state rispettate le seguenti previsioni normative:     

a) comunicazione, nel corso dell’asta elettronica, in tempo reale a 
tutti gli offerenti delle informazioni che consentano loro di 
conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione 

b) redazione della dichiarazione della conclusione dell’asta 
elettronica contente almeno i seguenti dati: 

        ◦ data e ora di chiusura preventivamente fissate; 
        ◦ quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che 
rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano 

preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla 
ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta 
elettronica; 

        ◦ quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è 
stato raggiunto. 

 c) aggiudicazione dell’appalto in funzione dei risultati dell’asta 
elettronica 

 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti di procedura 

  

 
 
 

57 

In caso si sia fatto uso di mezzi di comunicazione elettronici e sia richiesto 

la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico o che 

includano un catalogo elettronico (art. 57 D.lgs. 50/2016): 
a è stato indicato nel bando/invito/avviso di 

preinformazione utilizzo del catalogo elettronico 
b sono state fornite tutte le informazioni necessarie relative 

al formato, al dispositivo elettronico e le modalità 
/specifiche tecniche per il catalogo 

 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
 Contratto 

  

SEZIONE C - CONTRATTO 

 
58 

L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto 

approvato nell’ambito del Patto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 
  

 
59 

A seguito dell’aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle 
prestazioni 

previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando? Se sì, è avvenuta a 

parità di corrispettivo? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto; atti 

conseguenti 

  

60 
Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio 
dell'ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□  non applicabile 

 Contratto   

 
61 

In caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono 

le ipotesi di cui al’art. 32 c.10 del D.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 
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62 

E’ stata comunica la data di avvenuta stipulazione del contratto con 

l’aggiudicatario: 

a al concorrente che segue nella graduatoria; 
b a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in 

gara; 
c a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 

impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per 

presentare detta impugnazione; 
d a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se 

dette impugnazioni non sono state ancora respinte con 
pronuncia giurisdizionale definitiva; 

 

 
a) 

b) 

c) 
 

 
d) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Comunicazione di 
avvenuta stipula del 

contratto 

  

 
63 

Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica 

indicata nel progetto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 
  

 
64 

La spesa relativa all’oggetto del contratto rientra tra le tipologie 

ammissibili secondo la normativa nazionale? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 
  

 

65 

Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi 

attraverso l’affidamento di più contratti, l’importo complessivo degli 

stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite 

dell’importo ammesso a finanziamento? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Contratti; 

 Decreto di 

ammissione al 

finanziamento. 

  

 
66 

Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute 
dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di 
Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dal 
PSC? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 

  

 
67 

Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte dell’Autorità 

competente? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Decreto di 

approvazione 

  

 
68 

Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto   

 
69 

È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell’esecuzione 

del contratto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Fideiussione bancaria o 
assicurativa 

  

   70 

In caso di RTI o di ATI: 

a  è stata trasmesso il relativo atto di costituzione del 
raggruppamento temporaneo;  

b gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 
mandatario? 

c il mandato risulta da scrittura privata autenticata? 

d il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le 

 

    

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 

 Atto costitutivo 

 Atti di mandato 
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mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di 

tracciabilità di cui alla pertinente normativa? 

 
71 

Il contratto e’ stato redatto con atto pubblico notarile informatico, ovvero, 

in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 

appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 

  

 
 

72 

 
 

Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Procura; 

 Delega o altro 

provvedimento di 

attribuzione dei 

poteri di firma; 
Determina 

  

 
73 

Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità 

della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Decreto di 

approvazione 

  

 
 

74 

 
È stata individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della 

regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
 Atto di nomina 

  

 
 
 

75 

 
 

Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con 
le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il 

RUP dipende? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
 Atti sulle varianti 

  

 
 
 

76 

 
 

In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 106, cc. 1 e 2 del 

D.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
 Atti sulle varianti 

  

 
 

77 

 

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è 

verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento 

del valore del contratto iniziale? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti sulle varianti 
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78 

 
Sono state effettuate le opportune comunicazione di cui all’art. 106 

D.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
 Atti relativi ai servizi 

complementari 

  

 
 

79 

 
In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia 

stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 
 Atti di risoluzione 

  

 
 

80 

 
Qualora previsto dall’art.106 co.5 D.lgs. 50/2016 è stato pubblicato un avviso 

nella Gazzetta ufficiale ? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti della procedura di 

affidamento dei servizi 

analoghi 

  

 
 

81 

 

Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai co. 1 e 2 
dell’art.106 del D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura 
d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

   

 
 

82 

 

Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 

106 D.lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni 

dal loro perfezionamento ? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

   

83 

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le 

varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di 

cui all'art.213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 

dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli 

eventuali provvedimenti di competenza? 
 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

   

         
 
 
 
       84 

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia 

comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci 

per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in 

corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state 

trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, entro 

trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

   

 
 

85 

 
La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista una opzione di 

proroga nel bando e nei documenti di gara? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti aggiuntivi   

 
 

86 

 

Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 

a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di 

esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atti aggiuntivi   

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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87 

 
È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione 

contrattuale? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Svincolo 

della 
cauzione 

  

 

88 

Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche 

sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità 

di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle 

attività,  tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Contratto 

 SAL 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15
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Data: / /  
Firma  
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Irregolarità : 1° informazione 

Sintesi delle criticità emerse 
 

Descrizione errore irregolarità 
 

Impatto finanziario dell’irregolarità 
 

Documentazione dalla quale si evince 

l’irregolarità 

 

Note 
 

 

 

Osservazioni 
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ALLEGATO 11.2 B 
 
 
 
 

ALLEGATO 11.2B 
 

 
 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 

CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

PROCEDURE RISTRETTE DI VALORE SUPERIORE E INFERIORE ALLA SOGLIA 

(ART. 61, D.LGS. 50/2016); 
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ALLEGATO 11.2 B 

 

CODICE CL  

  

ANAGRAFICA PROGETTO 

Fondo SC Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Città Metropolitana di 
Firenze 

Data di stipula 05/11/2016 

Ambito tematico  

Titolo del Progetto  

CUP  

 

Beneficiario 

Amministrazione/ente  

nome e cognome  

Progetto pro-quota Costo 

totale dell’intervento (come 

riportato in relazione annuale 

pubblicata su apposita 

sezione dell’amministrazione 

comunale) 

□ si □ no 

€  ,  

Costo ammesso a finanziamento sul 

PSC 
€  ,  

  

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO 

CIG  

Tipologia procedura affidamento  

Soggetto attuatore/Affidatario  

Estremi contratto/convenzione  

Data di sottoscrizione  

Importo totale 
 
 

Importo ammesso a finanziamento 

 
€  ,  

 
€  ,  

Stato di avanzamento □ attuazione 

□ saldo 

CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE PROCEDURE 

RISTRETTE DI VALORE SUPERIORE E INFERIORE ALLA SOGLIA (ART. 61, D.LGS. 

50/2016); 
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Importo rendicontato cumulato alla data del 

controllo 

Spesa rendicontata - chiusura dei conti del 

 /  /   

Spesa controllata 

Luogo di archiviazione della 

documentazione relativa all’esecuzione del 

contratto/convenzione 

€  ,  

 
€  ,  

 

€  ,  

Intervento sopra soglia  

Intervento sotto soglia  
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ALLEGATO 11.2 B 

N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

Esiste il progetto relativo al servizio? 

Il progetto contiene i seguenti elementi? 

a la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
b le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di 

cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
c il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
d il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei 

servizi; 
e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche 

tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque 

garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e 

conseguentemente; 
f i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, 

l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica 

delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di 

modifica sostanziale 

 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Progetto/scheda 

progettuale 

  

 
0 

 
E’ presente la Scheda illustrativa del servizio ? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Scheda progetto   

 
1.a 

Esiste la determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e 

le relative specifiche? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Determina a 

contrarre 
  

       

1.b 

La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? 

a motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura; 
b esigenze che si vuole soddisfare 
c le caratteristiche delle opere/beni/sevizi che si intendono conseguire 

d elementi essenziali del contratto; 

e criteri di selezione degli operatori economici; 

f criteri di aggiudicazione delle offerte; 
g l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura; 
h motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC 

(quando disponibili) 
i motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura 

sottosoglia) 

 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
 
h) 
 
i) 
 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Delibera/Determina a 

contrarre 

  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
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(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria. 

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.
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N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

 
1.c 

La determina o la lex specialis indicano la motivazione in caso di inserimento di un 

fatturato minimo, ex art. 83 c.4e 5 del D.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Determina a 
contrarre o atti di gara 

  

 
1.d 

La determina o la lex specialis indicano la motivazione in caso di inserimento di 
mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 
D.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Determina a 
contrarre o atti di gara 

  

 
2 

Sono stati correttamente nominati il Responsabile unico del procedimento (RUP) 

e, qualora non coincida con il RUP, il Direttore dell’esecuzione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti di nomina 
  

 

3 

La documentazione relativa all’affidamento 

(bando/capitolato/avviso/invito/richiesta offerta, ecc.) menziona il 

finanziamento del PSC? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando 

Capitolato 

Invito 

Altro 

  

 

4 

 
Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice unico di progetto 
– CUP e il Codice identificativo gara – CIG? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Bando 

Capitolato 

Invito 

Altro 

  

 
 

 
5 

Nella documentazione di gara sono specificati: 

a descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto? 

b criteri di selezione degli operatori economici? 

c criteri di aggiudicazione? 

d criteri di valutazione e la relativa ponderazione? 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

Altro. 

  

 

7 

 
I criteri di selezione sono correlati e proporzionali all’oggetto del 

contratto/appalto? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

Altro. 

  

 

8 

I criteri di selezione riguardano esclusivamente: 

a i requisiti di idoneità professionale; 
b la capacità economica e finanziaria; 
c le capacità tecniche e professionali 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

Altro 

  

 

9 

Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli offerenti e non comportano la 

creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla 

concorrenza? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

Altro 
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N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

 

10 
Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle 
offerte/ domande di partecipazione di cui all’art. 36, comma 9 del D.lgs. 
50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

Altro 

  

 

11 

 
Sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati ai sensi art. 75 D.lgs 

50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Bando; 

Capitolato; 

Invito; 

Altro 

  

 

12 

 
E’ stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai 

documenti di gara nei termini di cui all’art.74 del d.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Bando 

Capitolato 

Invito 

Altro 

  

 

 
13 

Qualora non è stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via 

elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 

52, comma 1, terzo periodo, i documenti sono stati trasmessi con le modalità di 

cui all’art. 74 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e i termini per la ricezione delle offerte 

sono stati prorogati di 5 giorni? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

   

 

 
14 

Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi 

o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini per la ricezione 

delle offerte sono stati stabiliti in modo che gli operatori economici possano 

prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano (dall’art. 79, comma 

2, del d.lgs. 50/2016)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

Bando 

Capitolato 

Invito 

Altro 

  

 

 
15 

Le ulteriori informazioni sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari 

richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla 

procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito 

per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile  Atti di proroga 

  

 

 
16 

E’ stato prorogato il termine di ricezione delle offerte/domande di partecipazione: 
a) Se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari seppur richieste 
in tempo utile, non sono fornite al piu’ tardi sei giorni prima del termine per la 
ricezione delle offerte; 
b) Se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. (art. 79 commi 
3, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016). 

 

 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Resoconto del Beneficiario 

sulle richieste di 

chiarimenti 

  

 
 

N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 
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18 

 
In caso di Aste Elettroniche, sono state rispettate le seguenti previsioni normative: 
a indicazione nel bando di gara/invito a presentare interesse del ricorso a tale 

modalità per l’aggiudicazione dell’appalto; 
b prima di procedere all’asta elettronica, effettuazione di una prima valutazione 

completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e 

in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa 

ponderazione; 
c invito simultaneo di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili 

per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori (l’invito è corredato 

del risultato della valutazione completa dell'offerta, e precisa la formula 

matematica che determina le riclassificazioni automatiche in funzione dei 

nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati) L’asta elettronica puo’ svolgersi in 

piu’ fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a 

decorrere dalla data di invio degli inviti; 

 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 bando di gara/invito 
 atti della procedura 

  

 
 
  19 

Nel caso in cui la procedura adottata sia quella sistema dinamico di acquisizione 
(art. 55 d.lgs. 50/2016): 

a e’ stato pubblicato un avviso di indizione di gara precisando che si tratta 

di un sistema dinamico di acquisizione? 
b nei documenti di gara e’ stata precisata la natura e la quantità 

stimata degli acquisti previsti e di tutte le informazioni necessarie 

riguardanti il funzionamento del sistema dinamico di acquisizione, 

comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo 

elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di 

collegamento? 
c E’ stata indicata l’eventuale divisione in categorie di prodotti, 

lavori o servizi e le relative caratteristiche? 
d E’ stato offerto libero accesso ai documenti a norma dell’art. 74 

d.lgs. 50/2016? 

e E’ stato indicato il periodo di validità del sistema?                                  

   
 
 a)  
 
 b) 
 
 
 
 
 
 c) 
 
d) 
 
 
 e) 
 
 
 

□ regolare 

□ non regolare 
□  non applicabile 

 Avviso di indizione 
gara 
 Documenti di gara 

  

 

20 

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, in cui sia stato pubblicato 
un avviso di preinformazione, sono state rispettate le modalita’ e le tempistiche di 

cui all’art. 70, d.lgs.50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Avviso di 
preinformazione 

 Pubblicazione GUUE 
 Link al 

sito del 

committente 

  

 
21 

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, gli atti di programmazione 

nonche’ le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1)? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Link al sito del 
committente 
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N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

 

22 

Gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati 

pubblicati e aggiornati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016)? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Link al sito del 

Ministero delle 

infrastrutture e dei 

Trasporti 
 Link al sito ANAC 

  

 
 
 
 

 
23 

Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara e’ stato 

pubblicato (artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016) : 
a Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o Gurs ? 

b Sul profilo del Committente? 

c Sulla piattaforma digitale presso ANAC? 

d Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata? 

(con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno indicati gli 
indirizzi generali di pubblicazione e la data fino alla quale si deve pubblicare 
anche nella GURI) 

 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 GUUE 

 Estermi GURi 

 Copie delle 
pubblicazioni sui 

quotidiani 

 Link di 

collegamento ai siti 

informatici 

  

 
 
 

24 

Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara e’ stato 

pubblicato (artt. 36 comma 9 d.l.gs 50/2016) : 
a Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o Gurs ? 

b Sul profilo del Committente? 

c Sulla piattaforma digitale presso ANAC? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Estremi GURI 

 Link di 

collegamento ai siti 

informatici 

  

 
25 

E’ stata nominata una commissione ad hoc ovvero un funzionario incaricato per la 

valutazione delle domande di partecipazione? (art. 61 d.lgs. 50/2016) 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atto di nomina della 
commissione di 

prequalifica 

  

 
 

26 

Nei verbali di valutazione si evince che: 

a tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse sono state 

valutate? 
b i criteri utilizzati per selezionare i candidati sono quelli indicati nella 

documentazione di gara? 
c i criteri di selezione sono stati applicati senza discriminazione? 
d È stato limitato il numero dei candidati che possono essere inviati a 

presentare un’offerta? 
e E’ stato comunque rispettato il numero minimo 

(art.91 d.lgs. 50/2016)? 

 
a) 

 
b) 

 
c) 
 
d) 
 
e) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
 Verbale di prequalifica 

  

 
27 

In tal caso, sono stati indicati, negli atti di gara, i criteri oggettivi e non 

discriminatori da applicare e il numero minimo di candidati da invitare? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Bando 

 Lettera di invito 

  



I I I I I 
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N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

 
28 

I soggetti selezionati in fase di valutazione sono stati tutti invitati a partecipare alla 

gara? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di 
prequalifica 

 Lettere di invito 

  

 
 
 
 
 

 
29 

La commissione giudicatrice: (valido fino all’istituzione dell’Albo presso l’ANAC) 

a è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 

cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, 

individuati mediante pubblico sorteggio? 
b è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo 

competente? 

c è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere 

alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta? 

d è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni 

appaltanti? 

 

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 

 
 

 
d) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atto di 

nomina della 

commissione; 

 Attestazione di 

insussistenza delle cause 

di incompatibilità 

  

 
 
 
 

31 

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli 

altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e 

comprovate, i commissari diversi dal presidente sono stati scelti con un criterio di 

rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 

a professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi 

professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati 

fornite dagli ordini professionali; 
b professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di 

rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza. 

 
 
 
 

 
a) 

 

 
b) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atto di nomina della 

commissione 
  

 
 
 
 
 

 
32 

(Dopo l’istituzione dell’Albo presso l’ANAC) La commissione giudicatrice (artt. 77 e 

ss., d.lgs. 50/2016): 
 

a è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 

cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto? 
 

b I commissiari sono stati scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso 

l'ANAC di cui all'articolo 78 d.lgs. 50/2016? 
 

c la nomina dei commissari e la costituzione della commissione e’ avvenuta 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte? 
d Il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i 

commissari sorteggiati? 

 

 
a) 

 
 

 
b) 

 

 
c) 

 

 
 
 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atto di 

nomina della 

commissione; 

 Attestazione di 

insussistenza delle cause 

di incompatibilità 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


I I I I I 
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e al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato 

l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione? 
 d) 
 
 e) 

 
 

N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

 
33 

I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (art. 

85, d.lgs. 50/2016) (in formato elettronico dal 2018) 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di commissione   

 
34 

 
Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Bando; 

 Invito; 

 Verbale 
commissione. 

  

 
35 

I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella data indicata 
nel bando o nell’eventuale altra documentazione di convocazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Bando di gara; 

 Verbali 
commissione. 

  

 

36 

 
Alle procedure di affidamento sono state presentate offerte non imputabili a un 

unico centro decisionale? 

 □  
□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Dichiarazioni 

 Accertamenti 

effettuati dalla stazione 

appaltante 
sulle dichiarazioni rese 

  

 

37 

 
I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel 

bando/invito? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Verbali 
commissione; 
 Bando; 

 Capitolato; 

 Invito 

  

 
38 

Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione e di 
trasparenza? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Bando; 

 Capitolato; 

 Invito 

  

 
39 

In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri 

previsti nel bando/invito in modo da evitare esclusioni anomale di concorrenti 
qualificati? 

 □ regolare 

□ non regolare 
 Verbali di 
Commissione; 
 Bando; 

  



I I I I I 
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□ non applicabile  Invito. 

 
40 

 
Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbali commissione 
  

 

41 

 
Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o nel 

capitolato durante la fase di aggiudicazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbali 
commissione; 
 Bando; 

 Capitolato; 

 Invito 

  

42 
La valutazione delle offerte è stata effettuata in base a dei criteri indicati 

nella documentazione di gara? 
 □ regolare 

□ non regolare 
□ □ non applicabile 

 Bando; 

 Capitolato;Invito; 

 Verbale  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

 

 
43 

In caso di Procedura sotto la soglia comunitaria: 
a la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione 

automatica delle offerte anomale? 
b Sono rispettate le previsioni di cui all’art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Bando; 

 Capitolato; 

 Invito; 

  

 
44 

 
L’attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di aggiudicazione   

 

 
45 

Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 

50/2016), 
a sono state richieste giustificazioni? 
b la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente 

motivata? 

 

 
a) 

b) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di aggiudicazione   

 
46 

 
È stata formulata l'aggiudicazione provvisoria? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di aggiudicazione   



I I I I I 
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47 

È stato verificato che siano stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il 

contenuto minimo prescritto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di aggiudicazione   

 

 
48 

La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico- 

professionale ed economico e finanziario e’ stata reperita esclusivamente 

attraverso la Banca dati Nazionale degli Operatori Economici? (a partire dal 

dicembre 2016) (Art. 81) 
O AVCPass fino a istituzione della Banca Dati? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Bando; 

 Capitolato; 

 Invito; 

 Verbale 
commissione 

  

 
49 

Sono stati richiesti la presentazione di certitificati rilasciati da organismi di 

valutazione della conformita’ o una relazione di prova, a comprova delle specifiche 

tecniche richieste? (art.82 d.lgs. 50/2016) 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Bando; 

 Verbale 
commissione 

  

 

50 

Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, e’ stato richiesto all’aggiudicatario e al 

secondo in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati 

conformemente all’art.86 e, se del caso all’art. 87 d.lgs. 50/2016? (qualora 
 non presenti nella Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici) 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Verbale commissione   

 

51 

Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti hanno regolarmente versato la sanzione 

pecuniaria indicata nel bando di gara? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Bando; 

 Capitolato; 

 Invito; 

 Verbale 
commissione 
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N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

 
52 

L’aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione , di 

parità di trattamento e trasparenza? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di aggiudicazione   

 
 
 
 
 

 
53 

Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: 

a il nome e l'indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore 

del contratto; 
b nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della 

scelta; 
c i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione; 
d i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; 
e il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta 

nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende 

subappaltare a terzi; 
f se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad 

aggiudicare un contratto. 

 
 

a) 

 
b) 

 
c) 

d) 

e) 
 
 

f) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbale di aggiudicazione   

 
54 

La proposta di aggiudicazione e’ stata approvata dall’organo compentente (art.33 

d.lgs. 50/2016) 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Decreto di approvazione   

 
55 

In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria, i risultati della 

procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione 

di cui all’art. 98 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall’aggiudicazione ? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Avviso inviato alla GUUE   

 
56 

In caso di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria, i risultati della 
procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione 
di cui all’art.36 d.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Profilo committente 
 ANAC 

  

 

57 

E’ stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i 

dati oggettivi e soggettivi elencati all’art.99 del d.lgs.50/2016, ai fini della 

successiva comunicazione alla Cabina di regia di cui all’art.212 del d.lgs.50/2016 e 

successivamente alla Commissione Europea? 

   Relazione sulla procedura 

di aggiudicazione 
  

 

58 

Su richiesta scritta della parte interessata, sono state effettuate le comunicazione 

per iscritto nelle ipotesi consentite dall’art. art. 76 d.lgs. 60/2016: 
NB: Le informazioni devono essere comunicate il prima possibile e comunque non 
oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta. 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Copia 
comunicazioni 
 Verbali 

  

 
 

59 

È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva (Art. 66 D.lgs. 

50/2016) (tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni): 
a all’aggiudicatario, 

b al concorrente che segue nella graduatoria, 
c a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a 

coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione 

 
 

 
a) 

b) 

c) 
 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Comunicazione 

dell’aggiudicazione 

definitiva 
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avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione, 
d a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette 
e impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale 

definitiva? 

 
 
d) 
e) 
 

 

N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

 
60 

La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per 

la stipulazione del contratto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Comunicazione 
dell’aggiudicazione 

definitiva 

  

 
61 

È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e 
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Comunicazione di 
esclusione 

  

 
62 

 
È stata comunicata la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti i candidati? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Comunicazione di non 
aggiudicare 

  

 
63 

 
Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali ricorsi? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti della procedura di 

gestione di eventuali 
ricorsi 

  

 
 
 
 
 
 
 64 

In caso si sia fatto ricorso all’ Asta Elettronica (art. 56 D.lgs50/2016), sono 

state rispettate le seguenti previsioni normative: 
a) comunicazione, nel corso dell’asta elettronica, in tempo reale a tutti 

gli offerenti delle informazioni che consentano loro di conoscere in ogni 

momento la rispettiva classificazione 
b) redazione della dichiarazione della conclusione dell’asta elettronica contente 

almeno i seguenti dati: 
      - data e ora di chiusura preventivamente fissate; 

- quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle 

esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente 

indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima 

presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; 
- quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato 

raggiunto. 

c) aggiudicazione dell’appalto in funzione dei risultati dell’asta elettronica 

 
 
a) 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti di procedura 

  

 

 
65 

In caso si sia fatto uso di mezzi di comunicazione elettronici e sia richiesto la 

presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico o che includano 

un catalogo elettronico (art. 57 D.lgs. 50/2016): 
a) è stato indicato nel bando/invito/avviso di preinformazione utilizzo del 

catalogo elettronico; 
b) sono state fornite tutte le informazioni necessarie relative al 
formato, al dispositivo elettronico e le modalità /specifiche tecniche per il 

 
 

 
 a) 
b) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 
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catalogo. 



I I I I I 
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N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

 
 
 
 
 
 
 
 

66 

Nel caso in cui la procedura adottata sia quella sistema dinamico di acquisizione 
(art. 55 d.lgs. 50/2016): 

a Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ 

stato di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di 

invito a confermare interesse? 
b Il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ stato di almeno 10 

giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare le offerte? 
c Per l’aggiudicazione sono state seguite le norme previste per la 

procedura ristretta di cui all’art. 61 d.lgs. 50/2016? 
d Sono stati ammessi al sistema dinamico tutti i candidati che hanno 

soddisfatto i criteri di selezione? 
e E’ stato aggiudicato all’offerente che ha presentato la migliore offerta 

sulla base dei criteri enunciati nel bando nell’invito a confermare 

interesse? 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Bando/inito a 

confermare interesse 

 Atti della procedura 

  

 

67 

Nel caso in cui la procedura adottata sia quella sistema dinamico di acquisizione 

(art. 55 d.lgs. 50/2016), le comunicazioni sono state effettuate esclusivamente con 

mezzi elettronici? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 comunicazioni   

 
68 

L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato 

nell’ambito del PSC? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto   

 
69 

A seguito dell’aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste 
dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando? Se sì, è avvenuta a parità di 

corrispettivo? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto; atti 

conseguenti 
  

 
70 

Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto   

 
71 

In caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi 

di cui al’art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto   

 
 
 
 
 
 
 
 



I I I I I 
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N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

 
 
 
 
 

72 

E’ stata comunica la data di avvenuta stipulazione del contratto con 

l’aggiudicatario: 

a al concorrente che segue nella graduatoria, 
b a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, 
c a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 

impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare 

detta impugnazione, 
d a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette 

impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia 

giurisdizionale definitiva? 

 

 
a) 

b) 

c) 
 

 
d) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Comunicazione di 
avvenuta stipula del 

contratto 

  

 
73 

Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel 

progetto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto   

 
74 

La spesa relativa all’oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili 

secondo la normativa nazionale? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto   

 

75 

Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso 

l’affidamento di più contratti, l’importo complessivo degli stessi (incluso il 

contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo ammesso a 
finanziamento? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Contratti; 

 Decreto di 

ammissione al 

finanziamento. 

  

 
76 

Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal 

soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo del PSC? 
 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto   

 
77 

Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte dell’Autorità 

competente? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Decreto di approvazione   

 
78 

Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto   

 
79 

È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell’esecuzione del 

contratto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Fideiussione bancaria o 

assicurativa 
  

 
 
 

80 

In caso di RTI o di ATI: 

a è stata trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento 

temporaneo; 

b gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? 

c il mandato risulta da scrittura privata autenticata? 

d il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti 

si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui 

alla pertinente normativa? 

 

a) 

 
b) 
 
 
c) 
 
d) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atto costitutivo 

 Atti di mandato 
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N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

 
81 

Il contratto e’ stato redatto con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, 

in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 
  

 
 

82 

 
 

Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

Procura; 

 Delega o altro 

provvedimento di 

attribuzione dei poteri di 

firma; 
Determina 

  

 
83 

Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della 

Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Decreto di approvazione 
  

SEZIONE D – ESECUZIONE      

 
 

84 

 
È stata individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare 

esecuzione delle prestazioni contrattuali? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atto di nomina 

  

 
 
 

85 

 
 

 
Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità 

previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende? 

 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 
 Atti sulle varianti 

  

 
 
 

86 

 
 

In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 106, cc. 1 e 2 del D.lgs. 

50/2016? 

 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti sulle varianti 

  

 
 
 

N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 
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87 

 

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato che 

l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto 

iniziale? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti sulle varianti 

  

 
 

88 

 
Sono state effettuate le opportune comunicazione di cui all’art. 106 D.lgs. 

50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
 Atti relativi ai servizi 

complementari 

  

 
 

89 

 
In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata 

una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
 Atti di risoluzione 

  

 
 

90 

 
Qualora previsto dall’art.106 c.5 D.lgs. 50/2016 è stato pubblicato un avviso nella 

Gazzetta ufficiale? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atti della procedura di 

affidamento dei servizi 

analoghi 

  

 
 

91 

 

Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai cc. 1 e 2 dell’art.106 
D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto così come previsto 
dall’art. 106, c.6 del D.lgs. 50/2016)? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

   

 
 

92 

 

Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 

D.lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro 

perfezionamento ? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

   

 
 
 
 

 
93 

 Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le 

varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui 

all'art.213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione 

da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali 

provvedimenti di competenza? 
 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

   

 
 
 
  94 

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le 
varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento 

dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera 

riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state trasmesse dal RUP all'ANAC, 

unitamente al progetto esecutivo, entro trenta giorni dall'approvazione da 

parte della stazione appaltante? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

   

 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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N Attività di controllo1 
SI/NO/N.A 

. (*) 
Esito controllo (*) Documenti da controllare 

Estremi documentazione 

controllata (**) 
Commenti (**) 

 
 

95 

 
La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista una opzione di proroga nel 

bando e nei documenti di gara? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti aggiuntivi   

 
 

96 

 

Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza 

del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, 

d.lgs. 50/2016)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atti aggiuntivi   

 
 

97 

 
È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione 

contrattuale? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Svincolo della 

cauzione 

  

 

98 

Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali 

agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, 

natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei 

materiali utilizzati, ecc.)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Contratto 

 SAL 
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Irregolarità : 1° informazione 

Sintesi delle criticità emerse 
 

Descrizione errore irregolarità 
 

Impatto finanziario dell’irregolarità 
 

Documentazione dalla quale si evince 

l’irregolarità 

 

Note 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osservazioni 

 

 
 

Data: / /  
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ALLEGATO 11. 
 
 
 
 

ALLEGATO 11.2C 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 

FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 

CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

CONVENZIONI E CONTRATTI QUADRO CONSIP 
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CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE  

CONVENZIONI E CONTRATTI QUADRO CONSIP 
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 ALLEGATO 11.2 C 

 CODICE CL  

  

ANAGRAFICA PROGETTO 

Fondo SC Piano per lo Sviluppo e la Coesione 
della Città Metropolitana di Firenze 

Data di stipula 05/11/2016 

Ambito tematico  

Titolo del Progetto  

CUP  

 

Beneficiario 

Amministrazione/ente  

nome e cognome  

Progetto pro-quota Costo totale dell’intervento (come 

riportato in relazione annuale pubblicata su apposita 

sezione dell’amministrazione comunale) 

□ si □ no 

€  ,  

Costo ammesso a finanziamento sul 

PSC 
€  ,  

  

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO 

CIG  

Tipologia procedura affidamento  

Soggetto attuatore/Affidatario  

Estremi contratto/convenzione  

Data di sottoscrizione  

Importo totale 
 
 

Importo ammesso a finanziamento 

 
€  ,  

 
€  ,  

Stato di avanzamento □ attuazione 

□ saldo 

Importo rendicontato cumulato alla data del controllo 

Spesa rendicontata - chiusura dei conti del  /  /   

Spesa controllata 

Luogo di archiviazione della documentazione relativa all’esecuzione del 

contratto/convenzione 

€  ,  

 
€  ,  

 

€  ,  

Intervento sopra soglia  

Intervento sotto soglia  
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ALLEGATO 11.2 C 
 
 

N 

 
Attività di controllo 

SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 

controllata (**) 

 
Commenti (**) 

PARTE I - PROCEDURE 

 
0 

E’ presente la Scheda progetto completa, aggiornata e approvata 

dall’Organismo Intermedio (doc: Scheda progetto) 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Scheda progetto 
  

 
1 

L’acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o 

Contratto Quadro CONSIP? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non valutabile 

 Convenzione 
Consip 

 Contratto Quadro 

  

 
2 

E’ presente l’atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con 

Consip? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non valutabile 

 Atto/provvedimento di 
adesione 

  

 

 
3 

 
Esiste l’atto/provvedimento con il quale l’Amministrazione esprime il 

fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto realizzato a valere 

sul PSC? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non valutabile 

 Delibera/Deter

mina a contrarre 

 Atto/provvedim

ento di espressione 

del 
fabbisogno 

  

 
4 

 
E’ stato effettuato l’ordinativo/richiesta per la fornitura di beni e/o servizi? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non valutabile 

 Ordine di acquisto 
  

 
5 

E’ presente l’atto/provvedimento di impegno e di approvazione della richiesta 

di fornitura di beni e/o servizi? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non valutabile 

 Atto/provvedimento di 
impegno e di 

approvazione 

  

 
6 

La documentazione prodotta per l’acquisto di beni e/o servizi tramite adesione 
a Convenzioni o Contratti Quadro CONSIP riporta chiaramente il riferimento al 
progetto (CUP) e al PSC ? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non valutabile 

 Convenzione 
Consip 

 Contratto Quadro 

  

 
7 

 
E’ stato garantito il rispetto del D.Lgs. 50/2016 ? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non valutabile 
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(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria. 

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.
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Irregolarità : 1° informazione 

Sintesi delle criticità emerse 
 

Descrizione errore irregolarità 
 

Impatto finanziario dell’irregolarità 
 

Documentazione dalla quale si evince 

l’irregolarità 

 

Note 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservazioni 

 

 
Firma: Data: / /  
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ALLEGATO 11.2 D 
 
 

ALLEGATO 11.2D 
 
 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E 
COESIONE DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI 
FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 

CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

Procedure per appalti di valore inferiore alla soglia 

(art. 36, D.Lgs. 50/2016). 
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CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE PROCEDURE PER APPALTI DI 

VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA (ART. 36, D.LGS. 50/2016). 
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ALLEGATO 11.2 D 

CODICE CL  

  

ANAGRAFICA PROGETTO 

Fondo SC Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Città Metropolitana di 
Firenze 

Data di stipula 05/11/2016 

Ambito tematico  

Titolo del Progetto  

CUP  

 

Beneficiario 

Amministrazione/ente  

nome e cognome  

Progetto pro-quota Costo 

totale dell’intervento (come 

riportato in relazione annuale 

pubblicata su apposita 

sezione dell’amministrazione 

comunale) 

□ si □ no 

€  ,  

Costo ammesso a finanziamento sul 

PSC 
€  ,  

  

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO 

CIG  

Tipologia procedura affidamento  

Soggetto attuatore/Affidatario  

Estremi contratto/convenzione  

Data di sottoscrizione  

Importo totale 
 
 

Importo ammesso a finanziamento 

 
€  ,  

 
€  ,  

Stato di avanzamento □ attuazione 

□ saldo 

Importo rendicontato cumulato alla data del 

controllo 

Spesa rendicontata - chiusura dei conti del 

 /  /   

Spesa controllata 

Luogo di archiviazione della 

documentazione relativa all’esecuzione del 

contratto/convenzione 

€  ,  

 
€  ,  

 

€  ,  
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CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE PROCEDURE PER APPALTI DI 

VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA (ART. 36, D.LGS. 50/2016). 
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Intervento sopra soglia  

Intervento sotto soglia  
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ALLEGATO 11.2 D 
 
 

N 
 

Attività di controllo 
SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 

controllata (**) 

 
Commenti (**) 

PARTE I - PROCEDURE 

PROGETTAZIONE 

 Esiste il progetto relativo al servizio? 

Il progetto contiene i seguenti elementi? 

a la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
b le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla 

sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 

2008; 
c il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
d il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione 

dei servizi; 
e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le 

specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono 

comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante 

migliorativa e conseguentemente, 
f i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara; 
g l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica 

delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il 

divieto di modifica sostanziale. 

  
 
 
 
 
 
 
 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Progetto / scheda 

progettuale 

  

SEZIONE A - PROCEDURA ADOTTATA 

 
1 

 
E’ presente la Scheda illustrativa del progetto ? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Scheda progetto 
  

 
2 

Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare 

e le relative specifiche? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Determina a 

contrarre 

  

 
 

3 

La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? 

a) motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura; 
b) elementi essenziali del contratto; 
c) criteri di selezione degli operatori economici;  
d) criteri di aggiudicazione delle offerte. 
e) il riferimento al piano biennale degli acquisti di beni e servizi, in 
cui è incluso l’intervento (solo per importi superiori a 40.000); 

 
 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 
 Delibera/Determina a 

contrarre 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
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f) l’importo stimato a base della procedura; 
g) il responsabile del procedimento. 

f) 

g) 

 

 

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria. 

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.
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N 

 
Attività di controllo 

SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 
controllata (**) 

 
Commenti (**) 

 
4 

Nella determina a contrarre e/o nella lex specialis è indicata la motivazione in 
caso di inserimento di un fatturato minimo annuo, ai sensi dell’art. 83 commi 4 
e 5 del D.Lgs n. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Deter

mina a contrarre 
 Lex specialis 

  

 
5 

Nella determina a contrarre e/o nella lex specialis è indicata la motivazione in 
caso di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali 
come previsto dall’art. 51 del D.lgs n. 50/2016?” 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Deter

mina a contrarre 
 Lex specialis 

  

 
6 

È stato rispettato l’art. 95, comma 4 lett. b) del D.L.gs. 50/2016, per il 

ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Delibera/Deter

mina a contrarre 
 Lex specialis 

  

 
7 

L’affidamento è avvenuto in conformità alle disposizioni del regolamento 

interno della stazione appaltante per gli affidamenti sotto-soglia semplificati, 

ove adottato coerentemente alla normativa vigente? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti di procedura 

 Regolamento 
interno 

  

 
8 

Gli affidamenti di servizi/ forniture e lavori sono stati considerati integralmente 

ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti strumentali 

rispetto al relativo progetto di opera, di fornitura o di servizio? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Invito; 

 Altro 

  

 
9 

La stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto 

previsto dalla normativa di riferimento? 
NB: specificare nelle note perché non si è fatto ricorso al MEPA 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Determina a 
contrarre 

  

 

10 

Il ricorso a procedure di acquisizione di servizi e forniture sotto-soglia ai sensi 
dell’art 36 è avvenuto nei limiti oggettivi e di importo stabiliti dalla normativa 

vigente? 

 
□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Deter

mina a contrarre 
 Invito 

 Altro 

  

 
 
 
 
 
 11 

Per l’affidamento di servizi e forniture e lavori, lavori in amministrazione diretta 

attraverso la procedura di affidamento diretto (di importo inferiore a 40.000 

euro (ex art 36 comma 2 lettera a), le acquisizioni sono state effettuate: 
a)  verificando i requisiti di carattere generale tramite la pertinente 
Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81 D.L.gs. 
50/2016 (per il periodo transitorio, si fa riferimento all’AVCPass); 
b) verificando il possesso dei requisiti ex art. 80; 
c) verificando l’idoneità professionale dell’affidatario; 
d) verificando i requisiti tecnici economici e tecnico professionali 

dell’affidatario; 

e) motivando adeguatamente la scelta dell’affidatario (ad es. 

consultando comparativamente due preventivi e nel caso di 

operatore uscente,motivando in modo stringente la scelta del 

medesimo soggetto) 
 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 
 
 
 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
 
 
 

 Delibera/Deter

mina a contrarre 
 Altro 
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o (*) 

Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 
controllata (**) 

 
Commenti (**) 

 
 
 
 
 
 
 12 

Nel ricorso a procedure di acquisizione di servizi e forniture per importi 

superiori a € 40.000 ed inferiori alla soglia ex art 36 comma 2 lettera b: 
a) E’ stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la 

consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da 
invitare al confronto competitivo? 

b) L’avviso relativo all’indagine di mercato è stato pubblicato per 
almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione)? 
c) L’avviso indicava almeno il valore dell’iniziativa, gli elementi 
essenziali del contratto, i requisiti di idoneità e di capacità? 
d) sono stati previamente consultati almeno 5 operatori economici 

(sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di 
rotazione? 

e) Sono stati verificati i requisiti di carattere generale tramite la pertinente 
Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81 
D.L.gs. 50/2016 (per il periodo transitorio, si fa riferimento 
all’AVCPass)? 

f) Sono stati verificati il possesso dei requisiti ex art. 80? 
g) è stata verificata l’idoneità professionale dell’affidatario? 
h) Sono stati verficati i requisiti economico -finanziari e tecnico 

professionali richiesti nella lettera di invito? 
 

  
 
 a) 
 
 
 b) 
 
 c) 
 
 d) 
 
 
 e) 
 
 
 
 f) 
 g) 
 h) 

  

□  regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 

 
  Avviso di  
   indagine di mercato 

 Delibera/Deter

mina a contrarre 

 Invito 
   Altro 

  

 
 
 
 13 

Nel ricorso a procedure di acquisizione di lavori per importi pari e superiori a 
€150.000 ed inferiori 1.000.000 di euro (ex art 36 comma 2 lettera c): 
a) E’ stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la 
consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al 
confronto competitivo? 
b) L’avviso relativo all’indagine di mercato è stato pubblicato per 
almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione)? 
c) L’avviso indicava almeno il valore dell’iniziativa, gli elementi 
essenziali del contratto, i requisiti di idoneità e di capacità? 
d) sono stati previamente consultati almeno 10 operatori economici 
(sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di 
rotazione? 
e) La procedura è conforme a quanto normato all’art 63? 

 

 

a) 

 

b) 

c) 

d) 

e) 

 
 

□ regolare 
□ non regolare 

□ non applicabile 

   

 Avviso di 
indagine di mercato 

 Delibera/Deter
mina a contrarre 

 invito  
 Altro 

  

  

14 
Sono stati correttamente nominati il Responsabile unico del procedimento 
(RUP) e, qualora non coincida, il Direttore dell’esecuzione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□  non applicabile 

 Atti di nomina 
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15 

 
La documentazione relativa all’affidamento (invito/richiesta, offerta ecc) 

menziona il cofinanziamento del PSC ? 

 
□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Invito 

 RdO 

 OdA 

 Altro 

  

 
16 

Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice unico di 

progetto – CUP e il Codice identificativo gara – CIG? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Invito 

 Altro 

  

 
 
 17 

La procedura di affidamento è avvenuta nel rispetto dei principi di: 

    a trasparenza e pubblicità, di cui all’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016? 

    b rotazione? 

    c parità di trattamento e non discriminazione? 

    d Proporzionalità? 

 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Invito; 

 Altro 

  

 
 
  
 

 18 

Nella lettera di invito sono specificati: 

a l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo 
importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA; 

b le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 

c il termine di presentazione delle offerte; 

d il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 

e l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

f il criterio di aggiudicazione prescelto; 

g gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
h l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel 

caso di presentazione di un’unica offerta valida; 
i la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del 

codice e del presente regolamento; 
j l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio 

carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e 

penalità; 

k l’indicazione dei termini di pagamento; 
l i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta 

allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso 

 
 

a) 
b) 
 
c) 
 
d) 
e) 
f) 
 
g) 
 
h) 
 
i) 
 
j) 
 
 
 
 
k) 
 
l) 
 

 
     

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

  
 
 
   
  Invito; 

Altro 
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dei requisiti soggettivi richiesti? 
m Il nominativo del RUP. 

 
m) 

 

 
N 

 
Attività di controllo 

SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 
controllata (**) 

 
Commenti (**) 

SEZIONE B - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

19 

La commissione giudicatrice (valido fino all’istituzione dell’Albo presso l’ANAC): 
a)  è composta da un numero dispari di componenti, in 

numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l'oggetto del contratto? 
b) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, 

nominato dall’organo competente? 
c) è composta da commissari che non devono aver svolto 

né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 

tratta e che abbiano firmato apposita dichiarazione di assenza di 

conflitti di interessi? 
d) è composta da commissari selezionati tra i funzionari 

delle stazioni appaltanti? 
e) è stata nominata successivamente alla scadenza dei 

termini per la presentazione delle offerte? 

 

 
a) 

 

b) 
 

 
c) 

 

 
 
 
d) 

 
e) 

 
 
 
 
 
 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
 
 
 
 

 Atto di 

nomina della 

commissione 

 Dichiarazioni di 
assenza di conflitti di 

interessi 

  

 
20 

Nell’ipotesi di nomina di commissari interni, è stato rispettato il principio di 

rotazione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atto di nomina della 

commissione; 
  

 

 
21 

 

Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di 

incompatibilità previste ai commi 4, 5, 6 e 9 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016? 

  
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atto di 

nomina della 

commissione; 

 Attestazione di 
insussistenza delle cause 

di incompatibilità 

  

 
 
 

22 

(Dopo l’istituzione dell’Albo presso l’ANAC) La commissione giudicatrice (artt. 

77 e ss., d.lgs. 50/2016): 
 

a è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 

cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto? 
b I commissari sono stati scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso 

l'ANAC di cui all'articolo 78 d.lgs. 50/2016? 

 
 

a) 
 
 

 
b) 

 
 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 

 Atto di 

nomina della 

commissione; 

 Attestazione di 

insussistenza delle cause 

di incompatibilità 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


I I I I I 

 
 

 

 
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 

ALLEGATI MOP 

 
 

 
N 

 
Attività di controllo 

SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 
controllata (**) 

 
Commenti (**) 

 c la nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte? 
d Il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i 

commissari sorteggiati? 
e al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato 

l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione e che hanno 

firmato apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi? 

c) 

 
d) 

 

e) 

    

 

23 

 
Le sedute di gara si sono svolte in forma pubblica (ad eccezione della fase di 

valutazione delle offerte tecniche)? 

 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbali 

della 

commissione; 
 Informazio

ne sulle sedute di 

gara 

  

 
24 

La valutazione è avvenuta secondo i criteri della lettera di invito e portati a 

conoscenza di tutti gli operatori economici e non sono state apportate 

successive modifiche? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Lettera d’invito 
 RdO 

 Altro 

  

 
26 

Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione, 

parità di trattamento e di trasparenza? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
 Invito 

  

 
27 

 
Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
 Verbali commissione 

  

 
28 

Vi sono state delle modifiche sostanziali alle condizioni iniziali stabilite rispetto 

a quelli presenti nella lettera d’invito durante la fase di aggiudicazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verbali 
commissione; 
 Invito 

  

 
29 

 
Sono state ammesse offerte imputabili a un unico centro decisionale? 

  
□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

   

 
30 

E’ stata verificata la congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici 

attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di 

mercato? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

   

 
31 

Sono stati verificati i requisiti di carattere generale mediante consultazione 

della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81 

D.L.gs. 50/2016 (o l’AVCpass, nel periodo transitorio)? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
Verbali controlli 
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32 

È stato verificato che l’aggiudicatario, nei casi previsti dalla normativa, possegga 
i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Curriculum vitae; 
 Altro 

  

 

 

 

 

 

 

33 

Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: 

a)  il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto 
e il valore del contratto; 
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i 
motivi della scelta; 

c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi 
dell’esclusione; 
d)  i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente 
basse; 
e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della 
sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto che l'aggiudicatario 
intende subappaltare a terzi; 
f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato 
ad aggiudicare un contratto; 
g) firma dei membri della commissione di gara 

 

 
 a) 
 
 
 b) 
 
c) 
 
d) 
 
 e) 
 
 
 
 f) 
 
 g) 
  

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Verbale di gara 
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N 
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34 

 
C’è un atto formale di aggiudicazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
 Atto di aggiudicazione 

  

 
35 

L’avviso di post-informazione circa l’esito degli affidamenti è stato pubblicato 

sul profilo del committente? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Avviso di post 
informazione 

  

 
36 

Nei casi di procedure ad invito di cui all’art. 36, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei 

soggetti invitati? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Avviso di post- 

informazione 

  

SEZIONE C - CONTRATTO 

 

37 

È stato correttamente sottoscritto il contratto? 

NB:La scrittura privata può anche consistere in apposito scambio di lettere con 
cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta 

i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. 

 
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 
 Contratto 

 Ordine 

  

 
38 

E’ stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e 

conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
 Certificati di firma 

  

 
39 

La stazione appaltante ha correttamente proceduto alla stipula tramite 

piattaforma MEPA con indicazione degli estremi del contratto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 

  

40 L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato? 
 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Progetto; 

 Contratto 
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Estremi 
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Commenti (**) 

 
41 

Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica 

indicata nel progetto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 

 
 Progetto; 

Contratto 

  

 
42 

La spesa relativa all’oggetto del contratto rientra tra le tipologie 

ammissibili secondo la normativa nazionale? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
 

 
Contratto 

  

 
 

43 

 
 

Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? 

 
 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Procura; 

 Delega o altro 

provvedimento di 

attribuzione dei poteri 

di firma; 
 Determina 

  

 
45 

Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 
 

 
Contratto 

  

 
46 

È stata presentata la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia 

dell’esecuzione del contratto, ex art. 93, D.Lgs. 50/2016? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Fideiussione bancaria o 

assicurativa 

  

 
47 

Sono state svolte le verifiche previste in relazione al Documento di Gara Unico 
Europeo – DGUE ricevuto (art. 85, d.lgs. 50/2016) (in formato elettronico dal 
2018) 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non valutabile 

 

 

Atti di verifica 

DGUE 

  

 
48 

Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse, è stata acquisita la 

firma del patto di integrità? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non valutabile 

 
 

 
Patto di integrità 

  

SEZIONE D - ESECUZIONE 

 
 

49 

 
È stata individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare 

esecuzione delle prestazioni contrattuali? 

 
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atto di nomina 

  

 
 

50 

 

Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con 

le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il 

RUP dipende e nel rispetto del manuale delle procedure ? 

 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 
 Atti sulle varianti 
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51 

 
 

In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 106, c. 1 e 2 del D.lgs. 

50/2016? 

 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
 Atti sulle varianti 

  

 
 

52 

 

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato 

che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del 

contratto iniziale? 

 
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
 Atti sulle varianti 

  

 
 

53 

 
Sono state effettuate le opportune comunicazione di cui all’art. 106 D.lgs. 

50/2016? 

 
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atti relativi ai servizi 

complementari 

  

 
 

54 

 
In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata 

una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? 

 
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 
 Atti di risoluzione 

  

 
 

55 

 
Qualora previsto dall’art.106 c.5 D.lgs. 50/2016 è stato pubblicato un avviso 

nella Gazzetta ufficiale? 

 
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atti della procedura di 

affidamento dei servizi 

analoghi 

  

 
 

56 

 

Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai c. 1 e 2 dell’art.106 
D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto ex art. 106, 
co.6 del D.lgs. 50/2016? 

 
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

   

 
 

57 

 

Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 

D.lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro 

perfezionamento ? 

 
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
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58 

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le 

varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui 

all'art.213 del dlgs 50/2016, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 

dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli 

eventuali provvedimenti di competenza? 
 

 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

   

 
 
 
 59 

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le 

varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento 

dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera 

riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state trasmesse dal RUP all'ANAC, 

unitamente al progetto esecutivo, entro trenta giorni dall'approvazione da 

parte della stazione appaltante? 

 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

   

 
 

60 

 
La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista una opzione di proroga nel 

bando e nei documenti di gara? 

 
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
 Atti aggiuntivi 

  

 
 

61 

 

Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione 

(art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)? 

 
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
 Atti aggiuntivi 

  

 
 

62 

 
È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione 

contrattuale? 

 
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Svincolo della 

cauzione 

  

 

63 

Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali 

agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, 

natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei 

materiali utilizzati, ecc.)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Contratto 

 SAL 

  

 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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Irregolarità : 1° informazione 

Sintesi delle criticità emerse 
 

Descrizione errore irregolarità 
 

Impatto finanziario dell’irregolarità 
 

Documentazione dalla quale si evince 

l’irregolarità 

 

Note 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma: Data: / /  
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ALLEGATO 11.4 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 11.4 

 
 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 

FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 

 
CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 11.4 SELEZIONE DI CONSULENTI ESTERNI 
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ALLEGATO 11.4 
 

 
CODICE CL  

ANAGRAFICA PROGETTO  

Fondo SC Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Firenze 

Data di stipula 05/11/2016 

Ambito tematico  

Titolo del Progetto  

CUP  

Soggetto Attuatore 
Amministrazione/ente  

nome e cognome  

Progetto pro-quota Costo 

totale Progetto 

□ si □ no 

€  ,  

Costo ammesso a finanziamento sul 

PSC 
€  ,  

  

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO 

CIG  

Tipologia procedura affidamento  

Soggetto attuatore/Affidatario  

Estremi contratto/convenzione  

Data di sottoscrizione  

Importo Contrattuale 
 
 

Importo ammesso a finanziamento 

 
€  ,  

 
€  ,  

Stato di avanzamento □ attuazione 

□ saldo 

Importo rendicontato cumulato alla data 

del controllo 

Spesa rendicontata – chiusura dei conti 

del  /  /   

Spesa controllata 

Luogo di archiviazione della 

documentazione relativa all’esecuzione del 

contratto/convenzione 

€  ,  

 
€  ,  

 

€  ,  

Intervento sopra soglia  

CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE  
D) SELEZIONE DI CONSULENTI ESTERNI 
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Intervento sotto soglia  
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N 

 
Attività di controllo 

SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 
controllata (**) 

 
Commenti (**) 

PARTE I - PROCEDURE 

 
0 

 
E’ presente la Scheda illustrativa oggetto della procedura ? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Scheda progetto 
  

 

1 

L'oggetto della prestazione che si prevede di conferire all’esterno corrisponde 

alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, a 

obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di 
funzionalità dell'Amministrazione conferente? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
 Nota fabbisogno 

  

 
2 

E’ stata preventivamente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili all’interno della Pubblica Amministrazione per far 
fronte alle attività oggetto dell’incarico? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Interpello 
  

 
3 

 
La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Nota fabbisogno 
 Altro 

  

 
4 

Le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione 

sono state svolte secondo gli ordinamenti dell’Amministrazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Regolamento interno 
  

 

 
5 

 

È stato predisposto il decreto/determina di approvazione dell’avviso pubblico 

e sono stati definiti i criteri di selezione curriculare? 

 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Delibera/Deter

mina di approvazione 
 Avviso 

 Determina 
nomina 
commissione 

  

 
6 

 
È stato pubblicato l’avviso pubblico? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Pubblicazioni 
  

 
7 

Sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Avviso pubblico 
 Altro 

  

 
8 

E’ stato utilizzato un criterio oggettivo e congruo per la determinazione dei 

compensi dei consulenti/collaboratori? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Determina 

 Altro 

  

 
9 

 
È stata nominata la commissione di valutazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti di nomina della 
Commissione 

  

 
10 

Sono stati acquisiti i curricula, da cui risulti la competenza professionale 

richiesta, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento dell’Amministrazione 

e dall’avviso pubblico? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Curricula 

 Banche dati 

  

 

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria. 
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(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria. 
 

 
N 

 
Attività di controllo 

SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 
controllata (**) 

 
Commenti (**) 

 
11 

Sono presenti i verbali e il decreto/determina di approvazione, da cui si evinca 

la modalità di valutazione comparativa e/o altra modalità di selezione dei 

partecipanti? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Determina 

 Verbali 

  

 
12 

È presente il verbale e il decreto/determina di approvazione della nomina 

del/dei vincitore/i? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Determina 

 Verbali 

  

 
13 

Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice unico di 

progetto – CUP? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Bando 

 Determina 

 Altro 

  

 

14 

L’incarico è stato conferito in forma scritta mediante contratto/lettera di 

incarico della prestazione, con indicazione della tipologia di prestazione, della 

durata della stessa, del luogo di svolgimento, dell’oggetto, del compenso della 

collaborazione e del progetto per il quale è effettuata? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Lettera 

incarico/contratto 

  

 
15 

 
È prevista la presentazione di relazioni sulle attività svolte? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto 
  

 
 
 

16 

Sono stati pubblicati nel sito istituzionale dell’Amministrazione stipulante: 

a nominativo dell’incaricato 

b Oggetto del contratto 

c Durata del contratto 

d Corrispettivo previsto 

 
a) 

b) 

c) 

d) 

□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Sito web 

  

17 Sono state presentate regolari richieste di compenso per il periodo di 

riferimento (notula/fattura), corredate da una relazione sulle attività svolte? 
 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Notula/fattura 

 Relazione 

sulle attività svolte 

  

18 
Il pagamento della richiesta di compenso è stata autorizzata dal Dirigente 

competente? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Autorizzazione del 

Dirigente 

  

19 La documentazione è custodita presso la sede del Soggetto Attuatore in 

originale e inserita all'interno del sistema informativo? 
 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti di pagamento 
  

PARTE II - SPESE 
20 

I pagamenti effettuati corrispondono a quanto dovuto per il periodo di 
riferimento? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 
 Atti di pagamento 

  

21 I pagamenti sono stati effettuati nei modi e tempi previsti dalla legislazione 

vigente? 
 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti di pagamento 
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N 

 
Attività di controllo 

SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 
controllata (**) 

 
Commenti (**) 

22 Il documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato annullato con il 

timbro/indicazione del Programma, il periodo di programmazione, il titolo e il 

codice del progetto? 

 
□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Atti di pagamento 

  

23 La documentazione è custodita presso la sede del Beneficiario in originale e 

inserita all'interno del sistema informativo? 
 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atti di pagamento 
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Irregolarità : 1° informazione 

Sintesi delle criticità emerse 
 

Descrizione errore irregolarità 
 

Impatto finanziario dell’irregolarità 
 

Documentazione dalla quale si evince 

l’irregolarità 

 

Note 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

Osservazioni 

 

Firma: 
Data: / /  
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ALLEGATO 11.5 
 
 
 

ALLEGATO 11.5 

 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 
DELLA CITTà METROPOLITANA DI 

FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 

CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

11.5 PERSONALE 
INTERNO 
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ALLEGATO 11.5 
 

 
 
 

CODICE CL  

  

ANAGRAFICA PROGETTO 

Fondo SC Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Firenze 

Data di stipula 05/11/2016 

Ambito tematico  

Titolo del Progetto  

CUP  

 

Soggetto Attuatore 

Amministrazione/ente  

nome e cognome  

Progetto pro-quota 

Costo totale Progetto 

□ si □ no 

€  ,  

Costo ammesso a finanziamento sul PSC €  ,  
  

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO 

Operazione  

Estremi contratto/convenzione  

Importo totale della spesa €  ,  

Importo ammesso a finanziamento €  ,  

Stato di avanzamento del contratto □ attuazione 

□ saldo 

Importo rendicontato cumulato alla data €  ,  

Spesa rendicontata - chiusura dei conti del €  ,  

  /  /    

Spesa controllata €  ,  

Luogo di archiviazione della  

documentazione  

Intervento sopra soglia  

Intervento sotto soglia  

CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

E) PERSONALE INTERNO 
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ALLEGATO 11.5 
 
 

N 
 

Attività di controllo 
SI/NO/ 

N.A. (*) 
Esito controllo 

(*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 

documentazione 

controllata (**) 

 
Commenti (**) 

PARTE I - PROCEDURE 

 
0 

E’ presente la Scheda progetto, completa, aggiornata e approvata 

dall’Organismo Intermedio? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Scheda progetto 
  

 
1 

È stata debitamente documentata la decisione dell’Amministrazione relativa 

all’individuazione del personale interno coinvolto nel Progetto (Ordini di 

servizio o atti analoghi)? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Ordine di servizio 
  

 
2 

La prestazione fornita corrisponde alle spese rendicontate e descritte nei 

documenti di spesa? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Ordine di servizio 

 Documentazione di 
spesa 

  

 
 

 
3 

I seguenti documenti sono custoditi presso la sede del soggetto attuatore e 

inseriti sul sistema informativo del PSC? 
a Ordine/i di servizio 
b Relazione delle attività svolte (controfirmata dal Dirigente di riferimento) 
c Prospetto contabile (timesheet) 

d Relazione di riepilogo del Beneficiario 

 

 
a) 

b) 

c) 

d) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Ordine/i di servizio 

 Relazione 

delle attività svolte 

 Prospetto 

contabile (timesheet) 
 Relazione di 

riepilogo del Beneficiario 

  

 
4 

In caso di applicazione delle tabelle standard, la tariffa oraria applicata è stata 
calcolata dividendo i più recenti costi annui lordi del personale documentati per 

il “tempo lavorativo standard” di 1720 ore? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Più recenti costi annui 

lordi del personale 

  

 
5 

In caso di applicazione delle tabelle standard , la spesa complessiva corrisponde 
alla corretta tariffa oraria moltiplicata per le ore di impiego sul progetto 
risultanti dal timesheet? 

 
□ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Più recenti 

costi annui lordi del 

personale 
 Timesheet 

  

6 In caso di rendicontazione delle spese generali applicando un tasso forfettario 

ai costi diretti ammissibili per il personale, sono stati rispettati i 
limiti del 15% (nel caso di operazioni cofinanziate dal FESR) o del 40% di tali 

spese (nel caso di operazioni cofinanziate dal FSE)? 

 □ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 Ammontare dei costi 

indiretti rendicontati 
  

7 E’ stato indicato il CUP?  □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Pertinente 

documentazione 
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(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria. 

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.
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Irregolarità : 1° informazione 

Sintesi delle criticità emerse 
 

Descrizione errore irregolarità 
 

Impatto finanziario dell’irregolarità 
 

Documentazione dalla quale si evince 

l’irregolarità 

 

Note 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservazioni 

 

Firma: Data: / /  
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ALLEGATO 11.6 
 
 
 

ALLEGATO 11.6 

 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E LA COESIONE 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 

FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 

CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

SPESE DI 
MISSIONE 
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ALLEGATO 11.6 
 

 
 
 

CODICE CL  

  

ANAGRAFICA PROGETTO 

Fondo SC Piano di sviluppo e coesione della Città Metropolitana di 
Firenze 

Data di stipula 05/11/2016 

Ambito tematico  

Titolo del Progetto  

CUP  

 

Soggetto Attuatore 

Amministrazione/ente  

nome e cognome  

Progetto pro-quota 

Costo totale Progetto 

□ si □ no 

€  ,  

Costo ammesso a finanziamento sul PSC €  ,  
  

ANAGRAFICA SPESA 

Soggetto che ha svolto la missione  

Estremi autorizzazione di missione  

Importo totale 

Importo ammesso a finanziamento 

Importo rendicontato cumulato alla data 

del controllo 

Spesa rendicontata - chiusura dei conti del 

  /  /   

€  ,  

€  ,  

€  ,  

 

€  ,  

Spesa controllata 

 
Luogo di archiviazione della 

documentazione 

€  ,  

 

Soggetto che ha svolto la missione  

Estremi autorizzazione di missione  

Importo totale €  ,  

CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

F) SPESE DI MISSIONE 
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ALLEGATO 11.6 

 

N Attività di controllo 
SI/NO/N.A 

. (*) 

Esito controllo 

(*) 
Documenti da controllare 

Estremi 
documentazione 

controllata (**) 

Commenti 

(**) 

PARTE I - PROCEDURE 

 
1 

 
L’oggetto della missione è coerente con il progetto? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Progetto 

 Autorizzazione di 
missione 

  

 
2 

 
La missione è stata regolarmente autorizzata? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Autorizzazione di missione 
  

 
3 

E’ stata presentata regolare richiesta di rimborso, correttamente compilata e 
intestata? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Richiesta di rimborso 
  

 
4 

 
E’ stata fornita la documentazione analitica delle spese sostenute? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Giustificativi di spesa 
  

 
5 

 
E’ stato presentato un report attestante le attività svolte nel corso della missione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Report di missione 
  

 
6 

I documenti giustificativi di spesa sono corretti conformi alla disciplina contabile e 
riportano la corretta intestazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

 Giustificativi di spesa 
  

 
7 

  

I seguenti documenti sono custoditi presso la sede del beneficiario e sono stati 
inseriti sul sistema informativo? 
a) Autorizzazione di missione; 

b) Report di missione; 

c) Richiesta di rimborso; 

d)  Documenti di spesa 

 
 
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 

□ regolare 

□ non regolare 

□ non applicabile 

 

 Autorizzazione di 
missione 

 Report di missione 

 Richiesta di rimborso 

 Documenti di spesa 

  

 
8 

I pagamenti sono avvenuti tramite modalità tracciabili o è comunque disponibile 

adeguata forniscano prove documentali documentazione? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 

   

 
9 

Il pagamento è stato effettuato nei modi e nei tempi previsti dalla disciplina 

vigente? 

 □ regolare 

□ non regolare 
□ non applicabile 
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Irregolarità : 1° informazione 

Sintesi delle criticità emerse 
 

Descrizione errore irregolarità 
 

Impatto finanziario dell’irregolarità 
 

Documentazione dalla quale si evince 

l’irregolarità 

 

Note 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osservazioni 

 

Raccomandazioni 

 

Firma: 
Data: / /  
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ALLEGATO 9 
 
 
 

ALLEGATO 12 
 

ALALLEGATO 12 
 
 
 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE  

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 
PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 

CONTROLLI DI 1° LIVELLO 

 
CHECK LIST CONTROLLO AMMINISTRATIVO  DOCUMENTALE OPERE  PUBBLICHE 
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ALLEGATO 12 
 
 
 

 

 
 
 

1. SEZIONE ANAGRAFICA 

Strumento Attuazione Piano di Sviluppo e Coesione - FONDO SC 

Delibera CIPE Delibere 25 e 26 del 10 agosto 2016 e Delibera 
CIPESS 2 DEL 29 Aprile 2021 

Data stipula amministrazione 05 novembre 2016 

Data stipula riprogrammazione1   

Codice locale intervento   

CUP  

CIG  

Denominazione dell’intervento  

Responsabile del procedimento  

Direzione beneficiaria2  

Luogo di archiviazione della documentazione3  

Costo totale dell’intervento (come riportato in 
relazione annuale pubblicata su apposita sezione 
dell’amministrazione comunale) 

 

Importo dell’intervento finanziato dal PSC  

□ in corso 
Stato di attuazione: 

□ concluso 

2. SEZIONE DATI FINANZIARI DELL’INTERVENTO: 

  Totale Note 

1 Costo totale sostenuto per 
l’intervento a valere sulle risorse 
PSC 

  

2 Importo speso a valere sulle 
risorse PSC già verificato 
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dall’organo di controllo di I livello  

3 Importo oggetto della presente 
Verifica4 

  

 
 
1Le riprogrammazioni ai sensi della Delibera CIPESS n. 2/2021 vengono presentate per l’approvazione al CdS se 
d’importo non superiore al 5% del valore del complessivo del PSC ovvero del 10% di ciascuna area tematica cui le 
risorse sono sottratte. In caso di riprogrammazione di valore superiore le modifiche sono sottoposte all’approvazione 
della Cabina di Regia. In ambo i casi conformemente da quanto stabilito dalla predetta delibera i documenti relativi alle 
riprogrammazioni intervenute sono rese disponibili sul sito internet comunale alla sezione dedicata al PSC; 
2da atto di nomina allegato all’Allegato 11; 
3 Allegato 11.2 B; 11.4; 11.5 e 11.6 
4 Importo richiesto in pagamento come da Allegato 9. 
 
 
 

3. SOGGETTI COINVOLTI 

1 Responsabile Unico del Procedimento  

2 Attuatore dell’intervento  

3 Aggiudicatario  

4 Responsabile Unico del PSC Ing. Giacomo Parenti 

4. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL CONTROLLO: 

  Note 

1 Tipo di controllo 

� In  corso 
�  concluso 

 

2 Periodo coperto dall’attività di verifica5 dalla data del ………………………… 
Alla data del………………………….. 

3 Luogo e data della verifica  

4 Luogo archiviazione della documentazione  Autodichiarazione del RUP, oggetto di verifica 
puntuale in sede di controlli  in loco 

5 Determina di ammissibilità   

 
    
 
 
5 periodo di tempo in cui l'organo di controllo svolge la verifica 

 
 
 
 
 
 
 

5. CONTROLLO DELLA PROCEDURA ADOTTATA 

1 Informazione riassuntive del contratto: Dati 

a Data di pubblicazione del bando di gara (da 
verificare anche tramite link trasmesso da soggetto 
attuatore)  
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b Importo indicato nel bando  

c Importo aggiudicato  

d Data di stipula del contratto  

e Data di consegna lavori   

f Stati d’avanzamento lavori emessi alla data 
della richiesta di rimborso6 
 

Sal n.1 del………...€ 
Sal  n.2 del………...€ 
Sal  n…. del…………€ 

g Certificati di pagamento, anche in acconto, emessi 
dalla stazione appaltante alla data della richiesta di 
rimborso5 

 Certificati di pagamento in acconto €….. 
 Sal n.1 del………...€ 
 Sal  n.2 del………...€ 
 Sal  n…. del…………€ 
 

h Ammontare complessivo erogato    
€…………………………… 

i Ammontare residuo da corrispondere  
€………………………….. 

 
6 da riscontrare con documentazione trasmessi dal RUP insieme agli allegati 9 e 11 

 
 
 

5.1 VERIFICA SUI REQUISITI GENERALI DELL’OPERAZIONE: 

 SI NO Note 

1 Le spese richieste a rimborso sono di importo 
minore o uguale rispetto all’ammontare del 
finanziamento autorizzato con determina di 
ammissibilità? 

   

2 Sono state rispettate le prescrizioni 
eventualmente dettate dalla determina di 
ammissibilità dell’intervento? (da verificare 
esistenza di prescrizioni specifiche nella 
determina di ammissibilità dell’intervento, 
eventualmente riscontrando rispetto delle 
prescrizioni tramite controllo documentale) 

   

3 Risulta certificata l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e/o di conflitti di interesse 
tramite autodichiarazioni da effettuarsi 
(ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.) 
da parte del RUP e dei soggetti a cui 
sono stati conferiti incarichi 
professionali? 

   

 
 
 

5.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURE ADOTTATA  

 Si/No Note 
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1 Procedura aperta previa pubblicazione di un 
bando di gara 

□ SI 

□ NO 

 

2 Procedura ristretta □ SI 

□ NO 

 

3 Acquisizione in economia □ SI 

□ NO 

 

4 Procedura negoziata previa pubblicazione di un 
bando di gara 

□ SI 

□ NO 

 

5 Procedura ristretta semplificata □ SI 

□ NO 

 

 
 
 
 

5.3 PROCEDURA DI GARA:
10

  
 Si No Note 

1 Esiste un progetto preliminare approvato? 
(nonché ulteriori livelli di progettazione) 

   

  Si No Note 

2 L’attività di progettazione è esterna?7    

 Se si indicare: Importo  

2a Importo dell’affidamento €  

2b Procedura d’affidamento   

  SI NO Note 

3 L’attività di supporto al RUP è stata acquisita sul 
mercato?  

   

 Se si indicare: Importo  

3a Importo di affidamento  €  

3b Procedura d’affidamento   

  SI NO Note 

4 Nel caso di procedura aperta è stato rispettato il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte 
indicate nel bando? 

   

5 Nel caso di procedura ristretta sono stati rispettati i 
termini minimi stabiliti tra la data di invio della lettera 
di invito e la data ultima prevista per la presentazione 
delle offerte? 
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6 Nel caso di trattativa privata, la stessa è stata svolta 
nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti? 

   

7 Nel caso di trattativa privata la determina a contrarre 
contiene adeguati motivazioni sulle cause che hanno 
indotto questa scelta? 

   

8 Nel caso di procedura in economia sono stati 
rispettati i limiti previsti dalla normativa 
vigente? 

   

9 Nel caso in cui non sia stata utilizzata 
una procedura aperta, è stata 
adeguatamente motivata tale scelta?8 

   

10 Nel caso sia stata utilizzata una 
procedura negoziata, sussistono  i 
requisiti previsti dalla legge?8 

   

5.4 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA10 

 

  SI NO Note 

1 Esiste un atto formale di approvazione dei documenti 
di gara: capitolato, bando, lettera di invito, 
disciplinare di gara? 

   

2 L’avviso di gara è stato pubblicato?    

3 Nel caso siano intervenute modifiche al bando, sono 
state adeguatamente pubblicizzate?9 

   

4 E’ stata indicata una corretta scadenza per la 
presentazione delle offerte? 

   

5 La documentazione di gara è completa in tutti gli 
allegati? 

   

 
 
7 Vedasi Allegato 9  
8da riscontrare nella determina a contrarre 
9 Riscontro nei riferimenti dei quotidiani, Amministrazione trasparente, profilo del committente ecc... come indicati dal 
RUP nell’Allegato 9 
10Controlli da effettuare tramite riscontro con la documentazione di gara prodotta e trasmessa dal RUP 
 
 

5.5 PROCEDURE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA:
10 

  SI No Note 

1 Esiste un atto formale di approvazione di 
nomina della Commissione di gara? 

   

2 E’ stata resa autodichiarazione sull’esistenza di 
cause di incompatibilità e/o conflitto di 
interesse per la commissione di gara 

   

3 E’ stata verificata la correttezza delle offerte 
presentate in ordine alla scadenza 
indicata nell’avviso? 
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4 Verificare che il verbale della Commissione 
contenga i seguenti elementi: 

- numero delle offerte presentate 
- eventuali ritiri delle offerte 
- numero offerte ammesse 
- numero esclusioni con relative 

motivazioni; 
- registrazione delle offerte economiche 

   

5 Sono state valutate tutte le offerte 
ammesse? 

- Sono state valutate in base ai 
criteri di selezione 
precedentemente stabiliti e 
pubblicati nell’avviso? 

   

6 Nel caso in cui i concorrenti abbiano fatto 
ricorso all’avvalimento, sono stati rispettati i 
requisiti dell’art.89, del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm. ii. 

   

7 Dal verbale di aggiudicazione, o altro 
documento analogo, emergono le motivazioni 
dell’aggiudicazione? 
Es. Se l’aggiudicazione è stata fatta sulla base 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, verificare, attraverso l’esame 
della valutazione, che le decisioni assunte dalla 
Commissione siano adeguatamente 
giustificate in conformità ai criteri indicati 

   
 

8 E’ stata fatta la verifica sulle offerte 
anomale/anormalmente basse, motivando 
adeguatamente la decisione dell’Autorità 
appaltante circa l’approvazione o il 
respingimento dell’operatore? 
(Verbale di aggiudicazione o atto analogo) 

   

9 E’ stata fatta comunicazione agli interessati, 
entro i termini prescritti, della esclusione 
dalla procedura, nonché, su richiesta, 
delle ulteriori informazioni dovute? 

   

10 E’ presente l’atto di aggiudicazione?    

11 E’ stato pubblicato l’avviso sui risultati della 
procedura di aggiudicazione? 

   

12 Sono stati effettuati i controlli sui requisiti 
dell’aggiudicatario? 

   

13 E’ stata effettuata l’aggiudicazione definitiva e la 
comunicazione agli altri concorrenti nei termini 
prescritti? 

   

14 Sono stati presentati ricorsi?    

15 Dove viene conservata la documentazione di 
gara? 

   

16 L’importo del contratto corrisponde 
all’importo dell’aggiudicazione? 
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17 È stato adottato l’atto di approvazione del 
nuovo quadro economico al netto dei 
ribassi?  

   

18 Le spese sostenute, finanziate dal PSC 
sono: 

a) Legittime, ossia conformi alla 
normativa di riferimento? 

b) Ammissibili cioè riferite alla 
tipologia consentita? 

c) Pertinenti con l’intervento 
ritenuto ammissibile? 

d) Eleggibili, cioè riferita allo strumento 
attuativo e sostenute nel periodo di 
validità dell’intervento?* 

  *es. le spese per un intervento 

interamente finanziato dal PSC, 

le cui risorse siano 

successivamente riprogrammate 

su altro intervento in un 

momento t, non potranno essere 

rendicontate e richieste a 

rimborso se riferite al periodo 

t+1, parimenti vale per spese 

uscite dal perimetro di 

rendicontazione PSC in quanto 

finanziate da strumenti diversi 

19 È stata effettuata la comunicazione 
all’Osservatorio dei contratti pubblici entro i 
termini di legge, dei dati concernenti i bandi, i 
verbali, i soggetti interessati e/o 
partecipati etc, come previsto dall’art. 213 
del 508/2016? 

   

20 Sono state acquisite le prescritte garanzie 
contrattuali? 

   

21 E’ stato rispettato il tempo di legge tra 
l’aggiudicazione definitiva e la stipula del 
contratto? 

   

  Si No Note 

22 E’ stata acquisita la certificazione antimafia 
o documentazione equivalente secondo il 
valore dell’appalto? 

   

6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

  Si No Note 

1 Il contratto è stato eseguito nel rispetto degli 
obblighi contrattuali e del quadro 
economico definitivo? 

   

2 Sono state apportate modifiche al contratto? 
Se si quali? 

   

3 Sono presenti lavori in economia? ( in caso 
positivo verificare che il ricorso sia avvenuto 
nei limiti previsti dalla legge)11 
 

   

4 E’ stato acquisito il verbale di consegna dei 
lavori? 

   

5 Vi sono state richieste di sospensione 
lavori? 

   

6 Sono state presentate richieste di varianti 
in corso d’opera (art. 106 comma 1, lett.c) 
D.Lgs 50/2016)? In caso affermativo il 
ricorso è adeguatamente motivato e 
giustificato con atti/documenti formali? 
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7 Il parere del RUA è stato acquisito prima 
dell’esecuzione della variante? Se no, 
specificare le motivazioni  

   

8 Il RUA ha emesso parere favorevole? Se 
no, indicare le voci interessate dalla 
variante e l’importo variato 

   

9 La variante è stata trasmessa all’Anac?    

 10 E’ presente l’atto di collaudo o CRE?    

11 Esiste un quadro economico a consuntivo?    

      12 Sono aggiornati i dati di monitoraggio fisico 
procedurale e finanziario dell’intervento? 

   

13 Ci sono state prestazioni o forniture 
aggiuntive? Se sì : 

- sono stati resi da circostanze 
non prevedibili? 

- Tali circostanze sono state giustificate 
e documentate?10 

   

14 Il valore aggiunto aggregato dei contratti 
aggiudicati per prestazione/forniture 
aggiuntivi eccede il 50% del valore del 
contratto principale? 

   

 
 
11 

Verifica nel QE e nel contratto 
 
 

7. CONTROLLO DELLA SPESA10 

  SI No Note 

1 La spesa sostenuta è riferibile direttamente al 
progetto? 

   

2 La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti 
effettivamente eseguiti ed è supportata da 
fatture e documenti contabili probatori? 

   

3 
 

Le spese dichiarate sono state sostenute dopo 
la data di emanazione della delibera 
CIPESS di finanziamento? e comunque 
dopo il 05 Novembre 2016? 
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4 Indicare in quale categoria rientra la spesa : 
dichiarata (verificare la conformità alle 

condizioni di ammissibilità) 

a) Progettazione per un importo pari a 
€………. 

b) Acquisto o esproprio di terreni per 
€………… 

c) Acquisto o esproprio di edifici per 
€……………. 

d) Spese per arredi, attrezzature e 
apparecchiature nonché spese per 
impianti e reti tecnologiche per € 
……………. Sono strettamente funzionali 

agli interventi? 

e) Spese tecniche relative a studi di 
fattibilità, progettazione, sicurezza, 
consulenza tecnica, supporto al Rup, 
direzione lavori, collaudo, spese per 
rilievi, prove di laboratorio, sondaggi 
archeologici e geologici, indagini 
propedeutiche alla progettazione per 
un importo di €………….; 

f) Spese per pubblicità relative alla gara 
d’appalto e spese per la predisposizione 
di eventuale cartellonistica, targhe 
etc…per un importo di €…………; 

g) IVA ed altre tasse e oneri per un 
importo di €………; 

h) Oneri finanziari e spese per consulenze 
legali, parcelle notarili, perizie tecniche 
o finanziarie, spese per imposta di 
registro, per garanzie assicurative etc… 
per €………; 

i) Spese generali per un importo di 
€………; 

j) Altro: Importo di € …………….; 

   

5 Le fatture rendicontate sono complete e 
coerenti con il prospetto di rendicontazione? 

   

6 Le fatture rendicontate sono coerenti con il 
capitolato, contratto e agli impegni 
contrattuali? 

   

7 Le fatture contengono gli elementi essenziali? 
(data, descrizione dei prodotti, servizi, lavori, 
importo IVA, Partita IVA/C.C., estremi del 
soggetto esecutore, estremi del contratto 
etc…); 
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8 Sono presenti documenti comprovanti i 
pagamenti per ognuna delle fatture? ( data di 
liquidazione entro il periodo ammissibile, 
documento attestante la liquidazione, mandato 
quietanzato, importo) controllare se l’impegno, 
la fattura e il pagamento hanno lo stesso 
destinatario; 

   

9 È stato acquisito il DURC?    

10 Le indicazioni esposte in fattura sono corrette?    

11 È dimostrato il mantenimento della contabilità 
separata? 

   

12 La spesa è coerente con lo stato di 
avanzamento? 

   

13 Si è proceduto ad una corretta imputazione e 
invio dei dati di monitoraggio fisico procedurale 
e contabile del progetto? 
*Verificare la corrispondenza 

dei dati di monitoraggio con i dati trasmessi per il 

controllo 

   

14 E’ conservato il documento di pagamento? 
(Tipologia di documento attestante la 
liquidazione o mandato quietanzato) 

   

15 Il documento comprovante il pagamento 
riporta gli estremi della fattura? 

   

16 Risultano assolti gli obblighi di pubblicità?    

17 Ci sono state varianti ai sensi dell’art. 106, 
co.1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per cui è 
stato richiesto parere al RUA (par. 7.5 del 
MOP) successivamente all’esecuzione e che 
hanno ricevuto parere contrario? Se sì: 

- specificare voci variate e importo 
della variazione. 

- Verificare che le spese rendicontate 
non afferiscano le voci di quadro 
economico variate  

  -Voce 1 QE………..: €………. 

-Voce 2 QE………..: €………. 

… 

 
 
 
 
 

8. ESITO DEL CONTROLLO INERENTE LA SPESA 

Importo della spesa precedentemente certificata alla 
data della verifica 

 
€……………………. 

Importo rendicontato €……………………. 

Importo ammissibile €……………………. 

Importo non ammissibile €…………………… 
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Importo erogabile  
€………………………. 
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ESITO DELLA VERIFICA MOTIVAZIONI 

□ Positivo/ammissibile 
□ Negativo/non ammissibile 
□ Parzialmente ammissibile 

 

 
 
 
 
 
 

Luogo e data Incaricati del Controllo 
 

 

Il Responsabile del Servizio Controlli 
Amministrativo/Contabili e in Loco (controlli di I 
livello) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATI DEL CONTROLLO 

Documentazione esaminata 

- 
estremi identificativi 

Lista delle irregolarità riscontrate e/o documentazione mancante 

- Elencare le irregolarità riscontrate nel corso della verifica riportando i numeri di controllo a cui si 
riferiscono con una breve descrizione. 
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Elenco documenti di spesa esaminata Check list controllo 

Data: data di compilazione documentale opere pubbliche 

Rendiconto n°: inserire il numero progressivo Allegato n.   
 

SPESE A FRONTE DI FATTURE 
Riferimento di spesa n. fattura Data fattura Data di pagamento Modalità di 

pagamento 
Soggetto 
emittente 

descrizion 
e 

Importo 
rendicontato () 

Importo 
ammissibile () 

Importo non 
ammissibile () 

note 

           

           

           

           

           

    

 

 
 

COSTI A FRONTE DI ALTRI GIUSTIFICATIVI DI SPESA 
Riferimento di spesa Giustificativo 

di spesa 
Data 
documento 

Data di pagamento Modalità di 
pagamento 

Soggetto 
emittente 

descrizione Importo 
rendicontato () 

Importo ammissibile () Importo non 
ammissibile () 

note 

           

           

           

           

           

    

 

 

 
 

COSTI DEL PERSONALE 
Riferimento di spesa dipendente n.documento Data documento Data di 

pagamento 
Ore dedicate al 
progetto 

Costo 
orario 

Importo 
rendicontato () 

Importo ammissibile () Importo non 
ammissibile () 

note 
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    ALLEGATO 1  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 13 
 
 

ALLEGATO 13 
 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 
PER LA CITTÀ METROPOLITANA 

DIFIRENZE 

 
ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO CONTROLLI 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 
“ CONTROLLO AMMINISTRATIVO – DOCUMENTALE BENI E SERVIZI” 
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ALLEGATO 13 
 

 

 
 
 

1. SEZIONE ANAGRAFICA 

Strumento Attuazione Piano di Sviluppo e Coesione - FONDO SC 

Delibere Delibere 25 e 26 del 10 agosto 2016 e Delibera 
CIPESS 2 DEL 29 Aprile 2021 

Data stipula amministrazione 05 novembre 2016 

Data stipula riprogrammazione  

Codice locale intervento   

CUP  

CIG  

Denominazione dell’intervento  

Responsabile del procedimento  

Direzione beneficiaria  

Luogo di archiviazione della 
documentazione 

 

Costo totale dell’intervento (come riportato 
in relazione annuale pubblicata su 
apposita sezione dell’amministrazione 
comunale) 

 

Importo dell’intervento finanziato dal PSC  

□ in corso 
Stato di attuazione: 

□ concluso 

2. SEZIONE DATI FINANZIARI DELL’INTERVENTO: 

  Totale Note 

1 Costo totale sostenuto per 
l’intervento a valere sulle risorse 
PSC 

  

2 Importo speso a valere sulle 
risorse PSC già verificato 
dall’organo di controllo 
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amministrativo/contabile 
 

3 Importo oggetto della presente 
Verifica 

  

 
 
 

3. SOGGETTI COINVOLTI 

1 Responsabile Unico del Procedimento  

2 Attuatore dell’acquisizione dei beni e/o 
effettuazione servizi 

 

3 Aggiudicatario  

4 Responsabile Unico del PSC            Ing. Giacomo Parenti 

 

4. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL CONTROLLO: 

  Note 

1 Tipo di controllo 

� In  corso 
� concluso 

 

2 Periodo coperto dall’attività di verifica1 dalla data del ………………………… 
Alla data del………………………….. 

3 Luogo e data della verifica  

4 Luogo archiviazione della documentazione  Autodichiarazione del RUP, oggetto di verifica 
puntuale in sede di controlli  in loco 

5 Determina di ammissibilità   

 
    
 
1periodo di tempo in cui l'organo di controllo svolge la verifica 

 
 
 
 

5. CONTROLLO DELLA PROCEDURA ADOTTATA 

1 Informazione riassuntive del contratto: Dati 

a Data di pubblicazione del bando di gara (da 
verificare anche tramite link trasmesso da soggetto 
attuatore)  

 

b Importo indicato nel bando  

c Importo aggiudicato  

d Data di stipula del contratto  

e Data di consegna dei beni e/o inizio servizio  

f Certificati di pagamento, anche in acconto, emessi 
dalla stazione appaltante alla data della richiesta di 
rimborso 

 Certificati di pagamento in acconto €….. 
 I certificato di pag.to del………...€ 
 II certificato di pag.to del………...€ 
III certificato di pag.to del………...€ 
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g Ammontare complessivo erogato  
€…………………………… 

h Ammontare residuo da corrispondere  
€………………………….. 

 

 

 

5.1 VERIFICA SUI REQUISITI GENERALI DELL’OPERAZIONE: 

 SI NO Note 

1 Le spese richieste a rimborso sono di importo 
minore o uguale rispetto all’ammontare del 
finanziamento autorizzato con determina di 
ammissibilità? 

   

2 Sono state rispettate le prescrizioni 
eventualmente dettate dalla determina di 
ammissibilità dell’intervento? (da verificare 
esistenza di prescrizioni specifiche nella 
determina di ammissibilità dell’intervento, 
eventualmente riscontrando rispetto delle 
prescrizioni tramite controllo documentale) 

   

3 Risulta certificata l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e/o di conflitti di interesse 
tramite autodichiarazioni da effettuarsi 
(ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.) 
da parte del RUP e dei soggetti a cui 
sono stati conferiti incarichi 
professionali? 

   

 

 

 

5.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURE ADOTTATA NOTE 

1 Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di 
gara 

□ SI 

□ NO 

 

2 Procedura ristretta □ SI 

□ NO 

 

3 Acquisizione in economia □ SI 

□ NO 

 

4 Procedura negoziata previa pubblicazione di un 
bando di gara 

□ SI 

□ NO 

 

5 Procedura ristretta semplificata □ SI 

□ NO 

 

6 Procedure elettroniche □ SI 

□ NO 

 

7 Mercato elettronico della P.A. (MEPA) □ SI 

□ NO 

 

8 Convenzioni Consip □ SI 

□ NO 

 

9 Utilizzo delle centrali di committenza □ SI 

□ NO 

 

5.3 PROCEDURA DI GARA: 
 Si No Note 

1 Esiste un capitolato e/o un disciplinare approvato?    

2 L’attività di cui sopra è stata svolta con acquisizione di 
servizi da parte di operatori del mercato? 
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 Se, si indicare: Importo Procedura 
 2a Importo dell’affidamento   

 2b Procedura d’affidamento   

3 L’attività di supporto al RUP è stata acquisita sul mercato?    

 Se si indicare: Importo Procedura 
 3a Importo di affidamento €  

 3b Procedura di affidamento   

4 Nel caso di procedura aperta è stato rispettato il termine 
ultimo per la presentazione delle offerte indicate nel 
bando? 

   

5 Nel caso di procedura ristretta sono stati rispettati i termini 
minimi stabiliti tra la data di invio della lettera di invito e la 
data ultima prevista per la presentazione delle offerte? 

   

6 Nel caso di trattativa privata, la stessa è stata svolta nei 
confronti di un solo soggetto o di più soggetti? 

   

7 Nel caso di trattativa privata la determina a contrarre 
contiene adeguate motivazioni sulle cause che hanno 
indotto questa scelta? 

   

8 Nel caso di procedura in economia sono stati rispettati i 
limiti e gli importi previsti dalla normativa vigente? 

   

9 Nel caso non sia stata utilizzata una procedura aperta, 
è stata adeguatamente motivata tale scelta? 

   

10 Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata 
sussistono  i requisiti previsti dalla legge? 

   

 

 

 
 

5.4 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA 

  SI No Note 

1 Esiste un atto formale di approvazione dei documenti di 
gara: capitolato, bando, lettera di invito, disciplinare di gara? 

   

2 L’avviso di gara è stato pubblicato?    

3 Nel caso siano intervenute modifiche al bando, sono state 
adeguatamente pubblicizzate? 

   

4 E’ stata indicata una corretta scadenza per la presentazione 
delle offerte? 

   

5 La documentazione di gara è completa in tutti gli allegati?    

 

5.5 PROCEDURE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA: 
  SI NO Note 

1 Esiste un atto formale di approvazione di nomina della 
Commissione di gara? 

   

2 E’ stata resa autodichiarazione sull’inesistenza di cause 
incompatibilità e/o conflitto di interesse per la 
commissione di gara? 

   

3 E’ stata verificata la correttezza delle offerte presentate in 
ordine alla scadenza indicata nell’avviso? 

   

4 Verificare che il verbale della Commissione contenga i 
seguenti elementi: 
-numero delle offerte presentate 
-eventuali ritiri delle offerte 
-numero offerte ammesse 
-numero esclusioni con relative motivazioni 
-registrazione delle offerte economiche 
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5 Sono state valutate tutte le offerte ammesse? 
- Sono state valutate in base ai criteri di selezione 

precedentemente stabiliti e pubblicati nell’avviso? 

   

6 Nel caso in cui i concorrenti abbiano fatto ricorso 
all’avvalimento, sono stati rispettati i requisiti dell’art.89, 
del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ii. 

   

7 Dal verbale di aggiudicazione, o altro documento 
analogo, emergono le motivazioni 
dell’aggiudicazione? 

 Es. Se l’aggiudicazione è stata fatta sulla base 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
verificare, attraverso l’esame della valutazione, che le 
decisioni assunte dalla Commissione siano 
adeguatamente giustificate in conformità ai criteri 
indicati 

   

8 E’ stata fatta la verifica sulle offerte anomale – 
anormalmente basse, motivando adeguatamente la 
decisione dell’Autorità appaltante circa l’approvazione 
o il respingimento dell’operatore? 

(Verbale di aggiudicazione o atto analogo) 

 

   

9 L’intera procedura, la conformità formale, la valutazione 
tecnica e finanziaria e la scelta del fornitore è stata 
documentata? 

   

10 E’ stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini 
prescritti della esclusione dalla procedura, nonché, su 
richiesta, delle ulteriori informazioni dovute? 

   

11 È  stato fatto l’atto di approvazione della graduatoria?    

12 È presente l’atto di aggiudicazione    

13 E’ stato pubblicato l’avviso sui risultati della 
procedura di aggiudicazione? 

   

14 Sono stati effettuati i controlli sui requisiti 
dell’aggiudicatario? 
 

   

15 E’ stata effettuata l’aggiudicazione definitiva e la 
comunicazione agli altri concorrenti nei termini 
prescritti? 
 

   

16 Sono stati presentati ricorsi?    

17 Dove viene conservata la documentazione di gara?    

18 L’importo del contratto corrisponde all’importo 
dell’aggiudicazione? 

   

19 E’ stato adottato l’atto di approvazione del nuovo quadro 
economico al netto dei ribassi? 

   

20 Le spese sostenute, finanziate dal PSC sono: 
1. Legittime, ossia conformi alla normativa di 

riferimento? 
2. Ammissibili cioè riferite alla tipologia 

consentita? 
3. Pertinenti con l’intervento ritenuto 

ammissibile? 
4. Eleggibili, cioè riferita allo strumento 

attuativo e sostenute nel periodo di validità 
dell’intervento? 

   

21 E’ stata acquisita la certificazione antimafia o 
documentazione equivalente secondo il valore 
dell’appalto? 
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6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

  Si No Note 

1 Il contratto è stato eseguito nel rispetto degli obblighi 
contrattuali e del quadro economico definitivo? 

   

2 Sono state apportate modifiche al contratto? 
Se si quali? 

   

3 Sono presenti forniture in economia? ( in caso positivo 
verificare che il ricorso sia avvenuto nei limiti previsti dalla 
legge) 

   

4 E’ stato acquisito l’atto di consegna dei beni e/o avvio dei 
servizi? 

   

5 Vi sono state richieste di sospensione della fornitura dei 
beni e/o dei servizi? 

   

6 Sono state presentate richieste di variazione dei beni/ 
servizi? In caso affermativo il ricorso è adeguatamente 
motivato e giustificato con atti/documenti formali? 

   

7 Il parere del RUA è stato acquisito prima 
dell’esecuzione della variante? Se no, specificare le 
motivazioni  

   

8 Il RUA ha emesso parere favorevole? Se no, indicare 
le voci interessate dalla variante e l’importo variato 

   

9 Sono state effettuate le dovute comunicazioni 
all’Anac 

   

10 E’ stata svolta una regolare consegna dei prodotti oggetto 
della fornitura e/o regolare espletamento dei servizi 
richiesti? 

   

11 Esiste un quadro economico a consuntivo?    

12 Sono aggiornati i dati di monitoraggio fisico 
procedurale e finanziario dell’intervento? 

   

13 Ci sono state prestazioni o forniture aggiuntive?Se si : 
- sono stati resi da circostanze non prevedibili? 
- Tali circostanze sono state giustificate e 
documentate? 

   

14 Il valore aggregato dei contratti
 aggiudicati per prestazioni/forniture 
aggiuntive eccede il 50% del valore del contratto 
principale? 

   

 
 

 
7. CONTROLLO DELLA SPESA 

  SI No Note 

1 La spesa sostenuta è riferibile direttamente al progetto?    
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2 La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti 
effettivamente eseguiti ed è supportata da fattura e 
documenti contabili probatori? 

   

3 Le spese dichiarate sono state sostenute dopo la data di 
emanazione della delibera CIPESS di finanziamento? E 
comunque dopo il 05 Novembre 2016? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Indicare in quale categoria rientra la spesa dichiarata: 
fornitura di beni per un importo pari a €………. 

   

fornitura di servizi per un importo pari ad €…………    

In caso che l’acquisto dei beni e/o servizi oggetto della 
presente verifica faccia riferimento a degli acquisti 
funzionali all’avvio degli interventi, verificare che si siano 
strettamente funzionali all’avvio degli interventi e 
conformi alle condizioni di ammissibilità stabiliti dalla 
stessa determina 

   

Spese per arredi, attrezzature e apparecchiature nonché 
spese per impianti e reti tecnologiche per 
€ ……………. 

   

Spese tecniche relative a studi di fattibilità, 
progettazione, sicurezza, consulenza tecnica, supporto 
al Rup, direzione lavori, collaudo, spese per rilievi, 
prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, 
indagini propedeutiche alla progettazione per un 
importo di €…………………. 

   

Spese per pubblicità relative alla gara d’appalto e spese 
per la predisposizione di eventuale cartellonistica, 
targhe etc… per un importo di €….. 

   

IVA ed altre tasse e oneri per un importo di €……    

Oneri finanziari e spese per consulenze legali, parcelle 
notarili ,perizie tecniche o finanziarie, spese per imposta 
di registro, per garanzie assicurative etc… per €……… 

   

Spese generali per un importo di €………….    

Altro per un importo di €………………….(specificare)    

5 Le fatture rendicontate sono complete e coerenti con il 
prospetto di rendicontazione? 

   

6 Le fatture rendicontate sono coerenti con il capitolato, 
contratto e agli impegni contrattuali? 

   

7 Le fatture contengono gli elementi essenziali? (data, 
descrizione dei prodotti, servizi, lavori, importo IVA, 
Partita IVA/C.F., estremi del soggetto attuatore, estremi 
del contratto etc…) 

   

8 Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti per 
ognuna delle fatture? ( data di liquidazione entro il 
periodo ammissibile, documento attestante la 
liquidazione, mandato quietanzato, importo) controllare 
se l’impegno, la fattura e il pagamento hanno lo stesso 
destinatario) 

   

9 È stato acquisito il DURC?    

10 Le indicazioni esposte in fattura sono corrette?    

12 È dimostrato il mantenimento della contabilità 
separata? 

   

13 La spesa è coerente con lo stato di avanzamento?    

14 Si è proceduto ad una corretta imputazione e invio 
dei dati di monitoraggio fisico procedurale e 
contabile del progetto?* 
*verificare la corrispondenza dei dati di 
monitoraggio con i dati trasmessi per il 
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controllo 

15 E’ conservato il documento di pagamento ? 
(Tipologia di documento attestante la liquidazione 
o mandato quietanzato) 

   

16 Il documento comprovante il pagamento riporta gli 
estremi della fattura? 

   

17 Risultano assolti gli obblighi di pubblicità?    

18 Ci sono state varianti ai sensi dell’art. 106, co.1, 
lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per cui è stato 
richiesto parere al RUA (par. 7.5 del MOP) 
successivamente all’esecuzione e che hanno 
ricevuto parere contrario? Se sì: 

- specificare voci variate e importo della 
variazione. 

- Verificare che le spese rendicontate non 
afferiscano le voci di quadro economico 
variate  

  -Voce 1 QE………..: 

€………. 

-Voce 2 QE………..: 

€………. 

… 

19 E’ stato apposto il visto di congruità sulla 
prestazione di servizio o sul bene acquisito? 

   

 

 

8. ESITO DEL CONTROLLO INERENTE LA SPESA 

Importo della spesa precedentemente certificata alla 
data della verifica 

 
€……………………. 

Importo rendicontato €……………………. 

Importo ammissibile €……………………. 

Importo non ammissibile €…………………… 

Importo erogabile  
€………………………. 
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ESITO DELLA VERIFICA MOTIVAZIONI 

□ Positivo/ammissibile 
□ Negativo/non  ammissibile 
□ Parzialmente ammissibile 

 

 

Luogo e data Incaricati del Controllo 
 
 
 

  _ 
 

Il Responsabile del Servizio Controlli  
amministrativo – contabili e in loco  

(controlli di 1° livello) 
 

Documentazione esaminata 

- 
identificativi 

Lista delle irregolarità riscontrate e/o documentazione mancante 

- 
riferiscono con una breve descrizione. 
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Elenco documenti di spesa esaminata Check list controllo 

Data: data di compilazione documentale opere pubbliche 

Rendiconto n°: inserire il numero progressivo Allegato n.   
 

SPESE A FRONTE DI FATTURE 
Riferimento di spesa n. fattura Data fattura Data di pagamento Modalità di 

pagamento 
Soggetto 
emittente 

descrizion 
e 

Importo 
rendicontato () 

Importo 
ammissibile () 

Importo non 
ammissibile () 

note 

           

           

           

           

           

    

 

 
 

COSTI A FRONTE DI ALTRI GIUSTIFICATIVI DI SPESA 
Riferimento di spesa Giustificativo 

di spesa 
Data 
documento 

Data di pagamento Modalità di 
pagamento 

Soggetto 
emittente 

descrizione Importo 
rendicontato () 

Importo ammissibile () Importo non 
ammissibile () 

note 

           

           

           

           

           

    

 

 

 
 

COSTI DEL PERSONALE 
Riferimento di spesa dipendente n.documento Data documento Data di 

pagamento 
Ore dedicate al 
progetto 

Costo 
orario 

Importo 
rendicontato () 

Importo ammissibile () Importo non 
ammissibile () 

note 

           

           

           

           

           

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 14 
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ALLEGATO 14 

 
 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 

CONTROLLI DI 1° LIVELLO 

 
CHECK LIST DELLA VERIFICA IN LOCO 
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ALLEGATO 14 
 

 
 
 
 

1. SEZIONE ANAGRAFICA 

Strumento Attuazione Piano di Sviluppo e Coesione - FONDO SC 

Delibere Delibere 25 e 26 del 10 agosto 2016 e Delibera 

CIPESS 2 DEL 29 Aprile 2021 

Data stipula amministrazione 05 novembre 2016 

Data stipula riprogrammazione  

Codice locale intervento   

CUP  

CIG  

Denominazione dell’intervento  

Responsabile del procedimento  

Direzione beneficiaria  

Luogo di archiviazione della documentazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. CONTROLLO PROCEDURE 

 
DOCUMENTO OGGETTO DEL 

CONTROLLO 

 

PRESENTE NEL FASCICOLO 
  

ANNOTAZIONI 

 

SI NO 
NON 

RICORRE 
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Avvio del progetto:       

Fascicolo del progetto :       

Titolo codice dell’intervento, CUP 

e CIG 

      

 

 

 

DOCUMENTO OGGETTO DEL 

CONTROLLO 

NUMERO 

E DATA 

DOCUMENTO 

PRESENTE NEL 

FASCICOLO 

UBICAZIONE DEL 

DOCUMENTO ORIGINALE 

 

ANNOTAZIONI 

SI NO 
NON 

RICORRE 

  

Determina di ammissibilità 
      

 

Atto di nomina del RUP 
      

 

Livello di progettazione: 
      

Progetto preliminare: 

procedura di individuazione dei 

professionisti, contratto o/atto di 

assegnazione degli incarichi di 

progettazione al personale interno 

alla struttura del soggetto 

attuatore 

      

Progetto esecutivo : Atto di ap-

provazione del progetto esecuti-

vo, pareri, autorizzazioni, 

etc…, validazione 

      

Procedura ad evidenza pubblica: 

Determina a contrarre, indizione 

gara 

      

 
Pubblicazione documenti di gara 

      

Nomina commissione 
      

Data presentazione offerte       

Verbali di gara       

Richiesta documentazione 

all’aggiudicatario 

      

Certificazione antima-

fia/documentazione equipollente 
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DOCUMENTO OGGETTO DEL 

CONTROLLO 

NUMERO 

E DATA 

DOCUMENTO 

PRESENTE NEL 

FASCICOLO 

UBICAZIONE DEL 

DOCUMENTO ORIGINALE 

 

ANNOTAZIONI 

SI NO 
NON 

RICORRE 

  

Contratto 
      

Verbale consegna lavori 
      

Atti di esecuzione dell’Appalto:       

Approvazione quadro eco-

nomico al netto del Ribasso 

(con evidenza delle 

economie di gara) 

      

Contratto di appalto 
      

Verbale di consegna dei 

lavori 

      

(eventuale) Procedura 

autorizzatoria del subappalto 

      

Dichiarazione di esistenza delle 

condizioni dichiarate, visti, pareri 

ed autorizzazioni 

      

Atto di approvazione della gara 

per fornitura impianti e/o mac-

chinari e/o attrezzature 

      

Verbali di gara 
      

Verbali di gara e 

aggiudicazione delle forniture 

      

Contratti e/o altri documenti 

giuridicamente vincolanti 

      

 

 
 

 

 

DOCUMENTO OGGETTO DEL 

CONTROLLO 

 

NUMERO 

E DATA 

DOCUMENTO 

 

PRESENTE NEL FASCICOLO 

UBICAZIONE DEL 

DOCUMENTO 

ORIGINALE 

 

ANNOTAZIONI 

SI NO 
NON 

RICORRE 

  

Variazioni nelle forniture di 

impianti e/o macchinari e/o 

attrezzature e/o arredi 

( se ricorre): 

      

Atto di approvazione delle 

variazioni 

      

Relazione sulla piena 

funzionalità degli acquisti 

      

Atto di approvazione della rela-

zione di piena funzionalità dei 
beni acquisiti 

      

Variante in corso d’opera: 
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Atto di approvazione della perizia 
di variante con relative autorizza-
zione e pareri 

      

(se ricorre) Verbale di 

sospensione dei lavori 

      

(se ricorre) Verbale di 

riconsegna dei lavori 

      

Nuovo quadro economico e 

atto di approvazione 

      

Certificato di ultimazione dei 

lavori 

      

Certificato di collaudo e/o di 

regolare esecuzione 

      

Quadro economico a 

consuntivo 

      

Qualunque altro documento 

utile a tracciare il percorso di 

esecuzione dell’intervento 

      

Adempimenti relativi alla 

pubblicità 

      

Documentazione (anche 

fotografica) attestante il 

rispetto degli adempimenti 

      

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO OGGETTO DEL 

CONTROLLO 

 

NUMERO 

E DATA 

DOCUMENTO 

 

PRESENTE NEL FASCICOLO 

UBICAZIONE 

DEL DOCU-

MENTO 

ORIGINALE 

 

ANNOTAZIONI 

SI NO 
NON 

RICORRE 

  

Modalità di Attuazione della 

Commissione (sito web – ta-

voli partenariali – relazioni 
pubbliche etc…) 

      

Sezione contabile e 

finanziaria 

      

Estremi del c/c dedicato al 

finanziamento dell’intervento e 

del c/c dell’Attuatore 

      

Determinazioni o disposizioni di 

trasferimento delle risorse 

      

Spesa tecniche 
      

Espropri 
      

Stati di avanzamento dei lavori 
      

Certificati di pagamento 
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Fatture o altri documenti 

probatori equipollenti 

      

Versamenti ritenute d’acconto 

(ove ricorre) 

      

Determinazioni di liquidazioni del       

 

Soggetto attuatore       

Mandati di pagamento e 

quietanze rilasciate dal tesoriere 

del soggetto attuatore 

      

Domande di pagamento 

(intermedi e finali) 

      

 

 

 

Data Gli incaricati del controllo 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Il responsabile dei controlli Amministrativi con-
tabili e in loco (controlli di I livello) 
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 Elenco documenti di spesa esaminata Check list controllo 

 

Rendiconto n°: inserire il numero progressivo 
Data: data di compilazione documentale opere pubbliche 

Allegato n.   
 

SPESE A FRONTE DI FATTURE 
Riferimento di spesa n. fattura Data fattura Data di pagamento Modalità di 

pagamento 

Soggetto 

emittente 

descrizion 

e 

Importo 

rendicontato () 

Importo 

ammissibile () 

Importo non 

ammissibile () 

note 

           

           

           

           

           

    

 

 

 

COSTI A FRONTE DI ALTRI GIUSTIFICATIVI DI SPESA 
Riferimento di spesa Giustificativo 

di spesa 

Data doc-

umento 

Data di pagamento Modalità di 

pagamento 

Soggetto emit-

tente 

descrizione Importo rendiconta-

to () 

Importo ammissibile () Importo non 

ammissibile () 

note 

           

           

           

           

           

    

 

 

 
 

COSTI DEL PERSONALE 
Riferimento di spesa dipendente n.documento Data documento Data di 

pagamento 

Ore dedicate al 

progetto 

Costo 

orario 

Importo 

rendicontato () 

Importo ammissibile () Importo non 

ammissibile () 

note 
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ALLEGATO 15 
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AL 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 15 
 
 
 
 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO CON-

TROLLI DI 1° LIVELLO 

 
SCHEDA DI VERIFICA CONTROLLO IN LOCO 
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL’INTERVENTO  

Strumento Attuazione Piano Di Sviluppo e Coesione - FONDO SC 

Delibera CIPE delibere 25 e 26 del 10 agosto 2016 e delibera CI-
PESS 2 del 29 Aprile 2021 

Data stipula amministrazione 5 NOVEMBRE 2016 

Data stipula riprogrammazione  

Codice locale progetto  

CUP  

CIG  

Denominazione dell’intervento  

Responsabile del procedimento  

Direzione beneficiaria 

Luogo di archiviazione della documenta-
zione 

 

 

 
 

SCHEDA DI VERIFICA CONTROLLO IN LOCO 

STATO DELL’INTERVENTO 

 
Stato fisico intervento 

In corso, sospeso, concluso (descrivere in modo dettagliato) 

 
Data assunzione OGV 

Prevista:  effettiva:    

 
Fase procedurale in 
corso 

 

 
Livello progettazione di-
sponibile 

 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

 
Sintesi dell’intervento 

 
(relazione descrittiva) 

 

Documentazione  

fotografica 

 
Pre-intervento 

 

 Post-intervento In corso 

d’opera 
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Elaborati grafici rappre-

sentativi 

 
descrivere in modo det-

tagliato 

 
Elaborati grafici rappresentativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUOLO: RESPONSABILE PSC  
 

Nominativo 

 

 

Ufficio 

 

 

Indirizzo 

 

 

Tel. E-mail 

 

 

 

 

 

RUOLO: RUA 

 

Nominativo 

 

 

Ufficio 

 

 

Indirizzo 

 

 

Tel. E-mail 

 

 

 

 

RUOLO SOGGETTO ATTUATORE 
 

Nominativo 

 

 

Ufficio 

 

 

Indirizzo 

 

 

Tel. E-mail 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI 
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Dati alla data di  
ammissibilità del 
finanziamento 

Data 

inizio 

Prevista/Effettiva Data fine Prevista/Effettiva 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 

 Data 

inizio 

Prevista/Effettiva Data fine Prevista/Effettiva 

Stadio di fattibilità     

Progettazione preliminare     

Progettazione definitiva     

Progettazione esecutiva     

Aggiudicazione lavori     

Esecuzione lavori     

Sospensione lavori     

Collaudo     

Funzionalità     
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ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

 Data 

inizio 

Prevista/Effettiva Data fine Prevista/Effettiva 

Definizione e stipula 

contratto 

    

Esecuzione fornitura o 

servizio 

    

Verifiche e controlli     

 

Data ultimo  
monitoraggio validato 

Data 

inizio 

Prevista/Effettiva Data fine Prevista/Effettiva 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 

 Data inizio Prev./Eff. Data fine Prev/Eff. 

Stadio di fattibilità     

Progettazione preliminare     

Progettazione definitiva     

Progettazione esecutiva     

Aggiudicazione lavori     

Esecuzione lavori     

Sospensione lavori     

Collaudo     

Funzionalità     

 

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

 Data inizio Prev./Eff. Data fine Prev/Eff. 

Definizione e stipula 

contratto 

    

Esecuzione fornitura o 

servizio 

    

Verifiche e controlli     

 

QUADRO ECONOMICO 

 Base d’asta Dopo aggiudicazione Ultimo aggiornamento 

Lavori/Forniture/Servizi 
   

Somme a disposizione 
   

Economie 
   

Percentuale ribasso 
d’asta 
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Alla data di ammissibilità  
Totale finanziamento  Note 

Piano costi: Anno Costo T Costo da 
realizzare 

Costo realizzato  

 2016     

 2017     

 2018     

 2019     

 2020     

 

Impegni contrattualizzati 
    

 

Pagamenti 
    

 

Alla data di verifica    
 

Totale finanziamento  Note 

Piano costi: 
Anno Costo T Costo da 

realizzare 
Costo realizzato  

 2016     

 2017     

 2018     

 2019     

 2020     

 

Impegni contrattualizzati 
    

 OGV acquisite     

 

Pagamenti 
    

 

 

 

CONTROLLO DOCUMENTALE/CONTABILE 

 
Si No Note 

1 Esiste tutta la documentazione amministrati-
vo/contabile 

in originale in conformità agli obblighi sul-
la tenuta e archiviazione del fascicolo 
dell’intervento? 

   

2 
La spesa è corredata da regolari giustificativi 
di spesa? 

   

3 
L’avanzamento dei lavori è regolare e con-

forme alle dichiarazioni di spesa? 

   

4 Le opere realizzate, i beni e/o i servizi ac-

quisiti sono conformi a quanto previsto nel 

progetto finanziato e nel contratto?* 
*Questo controllo può essere effettuato sia con visi-

te in cantiere che attraverso documentazione video-

fotografica. La visita in cantiere è obbligatoria in ca-

so di riscontrata criticità 

  
 

SITUAZIONE FINANZIARIA 
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5 
L’opera è completa e collaudata? 

   

6 
L’opera è funzionale? 
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CRITICITÀ EMERSE DALLA VERIFICA E MISURE CORRETTIVE PROPOSTE 

 

CRITICITÀ 
 TEMPISTICA MISURE CORRETTI 

VE 

 
1 

 
Incompletezza o coe-

renza del progetto 

◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 

 

 
2 

 
Indisponibilità del sito o 
degli immobili oggetto 
dell’intervento 

◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 

 

 
3 

Contenzioso nella 

fase di affida-

mento dei lavori 

◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 

 

 
4 

Mancato o ritardo nel ri-

lascio delle autorizza-

zioni 

◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 

 

 
5 

Cause di forza maggiore 

(avverse condizioni at-

mosferiche, calamità 

naturali, incidenti, 

etc…) 

◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 

 

 
6 

Difficoltà tecniche in fa-

se esecutiva (sorprese 

geologiche, ritrovamenti 

archeologici, etc…) 

◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 

 

 
7 

Redazione e/o approva-

zione perizia di variante 

◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 

 

 
8 

Contenzioso in fase ese-

cutiva (fallimenti, contro-

versie con l’impresa, 

etc…) 

◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 

 

 
9 

Interferenze con sot-

toservizi o con altre 

attività in corso 

◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 

 

 
10 

Difficoltà nei flussi di fi-

nanziamento 

◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 

 

 
11 

Inadeguatezza tecnica e/o 

inerzia Soggetto Attua-

tore 

◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 

 

 
12 

Espropri ◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 
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13 

Carenza copertura fi-
nanziaria 

◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 

 

 
14 

Altro ◻ Superabile entro mesi   

◻ Non superabile 
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SPECIFICHE DELLA VERIFICA 

 
 

 
Data   

 

Luogo   
 

Partecipanti   
 

RUOLO NOMINATIVO UFFICIO TEL. E-MAIL FIRMA 
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PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 
DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

DI FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 

CONTROLLI DI 1° LIVELLO 
 

VERBALE DI VERIFICA IN LOCO 
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VERBALE DI VERIFICA IN LOCO 

 
Il giorno   del mese di   dell’anno  il/i sottoscritto/i, in qualità di 

incaricato/i   dei   controlli   in   loco   ha/hanno   effettuato   la   verifica   dell’intervento       

“  ”,  finanziato a valere sul Patto per lo Sviluppo della Città di 

Firenze, FSC, per un importo di €   ; 

Il controllo è stato eseguito per accertare i seguenti aspetti: 

□ Esistenza e completezza dei documenti dell’intervento in originale; 

□ Ammissibilità della spesa ed effettività della spesa; 

□ Rispondenza dell’intervento realizzato al progetto presentato; 

□ Regolare avanzamento dell’intervento rispetto al cronoprogramma; 

□ Conformità e coerenza delle opere, beni o servizi del finanziamento a quanto previsto dal progetto 

finanziato e dal contratto; 

□ Funzionalità dell’intervento; 

□ Adempimenti relativi agli obblighi di informazione e pubblicità; 

□ Altro  ; 

Durante il controllo sono state effettuate le seguenti attività: 

□ Presa visione del fascicolo di progetto; 

□ Compilazione della scheda dell’intervento; 

□ Verifica delle opere realizzate e/o dei beni/servizi acquistati; 

□ Verifica delle spese sostenute e della corrispondenza con le spese rendicontate e i relativi documenti 

giustificativi, mediante verifica documentale e sopralluogo presso il beneficiario; 

□ Altro   

_; 

Il soggetto attuatore 

ha messo a disposizione tutta la documentazione richiesta relativamente alla quale sono / non sono state 

rilevate incongruenze. 

VERBALE DI VERIFICA IN LOCO 



 

 
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

Nel corso del controllo è emerso che: 

□ l’intervento rispetta le prescrizioni in materia di procedure e ammissibilità della spesa; 

 

□ L’intervento presenta irregolarità con importo finanziario pari a €  per i seguenti 

motivi:    

  ; 

□ Sono presenti le  seguenti 

criticità:     

 

  ; 

Si assumono pertanto i seguenti provvedimenti: 

□ si decide di non considerare ammissibile a finanziamento l’importo di €  poiché 

corrispondente a spese non ammissibili; 

□ si provvede alla redazione della scheda di irregolarità da trasmettere a 

  ; 

 
 

 
□ si prescrive che le criticità rilevate siano superate mediante le seguenti azioni: 

 

 

 

 
 

Si allegano al presente verbale : 

 Check List, adeguatamente compilate e sottoscritte, utilizzate per i controlli; 

 Scheda di verifica sull’intervento; 

 Altro   
 

 

Luogo e data 

 
 
 

Firma 

I Verificatori 
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CHECK LIST VERIFICA DELLA RICHIESTA PAGAMENTO INTERMEDIO / A SALDO 
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1. SEZIONE ANAGRAFICA 

Strumento Attuazione Piano di Sviluppo e Coesione - FONDO SC 

Delibere Delibere 25 e 26 del 10 agosto 2016 e Delibera 
CIPESS 2 DEL 29 Aprile 2021 

Data stipula amministrazione 05 novembre 2016 

Data stipula riprogrammazione  

Codice locale intervento   

CUP  

CIG  

Denominazione dell’intervento  

Responsabile del procedimento  

Direzione beneficiaria  

Luogo di archiviazione della documenta-
zione 

 

Costo totale dell’intervento (come riportato 
in relazione annuale pubblicata su apposi-
ta sezione dell’amministrazione comunale) 

 

Importo dell’intervento finanziato dal PSC  

 

 
 

 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

 
SI 

 
NO 

 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

 
 
 
 
 

1 Verifica della sussistenza e della re-

golarità di fine lavoro e collaudo 

  - Stato finale dei lavori a firma del direttore 
dei lavori 

- Nomina collaudatore 

- Certificato di collaudo/CRE 

- Approvazione contabilità finale e 

del collaudo 

- Conto finale e relazione sul conto finale 

- Comunicazione di svincolo della cauzione definit

va/polizza fideIussoria 
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- Documentazione informativa finale e 
riscontro fotografico della targa perma-
nente 

 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

 
SI 

 
NO 

 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

2 
Verifica esistenza procedure di  
contabilità separata o di codificazione co
contabile  adeguata 

  Controllare codici e tenuta contabilità 
dell’intervento 

 

3 
Verifica rispetto obblighi contrattuali 

sui contratti della manodopera 

  - Dichiarazione iniziale costo manodopera 

- Conto finale costo manodopera 
- Verifica applicazione contratto di lavo-

ro pertinente all’intervento 

 
 
 

4 

Verifica correttezza delle indicazioni 

esposte in fattura 

  - Aliquota IVA applicabile 

- Corretta indicazione soggetto emittente 

e destinatario 
- Corretta indicazione CUP/CIG 

- Corretta indicazione conto dedicato 

- Riferimento allo spilt pagament 

se applicabile 
 
 
5 

Verifica dell’esattezza e corrispondenza 

delle spese sostenute con i relativi 

pagamenti 

  - Controllo fatture 

- Mandati di pagamento quietanzati 

- Bonifico 

- Reversale di incasso 
- Dichiarazione liberatoria del creditore 

 
 
 
 

Data compilazione    
 

Rup Soggetto Attuatore    
 

RUA    
 

 

Data verifica Incaricati del controllo 
 

OdC 
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    ALLEGATO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 18 
 

 

 

ALALLEGATO 18 
 

 

 

PIANO PER LO SVILUPPO E COESIONE 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO  

OdC 

 

DICHIARAZIONE DELLE SPESE DA CERTIFICARE 
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 IIIII
 

 

 

ALLEGATO 18 

 

 

                         

 

CODICE 

SGP-1 

INTERVENTO IMPORTO 

TOTALE DA 

CERTIFICARE 

IMPORTO 

CERTIFICATO 

CON 

PRECEDENTI 

DICHIARAZIONI 

IMPORTO DA 

CERTIFICARE CON LA 

PRESENTE 

DICHIARAZIONE 

IMPORTO CERTIFICATO 

CUMULATO ALLA DATA 

DELLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE 

ECONOMIE INTERVENTO 

CHIUSO 

 

SI - NO 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Totale…………………………… OdC 

Data
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PIANO PER LO SVILUPPO E LA 

COESIONE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 

 

DICHIARAZIONE DELLA SPESA DA CERTIFICARE PER AMBITI 
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ALLEGATO 19 
 

 

 
 

AMBITO 

D’INTERVENTO 

IMPORTO 

PROGRAMMATO 

IMPORTO 

CERTIFICATO 

CON  

PRECEDENTI 

DICHIARAZIONI 

IMPORTO DA 

CERTIFICARE CON 

LA PRESENTE 

DICHIARAZIONE 

IMPORTO RESIDUO DA 

CERTIFICARE 

Cultura     

     

     

Trasporti e mobilità     

     

     

     

     

Riqualificazione 
urbana 

    

Sociale e salute     

Istruzione e 
formazione 

    

     

Capacità 

amministrativa 

    

 

 

 

 

Luogo………………. Firma OdC 

 
Data………………… 
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ALLEGATO 20 
 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE  

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 
PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 

 
 
 

FORMAT PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
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ALLEGATO 20 
 

 
 

FORMAT STRUMENTO                                      DESCRIZIONE 

Logo Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

 

Logo Nazionale 
FSC 

 

Logo Comune di Firenze  
 

Logo Agenzia di Coesione 
Territoriale 

 

Dicitura dello strumento 
 

PSC CM Firenze - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 

Controlli di cantiere 
 

Schema 1 Allegato 

Targa esplicativa 
permanente 

 
Schema 2  Allegato 
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SCHEMA 1 

Modello per il cartello temporaneo di cantiere 

 
Durante l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture il beneficiario deve installare un cartellone 

temporaneo di secondo le indicazioni fornite di seguito. 

 
 

Misure, proporzioni e tipologia: 

le dimensioni del cartello temporaneo dovranno essere di cm. 200 x cm. 100. 

Il cartello dovrà essere posizionato e graficamente realizzato con il lato inferiore (cm. 100) in asse 

orizzontale (base). 

Il cartello deve contenere il logo della Presidenza Consiglio dei Ministri, il logo del Fondo Sviluppo 

e Coesione, il logo del Comune di Firenze e il logo Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Nel cartello dovrà essere indicato il titolo del progetto e l’indicazione del fondo di finanziamento 

(FONDI FSC -Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016 e Delibera CIPESS n. 63 del 3/11/2021). 

Queste informazioni devono occupare almeno il 25% del cartello. 

Nel caso di progetti che prevedono la realizzazione di infrastrutture o operazioni di costruzioni 

(lavori), il cartello temporaneo deve riportare in aggiunta rispetto a quello realizzato per servizi 

e/o forniture le informazioni relative al cantiere in coerenza con quanto previsto dalle norme 

vigenti. Tale cartello deve essere collocato con visibilità pari a quella delle altre affissioni di 

cantiere. 

I Materiali e le caratteristiche di stampa devono essere adatti all’esposizione in esterno. 

Le soluzioni possibili sono: 

 supporto in Forex (pvc espanso) di 5 o 10 mm di spessore in base alle dimensioni del 

cartello e grafica su pvc/vinile adesivo stampato in digitale per esterno, più protezione; 

 supporto in polipropilene (pvc alveolare canettato) di 10 mm e grafica su pvc/vinile adesivo 

stampato in digitale per esterno, più protezione; 

 telo o striscione in PVC o tessuto di peso e spessore adeguati con orlo, saldatura o 

torchiatura perimetrale per l’ancoraggio a struttura di cantiere esistente. Grafica in stampa 

digitale diretta per esterno. 

 

In merito alla descrizione del contenuto delle aree, sulle quali inserire le indicazioni sopra 

descritte, si fornisce il seguente specchietto indicativo:
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Logo, tipo di caratteri ed allineamento dei contenuti 
 

logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – scaricabile dal link “Patto per Firenze” sulla Intranet 
comunale 

 

logo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – scaricabile dal link “Patto per Firenze” sulla Intranet 
comunale 
 
 
 
 
 
Logo del Comune di Firenze - scaricabile dal link “Patto per Firenze” sulla Intranet comunale 

 

Logo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale - scaricabile dal link “Patto per Firenze” sulla Intranet 
comunale 

 
 

Colori: caratteri bianchi su sfondo azzurro 
 
 
 

 
                                

 

 

SEZIONE 1 

 

 

SEZIONE 2 

 

 

SEZIONE 3 
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SCHEMA 2 

Modello di targa permanente 

 
La targa va realizzata su supporto trasparente infrangibile. 

Deve essere distanziata dalla parte o dalla superficie di appoggio di circa 1 cm ed il fissaggio deve avvenire 

mediante elementi metallici (satinati o lucidi, possibilmente evitando colori oro-ottone). 

Se collocata all’interno di locali va posta ad un’altezza dal pavimento compresa tra i 140 ed i 170 cm. 

In caso di collocazione all’esterno degli edifici, monumenti e manufatti storici o di particolare pregio e valore, 

la collocazione va valutata con attenzione in modo da non compromettere l’estetica dell’immobile. 

Ove non sia possibile altra collocazione, la targa potrà uniformarsi ad altre targhe esistenti. 

Per spazi aperti, quali piazze, aree a parco, sentieri, piste ciclabili, strade particolari, la targa può trovare 

posto su elementi facenti parte dell’opera stessa, ad esempio muretti, siepi, colonnine, basi di recinzioni, 

etc… 

 

 
Loghi 

MODELLO  
42 cm 

 
 
 
 

 
                                                                             SOGGETTO ATTUATORE 

 
 

 

 

 

Titolo intervento: 

 
Dicitura: Intervento co-finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  -  FSC 

Importo definiti

 



 

 
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 21 
 

 

 

PIANO DI SVILUPPO E 

COESIONE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 

OdC 
 

ELENCO DEGLI IMPORTI DEI PAGAMENTI RECUPERATI DALL’ULTIMA 

CERTIFICAZIONE DI SPESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ALLEGATO 21 

 

CUP INTE

RVE

NTO 

PAGAMEN

TO E 

DATA 

IMPORTO 

PAGAME

NTO 

IMPORTO 

DA 

RECUPERA

RE 

ESTREMI 

ORDINE 

DI 

RECUPE

RO 

IMPORTO 

RECUPERA

TO E 

DATA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTALE       

 

Luogo…………………………… 

 
Data……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 23 
 

 

 

 



 IIIII

 
         

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

AL 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 22 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 

ELENCO DEI PAGAMENTI CON RECUPERO PENDENTE 

DALL’ULTIMA DICHIARAZIONE DI SPESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IIIII

 
         

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

 
 
 
 
 
 



 IIIII

                           

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

  

ALLEGATO 22 

CUP INTERVENTO PAGAMENTO 

E DATA 

IMPORTO 

PAGAMENTO 

IMPORTO DA 

RECUPERARE 

ESTREMI ORDINE 

DI RECUPERO 

IMPORTO 

RECUPERATO E 

DATA 

CHIUSO 

SI/NO 

ECONOMIE 

FSC 

CONTROLLO 

DOCUMENTALE 

CONTABILE IN 

DATA 

CONTROLLO 

IN LOCO 

IN DATA 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTALE           

 

Luogo Firma OdC 
Data…………………



 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 24 

 



 IIIII

 
                      

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

AL 

 

 

 

 

ALLEGATO 23 
 
 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

DI FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 

ELENCO DEGLI IMPORTI RITENUTI IRRECUPERABILI 

DALL’ULTIMA DICHIARAZIONE DI SPESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IIIII

 
                      

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

 
 
 
 
 



 IIIII

  
 

                                

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

  

ALLEGATO 23 
 

CUP INTERVENTO NUMERO 

PAGAMENTO E 

DATA 

IMPORTO 

PAGAMENTO 

ESTREMI ORDINE 

DI RECUPERO 

IMPORTO 

RITENUTO 

IRRECUPERABILE 

MOTIVAZIONE 

IRRECUPERABILITÀ 

CHIUSO 

SI/NO 
ECONOMIE 

FSC 
CONTROLLO 

DOCUMENTALE 

CONTABILE 

IN DATA 

CONTROLLO 

IN LOCO 

IN DATA 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTALE           

Luogo e data Firma componenti OdC
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PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

 
 
 
 

 

ALLEGATO 25 
 
 
 

ALALLEGATO 24 
 
 

 

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 

 
FORMAT RAPPORTO ANNUALE DI MONITORAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IIIII

          

 
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

 
 
 

 

   ALLEGATO 24 
 

 
  

1. SEZIONE ANAGRAFICA 

Strumento Attuazione Piano di Sviluppo e Coesione - FONDO SC 

Delibere Delibere 25 e 26 del 10 agosto 2016 e Delibera 
CIPESS 2 DEL 29 Aprile 2021 

Data stipula amministrazione 05 novembre 2016 

Data stipula riprogrammazione  

Codice locale intervento   

CUP  

CIG  

Denominazione dell’intervento  

Responsabile del procedimento  

Direzione beneficiaria  

Luogo di archiviazione della 
documentazione 

 

 

1. BREVE DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUATIVO 
 

 
 

2. AVANZAMENTO PROCEDURALE 
 NUMERO PERCENTUALE VALORE € PERCENTUALE NUMERO 

Interventi attivi 

classificati per 

fase d’attuazione 

     

Interventi 

programmati e 

non avviati 

     

Interventi 

dichiarati 

ammissibili 

     

Interventi in fase 

di gara 

     

 NUMERO PERCENTUALE VALORE € PERCENTUALE NUMERO 

 



 IIIII

          

 
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

Interventi da 

mandare in gara 

nei prossimi 6 

mesi 

     

Interventi di 

lavori/forniture / 

servizi in corso 

     

Interventi in fase 

di collaudo/ 

verifica e 

controllo 

     

Interventi chiusi 

e finanziati 

     

totale      

 

 

 

 

5. AVANZAMENTO FINANZIARIO 

CANTIERABILITÀ, LE MISURE E LE AZIONI INTRAPRESE 

 

 



 IIIII

          

 
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

Indicatore Totale fonti di finanziamento % Risorse Patto % 

Quote di OGV su risorse 

assegnate 

  

Quota di costo realizzato su 

risorse assegnate 

  

Quota di pagamento su risorse 
assegnate 

  

   



 

 
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE -  
CITTA’ METROPOLITANA DI  FIRENZE 
ALLEGATI MOP 
 

 

 

 

Descrivere le criticità, le misure intraprese e le variazioni verificatesi rispetto all’ultimo monitoraggio intervenute su: 
 

 Numero interventi 

 Finanziamenti 

 Impegni 

 Pagamenti 

 Procedure 

 Attuazione contratti 

 Costo realizzato 

 Economie 

 
 
 

 
Luogo e data RU del PSC 
 

 

 
 
 
 
 



 IIIII

 
                            

  

 

 

 

ALLEGATO 26 
 

 

ALALLEGATO 25 
 

 

 

 

PIANO PER LO SVILUPPO E LA 

COESIONE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 

   PISTA DI CONTROLLO PROCEDURA DI AMMISSIBILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IIIII

 
 

                          

  
 
 

 
 
 

ALLEGATO 25 AL M.O.P - PISTA DI CONTROLLO PROCEDURA DI 

AMMISSIBILITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CODICE ATTIVITA’ ADG RU PSC 
RUA/SOGGETTO

 
ATTUATORE 

DIR. RISORSE FINANZ. 

O.D.C 
AMBITI DI CONTROLLO 

 

 

 
RUP 

Presentazione istanza richiesta 

di ammissibilità intervento al 

RU del PSC/AdG 

Sottoscizione 

scheda intervento 

documentazione 

e check list 

 
 
 

RU/AdG1 Istruttoria da parte dell’AdG 

 

 
Istruttoria 

 

Compilazione check list e 

verbale istruttorio dell’esistenza 

dei parametri di ammissibilità 

 
 
 
 

 
RU/AdG1 Esito istruttoria 

 
 
 

 
RU Determina di Ammissibilità 

 
 
 

 
RU Trasmissione 

 
 

 
RUP Determina a contrarre 

 
 

 
RUP Trasmissione 

 
 
OdC Visto di copertura Finanziaria 

 
Esito 

positivo 

Esito negativo 
 
 
 
 

Determina di 

Ammissibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Determina a 

contrarre 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apposizione visto 

di copertura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controllo preventivo al visto di 

copertura finanziaria e di 

regolarità contabile 
 

RUA 

 

Trasmissione D.A. 

Trasmissione D.A. 



 IIIII

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO 27 
 

 

 

 

 

ALALLEGATO 26 
 

 

 

PIANO PER LO SVILUPPO E LA 

COESIONE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI FIRENZE 

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 

PISTA DI CONTROLLO: MACRO PROCESSO ATTUAZIONE OO.PP. /FORNITURE/SERVIZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IIIII

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO 26 AL M.O.P - PISTA DI CONTROLLO:   MACRO 

PROCESSO ATTUAZIONE OO.PP. /FORNITURE/SERVIZI



 

PISTA DI CONTROLLO: MACRO PROCESSO ATTUAZIONE OO.PP. /FORNITURE/SERVIZI 

CODICE ATTIVITA’ RU/ADG 
RUA TEAM DI                             

 
DIR.RISORSE 

FINANZ. O.D.C 
SOGGETTI ESTERNI AMBITI DI CONTROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ammissibilità dell’intervento e mandato al 

soggetto attuatore di porre in essere gli 

adempimenti di competenza. 

 
Valutazione del 

Nucleo e Determina 

di ammissibilità 

 

Trasmissione al soggetto attuatore con 

allegati obblighi del beneficiario 

1 

 
Predisposizione bando di gara e atti 

connessi per la realizzazione del servizio 

forniture. 

 
Verifica conformità e coerenza bando. 

 
 
 

Adozione determina a contrarre. 
 
 

Verifica disponibilità finanziaria sui 

competenti capitoli di bilancio. 

 

 
Indizione e pubblicazione gare di appalto 

per l’acquisizione della fornitura e/o del 

servizio secondo le norme vigenti. 

 

 
Trasmissione 

 
 
 
 
 
 
 

Predisposizione 

Bando 

 
 
 
 
 
 

Predisposizione 

Determina 

a contrarre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTUALE 
 
 
 
 
 

NEGATIVO 
 

 
Verifica 

Finanziaria 

 
 

 

POSITIVO 

 
 
 
 
 

 
NEGATIVO 

 
 
 
 

Avvocatura 

parere 

preventivo 

 
 

POSITIVO 
 
 
 
 
 
 

 
Servizio 

amm. lavori 

pubblci 

 



 

PISTA DI CONTROLLO: MACRO PROCESSO ATTUAZIONE OO.PP. /FORNITURE/SERVIZI 

CODICE ATTIVITA’ RU/ADG 
RUA TEAM DI 

 
DIR. RISORSE 

FINANZ. O.D.C 
SOGGETTI ESTERNI AMBITI DI CONTROLLO 

 
 

Nomina di Direttore dell’esecuzione del 

contratto. 

Direzione 

competente per 

materia 

 
 
 

Produzione e inoltro offerte da parte delle 

ditte. 

 
 

Nomina Commissione di gara  
 
 
 

Valutazione dell’offerta e aggiudicazione 

provvisoria. 

 
 

Reclami e esame ed eventuale ulteriore  

passaggio in Commissione. 
 
 
        2 

Espletamento / accertamenti di esiti. 
 
 
 

Aggiudicazione definitiva pubblicazione 

degli esiti di gara e comunicazione. 

 
 

Dopo il periodo di stand still e 

l’acquisizione della documentazione 

antimafia. Stipula contratto 

 

 
Approvazione del nuovo quadro 

economico con l’importo contrattuale al 

netto del ribasso. 

Realizzazione e/o forniture nei tempi 

contratti. 

 
 
 
 
 

Direzione 

competente per 

materia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione 

competente 

 
 
 
 

POSITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approvazione 

Quadro Economico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGATIVO 

 
Soggetti  partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissione di gara 
 
 
 
 

 
Soggetti concorrenti 

 
 
 
 

Commissione di gara 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizio amm. 

lavori pubblici 

 

 



 

Dichiarazione 
spesa 

PISTA DI CONTROLLO: MACRO PROCESSO ATTUAZIONE OO.PP. /FORNITURE/SERVIZI 

CODICE ATTIVITA’ RU/ADG 
RUA TEAM DI 

 

 

DIR. RISORSE 

FINANZ. O.D.C 
SOGGETTI ESTERNI AMBITI DI CONTROLLO 

 
 

Presentazione e richiesta 

liquidazione/Acconti. 

Direzione 

competente per 

materia 

 
 
 
 

Liquidazione pagamenti intermedi 

 

Predisposizione Atti 

 
NEGATIVO 

 
 
 

Comunicazione e trasmissione determina 

di pagamento ai servizi finanziari. 

 

Trasmissione 

Determina 

 

 
Verifiche di disponibilità finanziaria ed 

emissione mandato di pagamento. 

 

 
                     DIR. RISORSE FIN.RIE

      3 
 

 

Controlli amministrativo/contabili (di I 
livello)  

POSITIVO  
Di

 

 
 

Trasmissione dichiarazione di 

spesa. 

 
Certificazione della spesa  

 

Direzione competente pe DIR. RISORSE FIN. 

 
 

Effettuazione dell’eventuale collaudo o 

verifica di conformità dei servizi e/o 

forniture. 

 
 
 
 

 

Commissione 

di collaudo 

 
 
 
 
 

       NEGATIVO 
 
 

Trasmissione della documentazione 

amministrativa contabile relativa alla  

 

 

 
Documentazione 

 
                                                         
 
 

Dir. Ris. Fin. 



 

 

PISTA DI CONTROLLO: MACRO PROCESSO ATTUAZIONE OO.PP. /FORNITURE/SERVIZI 

CODICE ATTIVITA’ RU/ADG 
RUA TEAM DI 

 
DIR. RISORSE 

FINANZ. O.D.C 
SOGGETTI ESTERNI AMBITI DI CONTROLLO 

 

Trasmissione 

 
Approvozione certificato di 

collaudo/regolare esecuzione /verifica 

fornitura beni 

 
 
 

POSITIVO 

 
DIR. 
RISORSE 
FIN. 

 

   NEGATIVO 

 

 
Allineamento dei dati sul sistema di 

monitoraggio SGP-1. 

Predisposizione della determinazione per 

la liquidazione del saldo finale. 

Direzione 

competente per 

materia 

 
Comunicazione e trasmissione 

determinazione di pagamento alla 

Direzione Risorse Finanziarie 

 

Trasmissione 

 

4 

Effettuazione verifiche di disponibilità. 

Emissione mandato di pagamento ed 

erogazione saldo finale. 

 
 
 

 
     DIR.RISORSE FIN. 

 

 
NEGATIVO 

 
 

Approvazione del quadro economico 

finale, trasmissione della dichiarazione di 

chiusura dell’operazione e chiusura 

dell’intervento sul sistema di monitoraggio 

SGP-1. 

 
Direzione 

competente per 

materia 

 
 
 

POSITIVO 

 

 
Comunicazione della conclusione 

dell’intervento e delle eventuali economie 

riprogrammabili. 

 
 

Conclusione 
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ALLEGATO 28 
 

 

ALLEGATO 27 
 

 

 

 

PIANO PER LO SVILUPPO E LA 

COESIONE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI FIRENZE  

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 

PISTA DI CONTROLLO – CIRCUITO FINANZIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IIIII

 
 

                            
 

 
 



 

    

 

 

 
 
 

PISTA DI CONTROLLO - CIRCUITO FINANZIARIO 
 

RUA TEAM 

ATTIVITA’ AdG/RU  SOGGETTO 

ATTUATORE 

 

DIR. RISORSE FINANZ. 

OdC 

 
SOGGETTI ESTERNI AMBITI DI CONTROLLO 

 

 

AdG/RU 

Iscrizione nel Bilancio comunale delle 

risorse FSC per  il  PSC. Istituzione 

dei/l capitoli/o in entrata e 

assegnazione dei capitoli di spesa ai 

PEG delle Direzioni dei Soggetti 

Attuatori. 

 
 

Dir. Risorse 
Finanziarie 

 

Direzione 

competente per 

materia 

 

 
 

RUA/RUP 

Caricamento delle anagrafiche degli 

interventi del PSC sul sistema di 

monitoraggio SGP-1 validazione 

RUP/RI - BDU (Banca Dati Unitaria). 

Direzione 

competente per 

materia 

 
 
 

AdG/RU 

Richiesta dell’anticipazione del 10% 

dell’importo assegnato per i singoli 

interventi avviati. 

 
Predisposiz. 

Richiesta 

Direzione 

competente per 

materia 

 

 
 

AdG/RU   Trasmissione 
Trasmissione Leg.Rappresent. 

 

 
 

AcT 

Richiesta di attestazione di coerenza 

della domanda di pagamento e 

autorizzazione all’erogazione del 10%. 

 
Dipartimento 

Politiche coesione 

 

 
 

MEF 

IGRUE 

Erogazione risorse.  
MEF IGRUE 

 
 

 
OdC 

 
Riscossione risorse e apposizione 

vincolo di destinazione. 

 
Dir. Risorse Finanz. 

 
 



 

RUA TEAM 

ATTIVITA’ AdG/RU  SOGGETTO 

ATTUATORE 

DIR. RISORSE FINANZ. 

OdC 

 
SOGGETTI ESTERNI AMBITI DI CONTROLLO 

 

 

 

RUP/RIO 

completo monitoraggio degli 

interventi su SGP-1 e Verifica 

Locale 

Direzione 

competente per 

materia 

 
 
 

 
RUP/RIO 

 
Richiesta dell’anticipazione dei 

pagamenti intermedi subordinati 

all’approvazione del SiGeCo (S.A.L. 

del 5% assegnato a ciascun 

intervento commisurato al costo 

realizzato. 

 
 

Direzione 

competente per 

materia 

 
 
 

Certificazione spesa 

 
 

DIP.COE 

 

Verifica Centrale   
su SGP-1 

RUA    / Trasmissione  

Dichiaraz Spesa      

                 Dichiarazione spesa 

 
 

AdG/MS 

Verifica attività di monitoraggio 

degli interventi su SGP-1                               Invio Dati SGP a BDU 

    trasmissione dati a BDU  

 
    Validazione BDU 

 Resp.  Validazione BDU  

 Progra 
  mma 

 
 
 

AcT 

Attestazione di coerenza della 

domanda di pagamento intermedio e 

autorizzazione all’erogazione del 

pagamento intermedio. 

 

Act Agenzia di 

Coesione Territoriale 

 
MEF 

IGRUE 
Erogazione risorse. MEF IGRUE 

 
Riscossione risorse. 

OdC 

 

Rimborso ai beneficiari

 

 
 

RUA/RUP 

Pagamento e certificazione della 

spesa. 

 
RUA TEAM 

 

CONTROLLI 
AMMINISTRATIVO/ 

CONTABILI (DI  

I LIVELLO) 

 



 

RUA TEAM 

ATTIVITA’ AdG/RU  SOGGETTO 

ATTUATORE 

DIR. RISORSE FINANZ. 

OdC 

 
SOGGETTI ESTERNI AMBITI DI CONTROLLO 

 

 

 

RUP/RIO 

Certificazione della spesa effettuata e 

richiesta di saldo del 5% per ciascun 

intervento a seguito di domanda 

corredata da attestato di chiusura 

dell’intervento. 

Direzione  

competente 

 
 

RUA 

Verifica 
Centrale 

 
RUA TEAM 

 
 
 

 
RU PSC 

 
Validazione 
BDU 

 
 

 
RU  PSC

 
 
 

 
AcT 

 
Consolidamento dei Dati inseriti in 

SGP-1 

 

 
Act Agenzia di 

Coesione Territoriale 

 

 
 

MEF 

IGRUE 

Erogazione a saldo.  
MEF IGRUE 

 
 
 

OdC 

Riscossione a saldo.  
DIR. RISORSE FIN. 

 

 
 

Rua 

Pagamento a saldo. Aggiudicatario 

 

 
 

OdC 

Certificazione spesa e chiusura 

dell’intervento su SGP-1. 

 
DIR.RISORSE FIN. 
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ALLEGATO 29 
 

 

A 

LALLEGATO 28 
 

 

 

 

PIANO PER LO SVILUPPO E LA 

COESIONE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI FIRENZE  

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 

PISTA DI CONTROLLO – CICLO DI MONITORAGGIO 
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PISTA DI CONTROLLO – CICLO DI MONITORAGGIO 
 

FASI DEL 

MONITORAGGIO 

 

 
RUP 

ATTIVITA’ RUP RUA RU PSC SNM IGRUE ACT 

Raccolta e inserimento dati su 

SGP-1 (RUP) 

Inserimento dati 

 
 

 

RUA 1 
Prevalidazione locale dati 

SGP-1 

(RUA) 

Negativo 
 

Esito  

prevalidazione

 

 
RU/ADG 

Trasmissione dati al SNM 
 

IGRUE 

(RUP PSC) 

Positivo  

 
Negativo 

Validazione Locale 

Trasmissione 

dati a SNM IGRUE 

 
 

MEF IGRUE 

 
 

 
Prevalidazione dati SNM 

IGRUE 

Negativo  
Esito 

prevalidazione 

 
 

 
Positivo 

 
 

MEF IGRUE 
Validazione dati sul sistema 

centrale SNM IGRUE 

 

 
Negativo 

 
 
 
 
 

 
 

AcT 

Verifica e consolidamento dati 

Agenzia per la Coesione 

Territoriale 

 

 

 

IGRUE 
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ALLEGATO 30 
 

 

 

 

ALALLEGATO 29 
 

 

PIANO PER LO SVILUPPO E LA 

COESIONE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI FIRENZE  

ALLEGATO AL M.O.P 

PER IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 
 
 

PISTA DI CONTROLLO – MAPPA DEI CONTROLLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IIIII

 
                                

 
  

 
 

 



 

ALLEGATO N. 29 

 
PISTA DI CONTROLLO - MAPPA DEI CONTROLLI 

N. 
RESPONSABILE DEL 

CONTROLLO 
DESCRIZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI 

DOCUMENTAZIONE MINIMA 
DEL CONTROLLO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 

RU/AdG 

1 

 

 
Nucleo di valutazione 

e 

R.U. PSC 

 

Verifica di coerenza sugli atti programmatici, sui bandi fatti 

di selezione degli interventi , sui disciplinari etc… 

(Congruenza dei criteri applicati e dell'ammissibilità delle 

spesa secondo i criteri del FSC e delle deliberazioni 

CIPESS (ex CIPE) 

 
 

AdG 

Soggetto Attuatore 

 

Checklist predisposta dal 

Soggetto attuatore allegati al 

Mop , capitolati, bandi, 

schemi, determine, ecc. 

- Patto per lo sviluppo della Città di Firenze, ora Piano 
e Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Firenze 

- Delibere CIPE 25 e 26/2016 e CIPESS n. 2/2022 

- Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 

2014 – 2020 del Nuvec Versione N. 1706 - 04 del 15 

giugno 2017 

- SiGeCo PSC MOP e Checklist allegate 

- Ulteriori atti e direttive degli organismi competenti . 

 
 
 

 
RU/AdG 

2 

 
 
 

Nucleo di valutazione 

e 

R.U. PSC 

Controllo sulla corretta applicazione della normativa sugli 

appalti pubblici di lavori/forniture/servizi per i profili 

contabili. 

Verifica che le spese previste da progetto e dai quadri 

economici relativi all’intervento siano ammissibili, 

sostenute nel periodo di ammissibilità, conformi alle voci 

di spesa. Verifica che i documenti giustificativi di spesa 

siano conformi alla normativa vigente. 

 
 

 
Archiviazione Generale presso 

Segreteria RU 

RUP/RI 

- Progetti 

- Quadri economici 

- Verbali di verifica e 
validazione 

- Cronoprogrammi 

- Determine a contrarre 

- Capitolati 

- Relazione tecnica  

- Autodichiarazioni 

 
 

 
- Codice degli Appalti pubblici 

- Normativa regionale sugli appalti ove applicabile 

- Linee Guida ANAC 

- SiGeCo e relativi allegati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UC1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizio Controlli 
amministrativo/contabili (di 
1° livello) 

Controlli amministrativo/contabili (di 1° livello) 
DOCUMENTALI 

Verifica correttezza dell’esecuzione delle procedure 

adottate in materia di affidamento incarichi professionali/ 

aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi/forniture. 

- Verifica che la procedura di appalto sia stata eseguita in 

conformità con quanto stabilito nella normativa 

regionale, nazionale e comunitaria. 

- Verifica degli obblighi di pubblicazione della corretta 

ricezione delle offerte, dell’applicazione dei criteri di 

ammissibilità e valutazione ed esame degli eventuali 

ricorsi, alla definizione degli esiti della procedura di 

selezione e aggiudicazione. 

- Verifica della presenza di tutta la documentazione a 

supporto della spesa e della sua rendicontazione. 

- Verifica della sussistenza e regolarità della 

documentazione amministrativa/contabile/tecnica 

relativa all’operazione. 

- Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale. 

- Verifica correttezza delle procedure adottate per 

l’adozione/approvazione di eventuali modifiche 

contrattuali (sospensioni e ripresa lavori, perizie di 
variante, contratti aggiuntivi etc…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archiviazione generale presso RU 

Servizio controlli 

amministrativo/contabili (di 1° 

livello) 

 
OdC 

-Atti relativi alle procedure 

di incarichi professionali e 

delle gare d’appalto 

relative all’operazione 

finanziata eventuali pareri 

obbligatori (WFF, Genio 

Civile, Sovraintendenza) 

secondo la tipologia del 

contratto. 

- Contratti con i fornitori. 

- Contratti con le ditte 

esecutrici. 

- relazioni di collaudo, di 

regolare esecuzione del 

servizio o della fornitura. 

- elaborati tecnici. 

- SAL e saldo finale. 

- Fatture o altro documento 

contabile probatorio 

- Determine di liquidazione. 

- Pagamenti. 

- Reversali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Normativa comunitaria, nazionale e regionale in 

materia di appalti. 

- Normativa civilistica e fiscale 

- Linee Guida ANAC 

- SiGeCo e Allegati. 

 



 

 

N. 

 
RESPONSABILE DEL 

CONTROLLO 

 

DESCRIZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO 

 

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI 

 
DOCUMENTAZIONE MINIMA 

DEL CONTROLLO 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UC2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Controlli in loco (di 1° 
livello) 

 
 
 
 

 
CONTROLLI IN LOCO 

- Verifica della realizzazione dell’operazione conforme a 

quella finanziata, del mantenimento della proprietà e 

della destinazione d’uso per il periodo minimo previsto (a 

intervento concluso). 

- Verifica dell’avvenuto collaudo o certificato di regolare 

esecuzione/regolarità servizi/fornitura. 

- Verifica dell’effettivo utilizzo delle forniture/ del 

funzionamento dell’opera / del servizio reso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Archiviazione generale presso RU 

Servizio controlli in loco (di 1° 

livello) 

 
OdC 

- Atti relativi alle procedure di 

incarichi professionali e delle 

gare d’appalto relative 

all’operazione finanziata 

eventuali pareri obbligatori 

(WFF, Genio Civile, 

Sovraintendenza) secondo la 

tipologia del contratto. 

- Contratti con i fornitori. 

- Contratti con le ditte 

esecutrici. 

- relazioni di collaudo, di 

regolare esecuzione del 

servizio o della fornitura. 

- elaborati tecnici. 

- SAL e saldo finale. 

- Fatture o altro documento 

contabile probatorio 

- Determine di liquidazione. 

- Pagamenti. 

- Reversali. 

- Cipe delibere 25 e 26 /2016 CIPESS n. 2/2021 

- Circolare Ministro per la Coesione Territoriale e il 

Mezzogiorno e Delibera CIPESS 86/2021 

- Direttive Nuvec 

 

 
RUA1 

 
Controlli per la prevalidazione 

dei dati sul sistema di 

monitoraggio SGP-1 

 
- Verifica della corrispondenza dei dati inseriti su 

SGP-1 con le risultanze documentali sull’ambito fisico e 

procedurale dell’intervento 

 

Archiviazione presso 

RUA 

 

 
Atti consolidati sul SGP-1 

 

- MEF IGRUE Circolare n° 10/2017 

- MEF IGRUE Circolare n° 18/2017 

  
 

 
Gruppo di monitoraggio 

presso AdG 

 
 

- Verifica e validazione dei dati di monitoraggio su SGP-1 

- Verifica della correttezza dei dati trasmessi dal R.U.A. e 

trasmissione dati validati alla BDU 

 
 

 
AdG ufficio segreteria e 

archiviazione 

 

 
Dati inseriti sul sistema 

informativo di monitoraggio . 

Report estratti dal sistema di 

monitoraggio. 

- SiGeCo pSC e allegati. 

- Manuale SGP-1. 

- Protocollo Unico di colloquio. 

- Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF - RGS – 

IGRUE. 

- Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF - RGS – 

IGRUE. 

- Ulteriori Direttive organismi competenti. 

 
 
 
 
 
 

OdC1 

 
 
 
 
 
 

OdC 

Verifica importo e contabilizzazione 

- Corretta contabilizzazione dell’entrata nell’ambito della 

gestione finanziaria distinguendo i finanziamenti FSC 

2014-2020 dedicati al PSC da altri finanziamenti. 

- Verifica di coerenza delle partite contabili 

(determive/impegni/pagamenti). 

- Corretta apposizione del vincolo di destinazione alle 

risorse del PSC. 

- Corretta acquisizione delle quietanze di pagamento 

presso la tesoreria. 

- Attestazione copertura finanziaria su determine di 
liquidazione 

 
 
 
 

 
OdC 

RUP/RI 

 

 
- Report estratti dal sistema di 

monitoraggio SGP-1 e dal 

sistema informatico della 

Direzione Risorse 

Finanziarie. 

- Determine 

- Attestazione di spesa del 

Beneficiario/Soggetto 

Attuatore 

 
- Regolamento CE 1303/2013. 

- SiGeCo e Allegati. 

- Normative Contabili.. 

- Regolamento di Contabilità. 

- Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

- D.lgs 267/00 

 



 

 

N. 

 
RESPONSABILE DEL 

CONTROLLO 

 

DESCRIZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO 

 

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI 

 
DOCUMENTAZIONE MINIMA 

AL CONTROLLO 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 
 

OdC 

 
 
 

OdC 

 

Verifica importo e contabilizzazione 

- Verifica della rispondenza dell’importo richiesto in 

anticipazione a pagamento intermedio e a saldo con 

quanto erogato dal MEF-RGS- INGRUE. 

- Verifica di coerenza delle partite contabili. 

 
 

 
RG 

OdC 

- Report estratti dal sistema di 

monitoraggio SGP-1 e dal 

sistema informatico della 

Dir. Risorse Finanziarie. 

- Determine 

- Attestazione di spesa del 

Beneficiario/Soggetto 

Attuatore 

- Regolamento CE 1303/2013. 

- SiGeCo e Allegati. 

- Normative Contabili.. 

- Regolamento di Contabilità. 

- Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OdC1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Autorità di certificazione della 

spesa 

Verifiche preliminari alle richieste e alla certificazione della 

spesa. 

Verifica che le spese siano ammissibili, sostenute nel 

periodo di ammissibilità, conformi alle voci di spesa. 

Verifica che i documenti giustificativi di spesa siano 

conformi alla normativa vigente. 

- Verifica della spesa sostenuta (costo realizzato), rilevato 

dal sistema di monitoraggio SGP-1 e dal sistema 

informatico R.G. ai fini della richiesta di pagamento. 

- Verifiche per certificazione sul sistema di gestione 

contabile e di bilancio, sull’avanzamento della spesa con 

l’analisi delle erogazioni progressive, sulla presenza di 

eventuali recuperi e/o soppressioni , sui controlli di 1° 

livello (checklist, verbali etc… documentali e in loco), su 

eventuali verifiche effettuate su interventi critici, sulle 

modalità di conservazione della documentazione di spesa 

e la tenuta del fascicolo dell’intervento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Archiviazione generale 

OdC 

- Attestazioni di spesa 

- Fascicolo di intervento 

- Verbali e checklist 

- Controllo di 1° livello 

- Attestazioni di spesa 

- Report estratti dal sistema di 

monitoraggio SGP-1 e dal 

sistema informatico R.G. 

- SiGeCo e Allegati. 

- Manuale delle Procedure. 

- Checklist di verifica AdC. 

- Checklist Controlli di 1° livello 

- Circolare del Ministero per la Coesione territoriale n. 

1/2017 del 5 maggio 2017. 

- Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS- 

IGRUE. 

 

 
AVV1 

 

 
Avvocatura Comunale 

Parere preventivo di conformità normativa dei bandi di gara 

ove non ripetitivi. 
RUA 

RUP 

Avvocatura Comunale 

- Capitolato speciale. 

- Bando di gara. 

- Disciplinare 

- Schema Contratto (ove 

redatto) 

- D.Lgs 50/2017. 

- Linee Guida ANAC 

- Regolamento interno Avvocatura Comunale e Collegio 

di Difesa 

 

 
N.RA1 

 

Nucleo per il controllo successivo 

di regolarità amministrativa 

Controllo successivo di regolarità amministrativa sul 100% 

delle determinazioni dirigenziali relative al PSC 

 

Dirigenti competenti per materia 

Segreteria Nucleo 

Determine e allegati ed 

eventuali atti presupposti. 

- D.Lgs 267/2000 art. 107. 

- Linee guida sul controllo di regolarità amministrativa 

adottato con deliberazione G.M. 179 del 

19/12/2014. 

 

 
RPC 

 
Referente per la prevenzione 

della corruzione e rischi 

irregolarità 

Controllo sull’applicazione delle misure del piano di 

prevenzione della corruzione o previsti nel SIGECO per le 

violazioni o delle irregolarità 

 

 
Referente Nucleo 

Piano prevenzione corruzione 

Processi del PSC 

- Legge 190/2012 

- SIGECO 

- MOP 
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